INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO:	130.19.05.191 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 1997 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	06 DE ABRIL DE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$41.379.500 (Cuarenta y un millones trescientos setenta y nueve mil quinientos pesos m/cte.)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	IGUAL A LOS DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En la fecha Siete (_7_) de Abril de 2022, en la Secretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial, se reunieron **DIANA MARITZA RAMIREZ PLAZA** en representación de **LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL** y **ALEJANDRO ORTA ARANDA**, con el fin de dar inicio a las actividades correspondientes al objeto del contrato número 130.19.05.191 que por un valor de CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($41.379.500,oo) y con un plazo igual a los días contados a partir de la firma del Acta de Inicio hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022 y con un plazo igual a los días contados a partir de la firma del Acta de Inicio, fue celebrado entre las partes.

Contratista y supervisor procedieron a la revisión y aprobación del plan de trabajo.

El supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable dar cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato y cualquier cambio debe convenirse entre las partes. (Se anexa cronograma de actividades en caso de que aplique).

2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a la metodología.

3. El contratista presenta al supervisor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación (en caso de que aplique).

Escaneado con CamScanner

Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato, el día 07 de Abril de 2022.

El Supervisor(a),

DIANA MARITZA RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura
Y Mantenimiento Vial

El Contratista

ALEJANDRO ORTA ARANDA
Interventor

Escaneado con CamScanner