FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO - CINDE
INFORME MENSUAL CONTRATISTAS

Información del cobro	
Valor del contrato	$137.801.806,00
Valor mes	$7.655.656,00
Valor acumulado	$7.655.656,00
Saldo a favor	$122.490.494,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALEXANDER VILLA BECERRA	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.3567590	**Valor mes**	$7.655.656,00
CARGO	Profesional de mediación pedagógica con los docentes	**PERIODO DEL INFORME**	Marzo	**Valor acumulado**	$7.655.656,00
PROYECTO	Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa y el enriquecimiento de los ambientes en educación básica y media en instituciones oficiales rurales y urbanas de Medellín. BPIN 2020000100632			**Saldo a favor**	$122.490.494,00

ACTIVIDAD DEL PROYECTO (POA)	RELACION DE LA ACTIVIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AVANCES EN LAS ACTIVIDADES EN EL PERIODO	FUENTES DE VERIFICACIÓN
1.1.1. Realizar espacios formativos con niños, niñas y jóvenes.	a. Generar los procesos educativos y de CTeI con los docentes y demás actores claves de la comunidad educativa en el marco del proyecto.	Durante este período se trabajó en la construcción y revisión de instrumentos de recolección de información, instrumentos soporte entrega de refrigerios, consentimiento y asentimiento informado e instrucciones para la elaboración informes de actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento en el manejo de la información y el trabajo en territorio con ninos, niñas y jóvenes.	ACTA_02032022_EQUIPO_ASESOR_PEDAGOGICO
1.1.2 Generar ejercicios audiovisuales con los niños, niñas y jóvenes.	b. Realizar todos los procesos de formación y de procesos pedagógicos con los docentes, así como apoyar los procesos pedagógicos con los niños y jóvenes.	Para garantizar la participación de niños, niñas y jóvenes en el diseño y producción de sus propios ejercicios audiovisuales que darán cuenta de su experiencia y aprendizajes durante todo el proyecto, fue necesaria una reunión de articulación entre el equipo de mediadores pedagógicos y el equipo de comunicaciones del proyecto, en la que se estableció un plan de trabajo conjunto que contempla los requerimientos mínimos y encuentros específicos para el acompañamiento en territorio y el alistamiento de herramientas y material para la producción audiovisual.	ACTA_04032022_REUNION_ARTICULACION_PLANES_DE_TRABAJO
1.1.3. Divulgar libro del proceso de investigación	h. Participar en la construcción y divulgación del libro resultado del proceso de investigación a partir del plan de escritura que se establezca.	Durante este período y con el fin de trazar una ruta de investigación, escritura y publicación del libro del proyecto, se realizó encuentro con el equipo de asesores del proyecto y el equipo de mediadores pedagógicos para identificar puntos clave o hitos dentro del proyecto que pueden ser significativos en la producción de este libro. Para este mes, se trabajó en la definición de un plan de escritura y se presentaron algunos avances de acuerdo con esa estructura.	ACTA_22032022_FORMULACION_MICROINVESTIGACIÓN_LIBRO ANEXO1_WORD_22032022_AVANCE_MICROINVESTIGACION
2.1.1 Realizar talleres experienciales.	d. Diseñar y desarrollar talleres experienciales con los docentes.	Durante este período y con el fin de dar cumplimiento a esta actividad, el equipo de mediadores realizó un proceso de investigación sobre las técnicas mencionadas en el proyecto de Innovación educativa: cartografía performativa, mapas emocionales y archivo narrativo visual, que si bien hacen parte de las estrategias metodológicas de la micro-investigación, se aprovecharán para el diseño y ejecución de talleres experienciales. Para este mes se tuvo avance en la definición de un formato (diseño instruccional), que a su vez sirve como protocolo de investigación para los talleres experienciales. A la fecha, se tien contemplado la realización de tres talleres experienciales en cada uno de los Establecimientos Educativos.	ACTA_14032022_PROTOCOLO_Y_TALLERES WORD_14032022_FORMATO_DE_ACTIVIDADES PDF_17032022_MAPA DE EMOCIONES
2.1.2. Realizar curso virtual en metodologías activas	e. Diseñar y desarrollar en articulación con el soporte técnico del proyecto, curso virtual en metodologías Activas para los docentes	Durante este período, se han realizado reuniones estratégicas con el equipo de comunicaciones, especialmente para definir el montaje de contenidos y la estrategia de publicación en una plataforma.	ACTA_10032022_PRESENTACIÓN PROYECTO
2.1.3. Formar en ambientes educativos diferenciales	f. Realizar formación con los docentes en ambientes educativos diferenciales.	De acuerdo con los avances de investigación y la comprensión de técnicas y categorías de investigación, el equipo de mediarores pedagógicos ha podido establecer algunos temas necesarios y pertinentes para el cumplimiento de esta actividad. A la fecha no se tienen evidencias específicas, pero sí se puede afirmar que la contribución del mapeo y construcción de matriz categorial para el proyecto, ha sido fundamental.	ACTA_10032022_TÉCNICAS
2.1.4. Realizar evento de certificación de los docentes	g. Organizar en articulación con la coordinación y el componente de comunicaciones del proyecto el evento certificación de docentes.	Los avances realizados con respecto a esta actividad están con la definición del proceso formativo, precisando los contenidos globales de los cursos propuestos. Por lo demás está sujeto a la implementación de las dos actividades anteriores. En aras de construir acuerdos que viabilicen la propuesta de certificación en modalidad de diplomado, se ha consultado con apoyo de Luisa Jurado (equipo de comunicaciones) los procedimientos y formatos al interior de CINDE.	ACTA_23032022_PRESENTACION_PROYECTO_EN_MOVA PDF_23032022_INSTITUCIONES_CON_CENTROS_DE_INVESTIGACION EXCEL_24032022_INSTITUCIONES_SELECCIONADAS.xlsx

3.1.1. Desarrollar laboratorio de aprendizaje combinado	a. Generar los procesos educativos y de CTeI con los docentes y demás actores claves de la comunidad educativa en el marco del proyecto.	El laboratorio de aprendizaje combinado no tiene desarrollos previstos para este periodo, no obstante la programación del proceso formativo se orienta a facilitar la disposición para la participación, así como bases en conocimientos para que sean potenciadas cuando llegue el momento de esta actividad.	ACTA_11032022_SEGUIMIENTO_EQUIPO_MEDIADORES
3.1.2. Realizar ejercicios creativos con niños, niñas y jóvenes	b. Realizar todos los procesos de formación y de procesos pedagógicos con los docentes, así como apoyar los procesos pedagógicos con los niños y jóvenes.	Para este mes se ha realizado acuerdos para la programación de las actividades previstas con niñas, niños y jóvenes, en especial en lo relativo a las actividades de motivación para pariticpar del proyecto, la micro-investigación y a los talleres experienciales. De forma particular se construyen acuerdos respecto a la campaña de motivación de niñas, niños, jóvenes y docentes; esto en co-construcción con el equipo de comunicaciones.	ACTA_23032022_LOGISTICA_DESAYUNO_RECTORES ACTA_24032022_ASIGNACION_E.E
3.1.3. Desarrollar proceso de microinvestigación	h. Participar en la construcción y divulgación del libro resultado del proceso de investigación a partir del plan de escritura que se establezca.	En el mes de marzo se logran acuerdos y construcciones importantes con respecto al documento e instrumentos de planeación de la micro-investigación y la estructura inicial propuesta para el libro resultado de investigación. Para ello el equipo de mediación pedagógica, en acompañamiento con los asesores en investigación, innovación y pedagogía, se tiene aportes individuales con revisión colectiva en: formulación del problema de investigación y construcción de referentes teóricos: prácticas pedagógicas,capacidades en CTeI. Estos textos se vienen consolidando en el documento de proyecto de investigación y en la matriz de categorías que permite una ruta clara para operativizar la observación propuesta. De forma simultánea se realizaron reuniones con el fin de ampliar la comprensión/fundamentación de algunas de los componentes y las categorías a analizar con la micro-investigación, así como para la realización de acuerdos con la coordinación para socializar estos avances.	ACTA_04032022_RUTA_INVESTIGACION_Y_LIBRO EXCEL_24032022-MATRIZ_CATEGORIAL_V3. ACTA_08032022_FORMULACION_MICROINVESTIGACIÓN_LIBRO ANEXO1_WORD_08032022_EJEMPLO1_FICHA_METODOLOGICA ANEXO2_WORD_08032022_EJEMPLO2_FICHA_METODOLOGICA ANEXO3_WORD_08032022_AVANCE_GUIA_METODOLOGICA ACTA_REUNIÓN_CAPACIDADES_CTEI_10032022
3.1.4. Presentar ponencias nacionales e internacionales	h. Participar en la construcción y divulgación del libro resultado del proceso de investigación a partir del plan de escritura que se establezca.	En esta actividad no se tiene avances específicos a la fecha. Sin embargo, en las reuniones de seguimiento y trabajo con todo el equipo, se tienen presente los tiempos de ejecución y preparación para cada una de las actividades.	ACTA_02032022_CLARIDADES_CUENTAS_COBRO
3.1.5. Realizar evento de socialización de resultados	h. Participar en la construcción y divulgación del libro resultado del proceso de investigación a partir del plan de escritura que se establezca.	En esta actividad no se tiene avances específicos a la fecha. De igual manera que la actividad anterior, en las reuniones de seguimiento y trabajo con todo el equipo, se tienen presente los tiempos de ejecución y preparación para cada una de las actividades.	ACTA_09032022_REUNION_GENERAL_AJUSTES_ADMINISTRATIVOS ANEXO_1_WORD_FORMATO_REFRIGERIOS ANEXO_2_WORD_09032022_FORMATO_CONSENTIMIENTO ANEXO_3_EXCEL_09032022_INFORME_EVIDENCIAS_ASESORES ANEXO_4_EXCEL_09032022_INFORME_EVIDENCIAS_ADMINISTRATIVOS ANEXO_5_WORD_09032022_INFORME_DE_GESTION_MENSUAL
3.1.6. Realizar administración	i. Participar activamente de los espacios y compromisos que se requieran en pro del alcance de los objetivos e indicadores del proyecto.	Durante este mes se ha participado activamente en las reuniones generales del proyecto, aportando en la construcción y apropiación de instrumentos y procedimientos orientados a una mejor administración de los recursos, del talento humano y de la información del proyecto.	ACTA_15032022_REUNIONEQUIPO ANEXO1_PDF_15032022 _PROYECTO632_V1 ANEXO2_PPT_15032022_PRESENTACIÓN_CAMPAÑA_EXPECTATIVA_V2 ANEXO3_PPT_15032022_Inducción cuentas de cobro_V1 ANEXO4_PDF_15032022_Informe supervisión 01 2020000100632 02 IFS ANEXO5_PDF_15032022_Informe supervisión 01 2020000100632 02 ITS ACTA_220322_REUNION_GRAL_EQUIPO_BPIN2020000100632 ANEXO 1_PDF_23032022_PRESENTACION_INNOVACION_EDUCATIVA_baja
3.1.7. Realizar supervisión	i. Participar activamente de los espacios y compromisos que se requieran en pro del alcance de los objetivos e indicadores del proyecto.	Aporte con informe de gestión de Mediación Pedagógica, así como de la revisión del informe global e insumos para el mismo. De igual modo, participación en la revisión de la devolución realizada por la supervisión del Minciencias, de cara a integrar acciones de mejoramiento. Entre estas se destaca la revisión y ajuste del formato para aportar insumos para el informe de gestión mensual.	ACTA_01032022_INFORME_MENSUAL.v1 ACTA_08032022_NUEVA_ESTRUCTURA_FS ANEXO1_08032022_AGENDA ANEXO2_08032022_FORMATO_ACTA_V2

Pago de seguridad social		Período Pagado	Número de Planilla
		marzo	
Valor pagado en Salud		$382.800,00	55026829
Valor pagado en Pensión		$490.000,00	
Valor pagado en Riesgos		$74.600,00	
Total Valor pagado		**$947.400,00**	

ELABORADO POR:
Hugo Alexander Villa Becerra
FIRMA DEL CONTRATISTA

REVISADO POR:
Norbey Alexander Valencia Bedoya

APROBADO POR:
Claudia María Rodriguez Castrillón
FIRMA COORDINADOR DEL PROYECTO

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

CUENTA DE COBRO	MES	AÑO	NUMERO
	Marzo	2022	2 de18

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO - CINDE **NIT: 860.051.550-8**

DIRECCIÓN: Calle 77 Sur 43A – 27 Sabaneta-Ant **TELÉFONO: 4448424**

DEBE A:

NOMBRE:	**Hugo Alexander Villa Becerra**				
	NO RESPONSABLE DE IVA				
CEDULA O NIT:	71778522	**DV**	0	**EXPEDIDA EN:**	Medellín
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	Cr. 51C No.82C-98 Interior 301			**TELÉFONO RESIDENCIA:**	6033606
CONCEPTO:	Prestación de Servicios Profesionales a CINDE como Profesional de mediación pedagógica con los docentes en el marco del Proyecto de Inversión identificado con código BPIN 2020000100632 denominado “Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa y el enriquecimiento de los ambientes en educación básica y media en instituciones oficiales rurales y urbanas de Medellín” (objeto del contrato), correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.3567590				
VALOR:	$7.655.656				
VALOR EN LETRAS:	Siete millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos				

He contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad:
SI ___ NO _X__

FIRMA: Hugo Alexander Villa

CÉDULA No 71778522

Medellín, marzo 25 de 2022

Señores
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO -CINDE
La ciudad

Asunto: Declaración Juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta y certificación de calidad de declarante del citado impuesto.

1. De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del Decreto Nacional N° 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el(os) contrato(s) Nro(s). CO1.PCCNTR.3567590

Para tal efecto **CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que:

2. Los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al SGSS, corresponden a ingresos provenientes de la prestación de servicios de manera personal del contrato materia del pago sujeto a revisión.

3. El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del mes de marzo de 2022.

4. Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla Nro. 55026829, la cual adjunto corresponden a este contrato.

5. El monto para disminuir la base de Retención en la fuente por concepto de Salud y Pensión, sin intereses de mora es:

SALUD	$	382.800
PENSIÓN	$	490.000
ARL	$	74.600

TOTAL $ 947.400

6. Para efecto de determinación de la tarifa de la retención en la fuente por renta aplicable a los pagos del citado contrato, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que cumplo con los topes establecidos para SI_X_ NO _____ ser DECLARANTE por el año gravable 2021.

Atentamente,

FIRMA: 

NOMBRE: Hugo Alexander Villa Becerra

DOCUMENTO: 71778522

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2022-03-24, 10:03:00 PM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 55026829

Periodo Cotización: marzo de 2022

Periodo Servicio: marzo de 2022

PAGADO 24/03/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Datos del Aportante

Razón Social	HUGO ALEXANDER VILLA BECERRA		
Documento	CC71778522	**Dirección**	CR 51C #82 C - 98 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3113226704
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 490.000	$ 0	$ 490.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 74.600	$ 0	$ 74.600
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 382.800	$ 0	$ 382.800
Total Pagado				$ 947.400	$ 0	$ 947.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.