I. DATOS DEL INFORME					
Fecha de presentación:	01 DE ABRIL DEL 2022		**Periodo del informe:**	MARZO DEL 2022	
Nombre del supervisor:	**FREDY FERLEY ALDANA ARIAS**				
II. DATOS DEL CONTRATO					
N° contrato	UAESP-061-2022	**Fecha de inicio**	11 de enero de 2022	**Fecha final**	10 de septiembre de 2022
Objeto:	SDF-004- Prestar servicios de apoyo asistencial en mantenimiento, cuidado y preservación de áreas adquiridas para protección y conservación ambiental en predios de influencia directa del servicio disposición final RSU propiedad de UAESP.				

III. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Obligaciones contractuales	Actividades realizadas	Evidencias de la ejecución contractual	Mes de cumplimiento de la Obligación											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Adelantar recorridos de control de linderos y no afectación de la propiedad en las áreas adquiridas para restauración, protección y conservación ambiental en predios de UAESP.	EL DIA 2 DE MARZO SE REALIZO RECORRIDO POR TODOS LOS PREDIOS DE LA UAESP. EL DIA 25 DE MARZO SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO	X	x	X									
2. Realizar constante mantenimiento y cuidado del material vegetal puesto en vivero y apoyar actividades de siembras en predios de propiedad de UAESP.	LOS DIAS 16 Y 25 DE MARZO SE REALIZO RIEGO DEL MATERIAL VEGETAL QUE SE ENCUENTRA EN EL VIVERO. EL DIA 25 DE MARZO SE REALIZO CAMBIO DE LUGAR DEL QUIOSCO	16 DE MARZO DEL 2022 SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO	X	x	X									
3. Mantener, cuidar y preservar cercas en piedra, alambrados, instalaciones hidráulicas, sanitarias, edificaciones, campamentos y demás infraestructura asociada a predios adquiridos por UAESP.	LOS DIAS 1, 7 Y 22 DE MARZO SE HIZO RECOLECCION DE PASTO GUADAÑADO. LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MARZO SE REALIZARON ACTIVIDADES VARIAS EN EL MULTIPROPOSITO COMO ADECUACIONES PARA JARDIN.	SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO. 7 DE MARZO DEL 2022. SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO.	X	x	X									
4. Realizar el seguimiento a las actividades en el marco de siembras y restauración que se desarrollen en predios de UAESP en ejecución de los convenios con diferentes Entidades.	EL DIA 23 DE MARZO SE INICIO CON JARDIN EN EL MULTIPROPOSITO EL DIA 25 DE MARZO SE REALIZO CORTE DE HOJAS AL TOMATE PARA QUE SU FRUTE ENGRUESE.	SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO.	X	x	X									
5. Desarrollar actividades de ahoyado, abonado, siembra, riego, plateo, corte, control de malezas, fumigación y podas en los predios de propiedad de UAESP	EL DIA 23 SE REALIZO FUMIGACION EN EL MULTIPROPOSITO DURANTE EL MES DE MARZO SE HIZO ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO CON EL MANTENIMIENTO DE LOS TOMATES QUE SE ENCUENTRAN EN VIVERO.	SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO 'SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO	X	x	X									
6. Cuidar y preservar los individuos arbóreos nativos y foráneos en los predios de la UAESP.	EL DIA 4 y 22 DE MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DEL TOMATE TALES COMO, RIEGO Y FUMIGACIÓN DEL TOMATE, QUE SE ENCUENTRA EN EL VIVERO DEL PREDIO LOS MANZANOS. LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO SE REALIZO SIEMBRA DE MATERIAL VEGETAL COMO JARDINERIA EN EL MULTIPROPOSITO.	SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO 'SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO	X	x	X									
7. Actualizar de manera constante el inventario de herramientas, equipos, insumos, material vegetal y demás elementos y/o sustancias encomendadas en el marco del desarrollo de su actividad	EL DIA 16 DE MARZO SE REALISO INVENTARIO DEL MATERIAL VEGETAL QUE SE ENCUENTRA EN MANZANOS DURANTE EL MES DE MARZO SE PROCURO MANTENER EN BUEN ESTADO LA HERRAMIENTA QUE TIENEN ACARGO LOS GUARDABOSQUES.	16 DE MARZO DEL 2022 SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO 7 DE MARZO DEL 2022.			X									
8. Informar verbalmente y por escrito al supervisor del contrato de eventualidades que se presenten en los predios objeto de preservación.	SE INFORMA A LA INGENIERA TATIANA HERNÁNDEZ DE MANERA CONTÍNUA LAS NOVEDADES E INQUIETUDES QUE SE PRESENTAN EN TERRITORIO MEDIANTE CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS COMO, GRUPOS DE WHATSAPP Y LLAMADAS TELEFONICAS.	SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO 16 DE MARZO DEL 2022 SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO 7 DE MARZO DEL 2022.	X	x	X									

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

V. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	V. ACEPTACIÓN POR EL SUPERVISOR
El contratista Nombre : FELIX ALBERO PINZON MONTOYA Firma : _____	El Supervisor Nombre: Fredy Ferley Aldana Arias Firma : _____