| uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca | INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | CODIGO | F-CO-30 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 5.0 |
| | | FECHA | Oct. 02 de 2019 |
| | | PAGINA | 1 de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha del informe: | 25/04/2022 | Perĺodo del informe: | Desde: 16/03/2022 | Hasta: 07/04/2022 | |
| **I. GENERALIDADES** | | | | | |
| No. de Contrato: | 410-22-06.20220819 | Valor del contrato: | 10,000,000 | Fecha contrato: | 15/03/2022 |
| Numero del Certificado de disponibilidad (CDP: | 2022000862 del 07/02/2022 | | Numero del Registro Presupuestal (RP): | 2022000942 del 15/03/2022 | |
| No. de póliza: | 45-44-101136527 | No. de Resolución y fecha de aprobación: | 0048 del 16/03/2022 | | |
| Objeto: | Contratar la prestación de servicio para realizar cambio de aceites, filtros, lavado general, despinchado, entre otros servicios, para prevenir cualquier falla en la operación del parque automotor asignado a la Sede principal y el ARO SUR CALI, de propiedad de la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA y aquellos sobres los cuales sea o llegare a ser responsable a cualquier título por necesidad del servicio. | | | | |
| Contratista: | AUTOXPRESS DEL VALLE/MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO | Identificación: | Matricula No. 958757-2 / C.C. 31.471.184 | | |
| Supervisor o interventor | LIBARDO JAIR OSORIO TOVAR | Identificación: | 8.853.249 | | |
| REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR | | | | Desde | Hasta |
| Nombre e identificación: | | | | | |
| Nombre e identificación: | | | | | |

**II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

| Concepto | Aplica | Fecha Acto Administrativo | Desde | Hasta | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS | | | | | |
| SUSPENSIONES Y/O REINICIOS | | | | | |
| TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION | | | | | |
| AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS | | | | | |
| | | | | | |

**III. HISTORIA FINANCIERA**

| Concepto de desembolso | Porcentaje de cumplimiemto | Fecha de Autorizacion | VALOR ($) |
|---|---|---|---|
| Acta de avance y Recibo parcail No.1 FAC 3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3412 | 21.77% | 25/04/2022 | 2,177,499.43 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total cumplido (%)** | **21.77%** | **Total pagado ($)** | **2,177,499.43** |
| **Saldo por cumplir (%)** | **78.23%** | **Saldo por pagar ($)** | **7,822,500.57** |

**IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**
**(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)**

Se ejerció la supervisión del contrato y se pudo constatar en el monitero, el cumplimiento de la matriz de riesgos. El contratista realizó las siguientes actividades:
ONK-131: El día 16 de marzo 2022, Se realiza cambio de 4/4 aceite 20w50, filtro de aceite de motor, filtro de aire de motor. ONK-158: El día 16 de marzo 2022, Se realiza una alineación delantera y una alineación trasera, cuatro balanceos y cuatro desmontes de llantas.
ONL-393: El día 18 de marzo 2022, Se realiza dos servicios de vulcanizada para la llanta trasera izquierda la cual tenía nos escapes de aire, desmontes de llanta.
ONK-568: El día 19 de marzo 2022, Se realiza cambio de 8/4 aceite 15w40, filtro de aceite de motor, filtro de aire de motor.
ONK-483: El día 19 de marzo 2022, Se realiza cambio de 8/4 aceite 15w40, filtro de aceite de motor, filtro de aire de motor.
ONK-670: El día 25 de marzo 2022, Se realiza cambio de 8/4 aceite 15w40, filtro de aceite de motor, filtro de aire de motor se cambia aceite de caja con 4/4 aceite 80w90, alienación delantera, balanceo en las 4 ruedas, cambio y montaje de 4 ruedas, lavado interior, brillada, lavado de motor, rasqueteada, grafitada y lavada general.
ONL-393: El día 29 de marzo 2022, se realiza balanceo de 4 ruedas, monte y desmonte de las mismas.
ONL-142: El día 30 de marzo 2022, Se realiza cambio de 5/4 aceite 20w50, filtro de aceite de motor, filtro de aire de motor.
ONK-906: El día 2 abril 2022, Se realiza cambio de 4.5/4 aceite 10w30, filtro de aceite de motor, filtro de aire de motor. ONL233: El día 07 de abril de 2022, se realiza alineación, balanceo de 4 ruedas, monte y desmonte de las mismas, lavado general del vehículo.

**V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**
**(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).**

En mi condición de supervisor del contrato arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se aprueba el pago parcial para el periodo correspondiente al perído del 16 de marzo al 02 de abril de 2021.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PORCENTAJE DE ESTE AVANCE** | **21.77%** | **FECHA DE APROBACIÓN** | **25/04/2022** | **VALOR AUTORIZADO $** | **2,177,499.43** |

**VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Firma:

Nombre: Libardo Jair Osorio Tovar