UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI	**CONTRATO DE OBRA No 2210283** **PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH-PAILITAS-1-X EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA)** **ACTA NO. 12 FINALIZACIÓN DE POZO**	Bellicorp HC CONSORCIO INTERVENTORIA PAILI

DATOS ESPECÍFICOS		
ACTA No: ***12 DE*** **ENTREGA FINAL DE POZO. TAPONAMIENTO Y ABANDONO**	CONTRATO No: 2210283	CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A MARZO DE 2022.
OBJETO DEL CONTRATO:	PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).	
CONTRATISTA: UT SERCOMADI.	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021.	


CHECK LIST DE OBRA EJECUTADA


A continuación, se relaciona el estado de ejecución de los siguientes ítems

ÍTEM	**EJECUCIÓN**		**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
	TOTAL	**PARCIAL**		
PROCESO DE RECEPCIÓN DE NÚCLEOS	**X**		**100% ejecutado**	Se realiza el proceso de recepcion de núcleos por parte de la empresa C&CO Services de la siguiente manera: - **PRIMERA ENTREGA** se realizó el día 10 de enero de 2022, con un total de 708.9 pies (122 cajas azules). - **SEGUNDA ENTREGA** se realizó el día 20 de enero de 2022, con un total de 622.55 pies (108 cajas azules). - **TERCERA ENTREGA** se realizó el día 8 de febrero de 2022, con un total de 436.25 pies (60 cajas azules). - **CUARTA ENTREGA** se realizó el día 14 de febrero de 2022, con un total de 10.25 pies (1 caja azul).
PROCESO DE ANÁLISIS DE NÚCLEOS	**X**		**100% ejecutado**	El día 11 de enero de 2022 se inició la fase de análisis de núcleos por parte de empresa C&CO Services de la siguiente manera: - El proceso de **REGISTRO CORE GAMMA ESPECTRAL** se realizó del 13 de enero de 2022 al 16 de febrero de 2022. - El proceso de **TOMOGRAFÍA DIGITAL Y ESCANEO** se realizó del 24 de enero al 22 de febrero de 2022. - El proceso de **CORTE LONGITUDINAL DE CORAZÓN** se realizó del 9 de febrero al 15 de marzo de 2022. - El proceso de **FOTOGRAFÍA DIGITAL (LN-LUV)** se realizó del 10 de febrero al 17 de marzo de 2022. - El proceso de **PRESERVACIÓN DE MUESTRAS** se realizó del 28 de febrero al 23 de marzo de 2022. Con lo anterior se dio por terminado el **ANÁLISIS DE MUESTRAS**.
PROCESO DE ENTREGA DE NÚCLEOS A LA LITOTECA NACIONAL	**X**		**100% ejecutado**	El día 24 de marzo de 2022 se realizó el envío de 327 cajas azules tipo ICP a la Litoteca Nacional.

FASE DE ANÁLISIS DE MUESTRAS










FASE DE ENVÍO DE MUESTRAS A LITOTECA NACIONAL



Bogotá, 23 de marzo de 2022

Señores
LITOTECA NACIONAL
Servicio Geológico Colombiano
Kilómetro 2 Vía El Refugio Calle 8 Norte No. 3W-60
Vereda Guatiguará - Piedecuesta, Santander.
Telf: (7) 6854580

24 MAR 2022

Ref: Pozo **ANH-PAILITAS-1-X**, entrega de corazones convencionales

Por medio de la presente hacemos relación de entrega de información, obtenida dentro del contrato 2210283. Entregamos corazones del pozo **ANH-PAILITAS-1-X**.

1. Corazones convencionales
2. Formato diligenciado de entrega de corazones convencionales
3. Disco duro con el siguiente contenido:
   a. Fotografía digital luz blanca y ultravioleta en formatos JPEG, PSD, TIFF
   b. Registro espectral de rayos gamma en formato .LAS y formato grafico PNG a escala.
   c. Tomografía axial computarizada, cortes, imágenes, videos, registro de densidad, numero atómico efectivo y factor fotoeléctrico en formato .LAS y gráfico PDF
   d. Informe final de corazonamiento, informe final de tomografía, informe final de geología, reporte final de perforación, reporte final de laboratorio, reporte final de manejo y preservación
4. Cable de transferencia de datos

* pendiente verificación detallada, los tacos NO tienen tapones en los puntos que entregan la broca, se realiza un acta OTRO.

Cordialmente,

ANDRES MORAN CUELLAR
SUPERVISOR DE LABORATORIO
C&CO SERVICES S.A.S



Services C&CO SERVICES S.A.S.
Servicios y Suministros para la Industria Petrolera.

REMISION N°. 017-22-LAB

Fecha: 23 DE MARZO 2022

Señores, Litoteca Nacional
Servicio Geologico Colombiano
Km 2 Via el Refugio Cll 8 Norte No. 3w-60
Ciudad : Vereda Guatiguara-Piedecuesta,Santander
Tel: (607) 6854580

24 MAR 2022

A continuación relacionamos la entrega de muestras

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	327	CAJAS AZULES TIPO ICP DEL POZO ANH-PAILITAS-1-X SECCIÓN 1/3

Cordialmente,

ING. ANDRÉS MORÁN
SUPERVISOR DEL LABORATORIO

FEDERICO TRUJILLO
ASISTENTE LABORATORIO

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA

SELLO EMPRESA


OBSERVACIONES:



ANEXO

24 MAR 2022

Observaciones: Con la entrega de las muestras a la Litoteca Nacional el día 24 de marzo de 2022, culmina el proceso de Perforación, Corte & Recuperación de Núcleos, Análisis y Tomografía de los **1777,95 PIES DE NÚCLEOS RECUPERADOS**. Esta entrega de productos establece la finalización de la **PERFORACIÓN POZO ESTRATIGRÁFICO ANH-PAILITAS-1-X**

	
LUIS ANTONIO CASTILLO GÓMEZ Director del Proyecto - UT SERCOMADI	**GERMÁN EDUARDO OROZCO PEÑALOZA** Director de Interventoría - Consorcio Interventoría Pailitas 2021

ANH-PAILITAS-1-X