*EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO*

*CER*TIFICA:

Que la empresa M&M INVERSIONES MORENO SAS, con NIT 900295100-9 prestó a satisfacción el servicio conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los Despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca y Ocaña, en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo de 6 puntos de internet instalados en los Juzgados Civiles Municipales, Penales Municipales y Civiles del Circuito y Juzgados de Familia, ejecución de Penas y Administrativo de la Ciudad de Ocaña, Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Cravo Norte, Juzgado 01 promiscuo Municipal de Gramalote, Juzgado promiscuo Municipal de Sardinata, de acuerdo con lo estipulado en el contrato AO-001 DE 2022. El contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio". (Se anexa certificado de Aportes).

Hecha la verificación de la prestación del servicio en los Despachos de los Juzgados de Cravo Norte y Juzgados de Ejecución de Penas, 01 Administrativo, Juzgados Civiles Municipales, Penales Municipales, Civiles del Circuito y Familia de la ciudad de Ocaña, Juzgado de Gramalote y Juzgado de Sardinata, certifico el valor a pagar según factura No. FE 25412 es el siguiente:

| CONTRATO | UNIDAD | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| AO0001-2022 | 08 | 2.082.500 | 9122 |

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día 22 de abril del año dos mil veintidós (2022).

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
Supervisor

Vo.Bo. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área logística y Administrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

*Consejo Superior de La Judicatura*
*Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial*
*Cúcuta Norte de Santander*

**SIGCMA**

## FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: X Fecha evaluación 08/03/2022 Reevaluación: X Fecha reevaluación: 22/04/2022

### INFORMACION DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| NUMERO Y FECHA: CONTRATO AO-001-2022 | |
| M&M INVERSIONES MORENO S.A.S. | NIT: 900,295,100 C.C. |
| FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2022 | FECHA DE TERMINACION 31/12/2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA Nacion Consejo Superior de la Judicatura la prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Cucuta | |

| | | |
|---|---|---|
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS | X |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | |
| | 4. CONSULTORIA | |
| | 5. OBRA PUBLICA | |

### ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

**PUNTAJE** **2= MALO** **3= REGULAR** **4= BUENO** **5= EXCELENTE**

### 1. PRESTACION DE SERVICIOS

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO | 5 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | 5 |
| COBERTURA DEL SERVICIO | 5 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 5 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 5 | ATENCION DE RECLAMOS | 5 |
| **TOTAL PROMEDIO** | **5.00** | DISPOSICION DE SERVICIO | 5 |
| | | SUMINISTRO DE REPUESTOS | 5 |
| **CRITERIOS DE CALIDAD** | **PUNTAJE** | SERVICIO POSTVENTA | 5 |
| CONFORMIDAD | 5 | ENTREGA DE FACTURA | 5 |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS | 5 | ASIGNACION DE REEMPLAZOS | 5 |
| FUNCIONAMIENTO | 5 | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5 |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 5 | **TOTAL PROMEDIO** | **5.00** |
| DESEMPEÑO DEL PERSONAL | 5 | **EVALUACION TOTAL** | **5.00** |
| **TOTAL PROMEDIO** | **5.00** | | |

### 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES | 0 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 0 |
| CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES | 0 | ATENCION DE RECLAMOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 0 | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS | 0 |
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS | 0 | ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE | 0 |
| **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** | SERVICIO POSTVENTA | 0 |
| | | ENTREGA DE FACTURA | 0 |
| **CRITERIOS DE CALIDAD** | **PUNTAJE** | **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** |
| CONFORMIDAD | 0 | **EVALUACION TOTAL** | **0.00** |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS | 0 | | |
| FUNCIONAMIENTO | 0 | | |
| **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** | | |

## 3. ARRENDAMIENTO

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | 0 | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA | 0 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | 0 | ATENCION DE RECLAMOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 0 | ENTREGA DE FACTURA | 0 |
| **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** | **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** |

| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | | |
|---|---|---|---|
| CONFORMIDAD | 0 | | |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 0 | **EVALUACION TOTAL** | **0.00** |
| FUNCIONAMIENTO | 0 | | |
| **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** | | |

## 4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | 0 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | 0 |
| COBERTURA DEL SERVICIO | 0 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 0 | ATENCION DE RECLAMOS | 0 |
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | 0 | DISPOSICION DE SERVICIO | 0 |
| ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS | 0 | ASIGNACION DE REEMPLAZOS | 0 |
| **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 0 |
| | | **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** |

| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | | |
|---|---|---|---|
| IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO | 0 | | |
| IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO | 0 | **EVALUACION TOTAL** | **0.00** |
| LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | 0 | | |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO | 0 | | |
| **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** | | |

## 5. OBRA PUBLICA

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS | 0 | CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS | 0 |
| CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS | 0 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO. | 0 |
| CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS. | 0 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | 0 |
| CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO | 0 | ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS | 0 |
| CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS | 0 |
| **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** | **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** |

| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | | |
|---|---|---|---|
| COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD | 0 | | |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL | 0 | | |
| CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS | 0 | | |
| CALIDAD EN LA MANO DE OBRA | 0 | **EVALUACION TOTAL** | **0.00** |
| CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS | 0 | | |
| CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS | 0 | | |
| ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD | 0 | | |
| **TOTAL PROMEDIO** | **0.00** | | |

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: Se dio cumplimiento al objeto del contrato**



**LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO**

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR**



ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE**

# M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.

**Nit 900295100**
**Régimen Común**

**Factura Electrónica de Venta N°**
**FE 25412**

**No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes**
**Resolución Autorización Dian 18764012874085 del 03 de Mayo de 2021 Facturación Electrónica prefijo FE desde el No. 10001 hasta el No. 50000 Vigencia hasta el 03 de Mayo de**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NOR |
| **NIT** | 800165874 0 |
| **DIRECCION** | PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C OF. 201 |
| **CIUDAD** | Cúcuta |
| **TELEFONO** | 575527 |
| **EMAIL** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA FACTURA** | 05 de abril de 2022 | **FECHA DE VENCIMIENTO** | FACTURA DE VENTA |
| **PERIODO FACTURACION** | 01 Marzo - 31 Marzo 2022 | **REFERENCIA DE PAGO** | 800165874 |
| **ESTRATO** | SE | **CODIGO CLIENTE** | 1496 |
| **ACTIVIDAD** | COMERCIAL | **TOTAL A PAGAR** | $ 1.962.625 |
| **FORMA DE PAGO** | Credito | **FECHA SUSPENSIÓN** | 17 de Abril de 2022 |

## RESUMEN DE TU CUENTA

| Item | Cód. Pdto | Descripción | U/M | Cant | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPSAR4 | PLAN 4 MEGA CORPORATIVO SARDINATA | Mes | 1 | 190.000 | 19% | 36.100 | 226.100 |
| 2 | CORPGR4 | PLAN 4 MEGA CORPORATIVO GRAMALOTE | Mes | 1 | 190.000 | 19% | 36.100 | 226.100 |
| 3 | CORP10OCAÑ | PLAN 10 MEGA CORPORATIVO OCAÑA | Mes | 1 | 300.000 | 19% | 57.000 | 357.000 |
| 4 | CORP10OCAÑ | PLAN 10 MEGA CORPORATIVO OCAÑA | Mes | 1 | 300.000 | 19% | 57.000 | 357.000 |
| 5 | PLANCORP10 | PLAN 10 MEGA CORPORATIVO CRAVO NORTE | Mes | 1 | 470.000 | 19% | 89.300 | 559.300 |
| 6 | CORP10OCAÑ | PLAN 10 MEGA CORPORATIVO OCAÑA | Mes | 1 | 300.000 | 19% | 57.000 | 357.000 |

Total líneas o ítems: 6

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.750.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **332.500** |
| **TOTAL OPERACIÓN** | **2.082.500** |
| **RETEFUENTE** | **70.000** |
| **RETEIVA** | **49.875** |
| **SALDO ANTERIOR** | **0** |
| **TOTAL FACTURA** | **1.962.625** |

**Valor en Letras**

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

*#$27-01-08-017;Contrato AO001-2022; lrojasn@cendoj.ramajudicial.gov.co#$*
*USTED PUEDE CANCELAR EN CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 49712218044 A NOMBRE DE MYM INVERSIONES MORENO SAS*

*Señor usuario(a) si cancela en banco enviar copia de la consignación al e-mail facturacion.mym.net@gmail.com para poder descargar su pago, si es empresa y aplica algun tipo de retencion enviar copia del comprobante de pago al mismo correo*

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
**Fecha y Hora de Generación 05/04/2022 07:31:59**

*Conéctate sin limitaciones a un mundo de posibilidades*

**SEDE PRINCIPAL AV. 3 No. 20-114 BARRIO PUENTE BARCO CUCUTA TEL. 5891014 / 018000413813 CEL. 3502186000 E-mail: MESA DE AYUDA SOPORTE: soporte.mymnetworks@gmail.com PQR:**

**M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.**
**Nit** 900295100 **Régimen Común**

**FACTURA DE VENTA No.**
25412

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIO |
| **NIT** | 800165874 0 |
| **DIRECCION** | PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C OF. 201 |
| **CIUDAD** | Cúcuta |
| **TELEFONO** | 575527 |

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO** | 800165874 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$ 1.962.625** |

**www.mymnetworks.com**

CUFE: 4b4723b92f38eeb7116772c23ac7e867cb1be95eff924c8cb82086850e6002f0e1d31072dcb7bc88c18098ae337e5334--Expedición:05/04/2022 02:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | | **Fecha del informe:** | 22/04/2022 |
| **Unidad responsable:** | 08 | **Contrato No.** | AO-001-2022 |
| **Supervisor (es):** | LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO | **Fecha de suscripción:** | 26 DE ENERO DE 2022 |
| | | **Valor total:** | $ 28,302,698.00 |
| **Interventor :** | | **Plazo total en días** | 330 |
| **Contratista:** | M&M INVERSIONES MORENO SAS | **Fecha de terminacion:** | 31/12/2022 |
| **Nit:** | 9002951009 | **Lugar de ejecución:** | JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA ARAUCA Y OCAÑA |
| **Modalidad de Selección** | INVITACION PUBLICA | **Porcentaje avance:** | 19.70 |
| **Pertenece al Plan Operativo:** | | **Estado actual:** | EN EJECUCION |

**Objeto de contratación:**
**Prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Cúcuta**

## PLAZOS Y PRORROGAS

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio:** | 01/02/2022 |
| **Plazo inicial:** | 330 días |
| **Fecha vencimiento inicial:** | 31/12/2022 |
| **Fecha terminación:** | 31/12/2022 |

| **Tipo** | Número | Fecha suscripción | Plazo | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Suspension | | | | |
| Reinicio | | | | |
| Prorroga | | | | |

## Adicionales de Valor

| **Número** | **Fecha** | **Valor** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | **Valor Total Adiciones:** | $ - |

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | $ 28,302,698.00 | | | **Valor Total:** | $ 28,302,698.00 |
| **Con anticipo:** ☐ | | **Valor Anticipo:** | | **Saldo por pagar:** | $ 28,302,698.00 |

| **Forma de Pago:** | | **Descripción condiciones de pago** |
|---|---|---|
| **Porcentaje** | **Valor** | |
| 1.51 | $ 2,477,886.00 | Pago de factura FE 23871 del 15 de marzo de 2022 correspondiente al servicio de 5 días |
| | | del mes de Enero mas instalación |
| 10.60 | $ 2,082,500.00 | Pago de factura FE 23290 del 2 de marzo de 2022 correspondiente al servicio del mes de |
| | | febrero |
| 19.70 | $ 2,082,500.00 | Pago de factura FE 25412 del 5 de abril de 2022 correspondiente al servicio del mes de |
| | | marzo |
| | | |

## PAGOS REALIZADOS

| **No. O.P.** | **Fecha** | **Valor** | **No. O.P.** | **Fecha** | **Valor** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## AVANCE DE EJECUCIÓN

| **Fecha Reporte de Avance** | **Avance en Tiempo** | **% Avance en Ejecución** | **Actividad Realizada** |
|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | 5.00 | 1.15 | Se verifica la instalación y prestación del servicio de internet durante el periodo en los Juzgados de Cravo Norte y los Juzgados Administrativo y Ejecución de penas de Ocaña, Juzgados de Gramalote y Sardinata. |
| 11/03/2022 | 35.00 | 10.60 | Se verifica la instalación y prestación del servicio de internet durante el periodo en los Juzgados de Cravo Norte y los Juzgados Administrativo y Ejecución de penas de Ocaña, Juzgados de Gramalote y Sardinata. |
| 22/04/2022 | 65.00 | 19.70 | Se verifica la instalación y prestación del servicio de internet durante el periodo en los Juzgados de Cravo Norte y los Juzgados Administrativo y Ejecución de penas de Ocaña, Juzgados de Gramalote y Sardinata. |
| | | | |

**del mes de Enero mas instalación**

| **Fecha De Recibido** | **Descripción del Bien o Servicio Recibido** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 01/02/2022 | Servicio de internet durante el periodo en los Juzgados de Cravo Norte , Sardinata y Gramalote |
| 01/02/2022 | Servicio de internet en los Juzgados Civiles Municipales, Penales Municipales , Civiles del Circuito y Juzgados de Familia de la Ciudad de Ocaña |
| | |

| **REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Fecha De** | **Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)** |

| **CONCEPTO DEL SUPERVISOR** | | |
|---|---|---|
| **El contrato se está ejecutando normalmente?** | **El contrato presenta retraso?** | **La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?** |
| SI [X] NO [ ] | SI [ ] NO [X] | SI [X] NO [ ] |
| **Resumen ejecución del contrato:** | | |
| **Resumen pendientes del contratista:** | | |
| **Observaciones:** | | |

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | MYM INVERSIONES MORENO SAS |
| IDENTIFICACION: | NI-900295100 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2022-03-03 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2022-03-03 |
| FECHA DE PAGO: | 2022-03-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2022-02 |
| PERIODO SALUD: | 2022-03 |
| NUMERO PLANILLA: | 22726349 |
| TOTAL COTIZANTES: | 19 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 22726349 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFC50 | 890500675 | COMFAORIENTE | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.300 | $ 46.300 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 547.900 | $ 547.900 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 6 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 313.900 | $ 313.900 |
| EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 115.500 | $ 115.500 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71.300 | $ 71.300 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 | $ 125.000 |
| Subtotal Salud | | 6 | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.219.900 | $ 1.219.900 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 6 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.290.100 | $ 1.290.100 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 6 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.110.100 | $ 1.110.100 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 6 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.976.400 | $ 1.976.400 |
| Subtotal Pensión | | 3 | 18 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.376.600 | $ 4.376.600 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.318.500 | $ 1.318.500 |
| Subtotal ARL | | 1 | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.318.500 | $ 1.318.500 |
| CCF37 | 890500516 | COMFANORTE | 18 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 |
| Subtotal CCF | | 1 | 18 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.009.900 | $ 8.009.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 04/04/2022 |