ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO No. 015 de 2018 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE AMBIENTE Y ECOINTEGRAL LTDA.

(IDENTIFICAR EL CONTRATISTA Y/O PARTE DEL CONVENIO) Contrato No. 015 de 2018
NIT o C.C. 830009030-3
OBJETO: FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION Julio 10 de 2018
NO. CDP 7000092713 del 27-02-2018
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL 4500030203 del 13-07-2018

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO $129.928.960
VALOR ADICION (CUANDO APLIQUE) NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO $129.928.960

PLAZO DE EJECUCIÓN Tres (3) meses
FECHA DE INICIO Julio 18 de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN Noviembre 18 de 2018

PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE) Un (1) mes
FECHA DE SUSCRIPCIÓN Octubre 16 de 2018

ADICIÓN (CUANDO APLIQUE) NA
VALOR DE LA ADICIÓN

SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO) NA
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)

CESION / TERMINACION ANTICIPADA (CUANDO APIQUE) NA

GARANTÍAS SI X NO

SE REQUIERE AMPLIAR GARANTIAS SI X NO

SUPERVISOR O INTERVENTOR Gloria Stella González Mora

En virtud de lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., Mauricio Fernando Sánchez Tafúr con C. C. N° 11.312.698, en su calidad de SECRETARIO (e) de la SECRETARIA DEL AMBIENTE y Luis Enrique Gómez, con C.C. 19.155.904, en su

calidad de CONTRATISTA DEL CONTRATO, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor o interventor de fecha Noviembre 16 de 2018 , el cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor del contrato, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista o la parte del convenio durante el plazo de ejecución del contrato o convenio que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
No.3300113674	06/09/2018	$32.482.240
No.3300115052	04/10/2018	$32.482.240
No.3300115055	11/10/2018	$32.482.240
No.3300117982	26/11/2018	$19.489.344
No.3300118151	28/11/2018	$12.992.896
	TOTAL	**$129.928.960**

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		$129.928.960
Valor Adiciones		
Valor Pagado (contrato) o Valor ejecutado (convenio)	$129.928.960	
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)	----	--------
Saldo a favor de la Entidad para liberar (cuando aplique)	--------	_____
Sumas iguales	$129.928.960	$129.928.960

El valor ejecutado del Contrato No. 015 DE 2018 asciende a la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($129.928.960), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros

NA.

Documentos del Acta de Liquidación

Cinco actas de recibo a satisfacción y el informe final.
Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

SALVEDADES: NA
OBERSERVACIONES: NA
Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los 20 DIC 2018

POR EL DEPARTAMENTO

MAURICIO FERNANDO SANCHEZ TAFUR
SECRETARIO (e) del AMBIENTE
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA

LUIS ENRIQUE GOMEZ BLANCO
Contratista

Proyectó:
Gloria S. González Mora.
Supervisor y/o interventor
Aprobó: Miguel Antonio Rodriguez- Jurídico