# TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE MITIGARLOS.

**OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE PUEBLO BELLO Y NUEVA GRANADA DEL DISTRITO DE TURBO".**

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, De acuerdo con el desarrollo y ejecución de contrataciones realizadas Por al Municipio con objetos similares en años anteriores La entidad ha considerado que dentro de la ejecución del presente contrato de obra pública, se podría presentar el siguiente riesgo:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cambio de la norma que afecte la ejecución del contrato. | Puede afectar el equilibrio económico del contrato. | Posible | Moderado | Alto | Riesgo Alto |





| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Contratista - Entidad | Permanente Atención a las fuentes de información para descubrir cualquier cambio en la norma que pueda afectar la contratación en ejecución. | Raro | Menor | Bajo | SI | Secretario de Infraestructura | Verificación en los medios de comunicación adecuados que me brinden información relacionada con el cambio de la norma que pueda afectar los procesos contractuales. | Cada semana |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato por parte del contratista. | Necesidad insatisfecha para la comunidad. | Posible | Moderado | Bajo | Riesgo Bajo |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Contratista | Solicitar al contratista que constituya póliza a favor del Municipio de Turbo para avalar el Cumplimiento del contrato. | Raro | Moderado | Bajo | SI | Secretario Infraestructura | Verificación del documento de garantía única (póliza), para confirmar la vigencia del mismo. | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación. |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista. | Demanda laboral en contra del Distrito de Turbo. | Posible | Menor | Bajo | Riesgo Bajo |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Contratista | Solicitar al contratista que constituya póliza a favor del Municipio de Turbo para avalar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del contrato. | Raro | Menor | Bajo | SI | Secretario Infraestructura | Verificación del documento de garantía única (póliza), para confirmar la vigencia del mismo. | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación. |

**JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA