119 CPMS FUSAGASUGA - DIRECCION
ACTA. No 110

Fecha:	22 DE ABRIL DE 2022
Hora:	14:00 PM
Lugar:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA
Tema:	INFORME TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO MC 003-23022

AGENDA:

1.	INFORME TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO MC 003-23022

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Siendo las 14:00 horas en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Fusagasugá, se reúne el señor director Javier González, el señor Mark Xavier Giraldo Vanegas, supervisor del contrato MC 003-23022, la señora Angélica María Yepez Leyton de área de contratación, el señor Mark Xavier Giraldo Vanegas supervisor quien informa lo siguiente:

La empresa GENERACION PROYECTOS SW SAS. En representación del señor WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA, designo al señor SANTIAGO FLOREZ, para dar cumplimiento al contrato MC 003-2022, el suscrito funcionario MARK XAVIER GIRALDO VANEGAS, en calidad de supervisor del mismo procede a entablar comunicación de manera telefónica con el señor SANTIAGO FLOREZ, para coordinar el cronograma sobre el contrato del cual el señor, se comprometió en venir hasta el establecimiento y del cual adquirió el compromiso de buscar un proveedor en el municipio que le suministrara el objeto contractual al establecimiento según lo estipulado en la orden de compra de este, teniendo en cuenta que no cumplió con la obligación estipulada en el contrato, debido esta anomalía se procedo a realizar comunicación nuevamente con el señor SANTIAGO FLOREZ, para infórmale que no han cumplimento con la solicitud pedido inicial, ni tampoco aportaron el producto de prueba requerido.

Teniendo en cuenta que, a las dificultades presentadas, manifiesta que no puede dar cumplimiento a dicha entregas por las imposibilidades de transporte y distancia, debido a que no reside en el Municipio de Fusagasugá.

Envía un oficio mediante la plataforma del SECOOP II el día 07/04/2022, con el asunto a solicitar retiro de la oferta, se le informa que no es procedente que el contrato ya había sido asignado y la esta donde se debía haber presenta esta ya habido cerrada, se procede a realizar una citación para audiencia del presunto incumplimiento de fecha 08/04/2022, el representante legal de la empresa GENERACION PROYECTOS SW SAS aporta un poder amplio y suficiente fechado el día 08/04/2022.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 15/04/2022 se lleva acabo audiencia virtual por la plataforma del MEET, anteponiendo el marco legal establecido en el presente contrato, el señor SANTIAGO FLOREZ, solicito la terminación anticipada del contrato, de acuerdo a las justificaciones anteriormente expuestas.

Quiero informa que el CDP y la disponibilidad presupuestal no fueron afectadas, por el no cumplimiento del contrato MC 003 2022, mediante el oficio solicito a la dirección del establecimiento y al área de contratación que se lleva a cabo la terminación del contrato de manera anticipada por los eventos presentados, y una vez realizado este procedimiento administrativo, se dé inicio a un nuevo proceso licitatorio

Que una vez realizada la audiencia el contratista solicita terminar el contrato de manera anticipada, dada la naturaleza del contrato de suministros, es determinante no continuar con la ejecución ya que no hay compromiso y responsabilidad por parte de la empresa Generación de Proyectos SW SAS, subiendo a través de la plataforma SECOP II con fecha 22 de abril la solicitud de Terminación anticipada de contrato.

Como supervisor del contrato solicito ante la dependencia se realice los procedimientos correspondientes de liquidación y terminación de contrato de manera anticipadas, y poder comenzar un nuevo proceso de contratación por suministros para comidas rapidas a través de secop II.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Director Establecimiento	Dr. Javier Alberto González Ramírez		dirección.epcfusagasuga@inpec.gov.co
Encargada área Expendio	Mark Xavier Giraldo v.		expendio.cpmsfusagasuga@inpec.gov.co
Contratación	Angélica María Yépez Leyton		administrativa.cpmsfusagasuga@inpec.gov.co

Escaneado con CamScanner