Málaga, 21 de Abril de 2022

Señor
OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES
Alcalde Municipal Málaga

Ref: Solicitud adición en tiempo al Convenio Solidario N° 094 de 2022, cuyo objeto es la "PAVIMENTACIÓN DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER"

Cordial saludo,

A solicitud del contratista, mediante oficio del dieciocho (18) de Abril del 2022, en el que manifiesta los múltiples inconvenientes para realizar los trabajos tales como el clima, pendiente del tramo a pavimentar, trabajos que impedían el paso de maquinaria y materiales, y la realización de actividades no previstas en el contrato inicial, por lo cual se han venido generando atrasos en la ejecución de las actividades y por ende de la obra; por tanto, se solicita una adición de treinta (30) días, para la terminación de las actividades y entrega final a satisfacción de las actividades concernientes al convenio mencionado en la referencia.

Cordialmente,

ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS
Jefe Oficina de Planeación Y Ordenamiento Territorial
Málaga Santander