incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

# INFORME DE SUPERVISIÓN

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| **Nombre del Contratista:** INGENIERIA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S | | | **Cédula o NIT:** 901269770-7 | |
|---|---|---|---|---|
| Marque con una **X** el tipo de contrato: | | | **Número del Contrato:** 2022OP001080 | **Valor inicial del contrato:** $ 27.099.630 |
| **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **SUMINISTRO** | **OBRA PÚBLICA** | **Registro presupuestal No:** 222 | **Plazo del contrato:** El plazo establecido será de 9 meses y 15 días sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022 |
| | | X | | |
| **Fecha aprobación del contrato:** **Día:** 25 **Mes:** 03 **Año:** 2022 | **Fecha de inicio de ejecución del contrato:** **Día:** 25 **Mes:** 03 **Año:**2022 | | **Fecha del informe:** **Día:** 22 **Mes:** 04 **Año:** 2022 | **Periodo de Cobro:** **Desde: Día:** 25 **Mes:** 03 **Año:**2022 **Hasta: Día:** 21 **Mes:** 04 **Año:**2022 |

**Objeto del contrato:** Prestación de servicios de mantenimiento (poda) a las zonas verdes de los escenarios deportivos del municipio de La Ceja del Tambo

| **Pago número:** 1 | **Valor del pago:** $ 1.992.869 | **Fecha de terminación del contrato:** **Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:**2022 | **Factura o cuenta de cobro:** **N° : FVE 17** |
|---|---|---|---|

## 2. EVENTOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Cesión del Contrato (SI/NO): | Nombre del Cedente: |
| Suspensión del Contrato (SI/NO): | Tiempo de Suspensión del Contrato: |
| Prórroga N°. | Tiempo de la Prórroga: |
| Adicional N°. 1 | Valor: |
| Valor total del contrato con adiciones: $ | |

## 3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

| | | |
|---|---|---|
| El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | SI<br>X | NO |
| | Marque con una | |

### 3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

| | | |
|---|---|---|
| El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.<br>Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra. | SI | NO |
| | NO APLICA | |

## 4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| 1. Valor Inicial del Contrato | $ 27.099.630 |
| 2. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ 1.992.869 |
| 3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo). | $ 1 992.869 |

REVISADO incerde

| 5. COMPONENTE TÉCNICO | |
|---|---|
| **5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO** | |
| **PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA** | 7.3 % |
| Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. | |
| **Descripción de las obligaciones específicas del contratista** | **Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el período del presente informe** |
| 1.prestar el servicio de mantenimiento de zonas verdes a los escenarios deportivos de: unidad deportiva Carlos Alberto Bernal, la pista de bicicross, coliseo de tejo, unidad deportiva Hernán Hugo Martínez (Sur occidente), Unidad deportiva Maderos, cancha de futbol principal unidad deportiva Carlos Alberto Bernal, y cancha de futbol el Liceo, consistente en la poda de grama y pasto, recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en la actividad, este servicio debe prestarse con la frecuencia estipulada de acuerdo al cronograma acordado con el contratista para cada escenario deportivo, en los términos, hora y lugar previamente señalados por el supervisor del contrato. 2. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato y /o gerencia. 3. Utilizar mallas de protección durante la ejecución de las actividades de mantenimiento de zonas verdes, con el fin de prevenir un accidente y evitar que los residuos o piedras que sean expulsados producto de la poda del césped generen un eventual daño en transeúntes y/o vehículos. 4. Garantizar que el personal utilizado para la ejecución de los mantenimientos. Utilicen los equipos y elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo dichas labores. 5. Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, imparta el supervisor del contrato. 6. Suministrar la información y evidencias derivadas de las actividades desarrolladas, de acuerdo con lo requerido por el supervisor. 7. Entregar las facturas que soporten los servicios prestados. 8. todas las propias del contrato de obra. | **Descripción del Avance:** El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones especificas **# 1(unidad deportiva maderos, pista de bicicrós, unidad deportiva Carlos Alberto Bernal, coliseo de tejo, unidad deportiva sur occidente)** 2,3,4,5,6,7,8 |

| **5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)** | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato** | **Causas** | **Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados** |
| 1 | | | |

| ¿Se harán efectivas Pólizas/Multas? | SI | | NO | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Por qué? | | | | |

**Nota:** A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.3. LIQUIDACIÓN** | | | | | | |
| 1 | Se liquida el Contrato: | SI | | NO | x | |
| 2 | Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de **$** _____<br>Más el valor de $ _____ Adición (si la hubiere).<br>El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de **$** _____<br>En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que, exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato **Nro,** _____renunciando a cualquier reclamación posterior. | | | | | |
| **5.4. RECOMENDACIONES** | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| **6. ANEXOS** | | | | | | |
| 1 | Informe de ejecución presentado por INGENIERIA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S | | | | | |
| 2 | Seguridad social | | | | | |

**Supervisor Encargado:**

DIANA PATRICIA ECHEVERRI
**Cédula Nro.: 39.189.709**

**Apoyo Supervisión:**

LUISA FERNANDA BEDOYA B
**Cedula Nro.: 1.040.033.757**

REVISADO incerde

# INGENIERIA DEL TALENTO HUMANO S.A.S.

*Ingeniería Ambiental del Talento Humano S.A.S*

**NIT 901269770-7**

**Responsabilidad Fiscal**

R-99-PN - No responsable

**Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA**

**Act. Económica:** 7830

CR 19 20 59 AP 403

La Ceja, Antioquia - CO

Tel.3007040653
ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com

**Cliente:** INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE - INCERDE

**Factura Electrónica de Venta** **FVE17**

**Fecha Creación:** 18-04-2022 14:39
**Fecha Validación:** 21-04-2022 17:08
**Fecha Vencimiento:** 30-04-2022
**Forma Pago:** Crédito
**Medio Pago:** Acuerdo mutuo

**NIT ó CC:** 811002944-9 **PERSONA:** Jurídica
**DIRECCIÓN:** CALLE 19 13 94
**CIUDAD:** La Ceja, Antioquia - CO
**CORREO:** incerde@laceja-antioquia.gov.co
**TELEFONO:** 4484497 - 3148972351

**CUFE**

10c97262c7793a716bb2f91279ecf76c19dd90358b702749088dee4b317a953c561baa4588bf170dcb7b4ad49585013d

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764015080376 desde FVE1 hasta FVE5000 Vigencia: 2021-07-14 al 2022-07-14

| Nro | Codigo | Descripción | U/M | Cantidad | Vlr. Unitario | Impto. | Dto. % | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mantenimiento de prados - Unidad deportiva Maderos | Unidad | 1.0 | $ 314,924.00 | 19.0% | 0.0 | $ 314,924.00 |
| 2 | | Mantenimiento de prados - Pista de Bisicros | Unidad | 1.0 | $ 206,697.48 | 19.0% | 0.0 | $ 206,697.48 |
| 3 | | Mantenimiento de prados - Unidad deportiva Carlos Alberto Bernal | Unidad | 1.0 | $ 682,260.50 | 19.0% | 0.0 | $ 682,260.50 |
| 4 | | Mantenimiento de prados - Coliseo de Tejo | Unidad | 1.0 | $ 290,647.06 | 19.0% | 0.0 | $ 290,647.06 |
| 5 | | Mantenimiento de prados - Unidad deportiva Suroccidente | Unidad | 1.0 | $ 180,151.26 | 19.0% | 0.0 | $ 180,151.26 |

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud NIT 900707639 - 6

## Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**Valor en letras**

UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

**Resumen de Impuestos**

| Impuesto | Base Gravable | Valor Tributo |
|---|---|---|
| IVA 19% | $ 1,674,680.00 | $ 318,189.00 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 1,674,680.00 |
| **DESCUENTOS (-)** | $ 0.00 |
| **PRECIO BASE** | $ 1,674,680.00 |
| **IMPUESTOS (+)** | $ 318,189.00 |
| **ANTICIPO** | $ 0.00 |
| **TOTAL** | **$ 1,992,869.00** |

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

REVISADO incerde

# MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE - INCERDE

## 1° INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 25 MARZO – 21 ABRIL 2022

**Fecha entrega: 22 de abril de 2022**

**EQUIPO DE TRABAJO**

**CARLOS ANDRES OCAMPO BEDOYA**
Jardinero con experiencia

**HADER ALONSO SUAZA GIRALDO**
Jardinero con experiencia

## 1. PRESENTACIÓN

Informe de avance detallado de las actividades desarrolladas en el mes de marzo y abril con el fin de cumplir con el objeto del contrato de obra 2022OP001080 suscrito por el INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE – INCERDE, con INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S y cuyo objeto es mantenimiento de zonas verdes de las canchas.

## 2. ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO

- Mantenimiento de zonas verdes
- Recolección y disposición de residuos

REVISADO incerde

## 3. ACTIVIDADES ESTABLECIDAS

| MANTENIMIENTO ZONAS VERDES INCERDE 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPACIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE METROS CUADRADOS POR ESPACIO | CANTIDAD DE RONDAS POR ESPACIO | VALOR UNITARIO METRO | VALOR UNITARIO POR RONDA | VALOR TOTAL |
| UNIDAD DEPORTIVA MADEROS | M2 | 2776 | 10 | 135 | 374.760 | 3.747.600 |
| PISTA DE BISICROS | M2 | 1822 | 10 | 135 | 245.970 | 2.459.700 |
| UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO BERNAL | M2 | 6014 | 10 | 135 | 811.890 | 8.118.900 |
| COLISEO DE TEJO | M2 | 2562 | 10 | 135 | 345.870 | 3.458.700 |
| UNIDAD DEPORTIVA SUROCCIDENTE | M2 | 1588 | 10 | 135 | 214.380 | 2.143.800 |
| CANCHA DE FUTBOL PRINCIPAL UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO BERNAL | M2 | 8506 | 3 | 135 | 1.148.310 | 3.444.930 |
| CANCHA DE FUTBOL EL LICEO | M2 | 9200 | 3 | 135 | 1.242.000 | 3.726.000 |
| | | | | TOTAL | 4.383.180 | 27.099.630 |

**ALCANCE**: Del 25 marzo al 21 de abril se realizó poda y disposición de residuos en las siguientes canchas: Unidad deportiva Carlos Alberto Bernal, Coliseo de Tejo, Unidad deportiva Maderos, Unidad deportiva Suroccidente y Pista de Bisicros las cuales se realizaron de manera satisfactoria, adicional se relaciona las evidencias fotográficas.

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



REVISADO Incerde

## UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO BERNAL Y COLISEO DE TEJO


**ANTES**



**DESPUÉS**








REVISADO incerde

**NIT**: 901269770-7
**Cel**:3007040653
**Email**: ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
**Dirección**: CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja – Antioquia














REVISADO incerde

NIT: 901269770-7
Cel:3007040653
Email: ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
Dirección: CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja – Antioquia

## UNIDAD DEPORTIVA SUROCCIDENTE

**ANTES** ✓ **DESPUÉS** ✓









REVISADO incerde

**NIT**: 901269770-7
**Cel**:3007040653
**Email:** ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
**Dirección:** CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja – Antioquia













**NIT**: 901269770-7
**Cel**:3007040653
**Email:** ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
**Dirección:** CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja – Antioquia

REVISADO
incerde
Instituto Ceyeño de la Recreación y el Deporte













**NIT**: 901269770-7
**Cel**:3007040653
**Email:** ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
**Dirección:** CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja – Antioquia

REVISADO incerde

## UNIDAD DEPORTIVA MADEROS

**ANTES** ✓ **DESPUÉS** ✓












**NIT**: 901269770-7
**Cel**:3007040653
**Email:** ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
**Dirección:** CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja – Antioquia

REVISADO incerde













**NIT**: 901269770-7
**Cel**:3007040653
**Email:** ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
**Dirección:** CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja – Antioquia

REVISADO incerde

## PISTA BISICROS

**ANTES**



**DESPUÉS**







**NIT**: 901269770-7
**Cel**:3007040653
**Email:** ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
**Dirección:** CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja – Antioquia

REVISADO incerde














**NIT**: 901269770-7
**Cel**:3007040653
**Email:** ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
**Dirección:** CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja – Antioquia

REVISADO
incerde
Instituto Ceñeño de la Recreación y el Deporte





Cordialmente:

Daniela Chica Castaño
Gerente
Cel: 3007040653
Email: ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
Dirección: CR 19 N° 20-59 Apto 403 La Ceja - Antioquia



REVISADO
incerde

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901269770 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INGENIERIA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LA CEJA | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CR 19 20 59 APT 403 | TELÉFONO: | 5530908 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de suministro de recurso humano. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7831510724 | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo | AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | abril | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/04/07 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1403720877 | | |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 0 | $ 160.000 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 0 | $ 160.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 320.000** | **$ 0** | **$ 320.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 80.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 80.000** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 2 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 21.000 | $ 21.000 | $ 0 | $ 0 | $ 21.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 21.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 21.000** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 2 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 80.000** | **$ 0** | **$ 80.000** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 15386988 | SUAZA GIRALDO HADER ALONSO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | 000000002 | $ 10.500 | 30 | $ 1.000.000 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 15388729 | OCAMPO BEDOYA CARLOS ANDRES | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | | $ 10.500 | 30 | $ 1.000.000 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 501.000 |
|---|---|

REVISADO Sincerde