	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

DE: TK YULY ELIANA YEPES PATIÑO	**CONTRATO N° 362 DM- DGSM- DISAN- HONAC 2018**
PARA: SUBIDRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	**INFO:** Supervisión Contrato
FECHA ELABORACIÓN: 21 de Diciembre del 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CARDIOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:
1.2 Fecha aprobación garantía única:
23/11/2018

2. VALOR DEL CONTRATO:

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 6.000.000.00)

2.1 Valor adicional:
2.2 Valor total contrato + adición:

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

3.1 Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal

Valor total tramitado para pago $_____ correspondiente al mes de _____ año_____.
Saldo del contrato:
% Ejecución del contrato:

V°B Contratista _____

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
10/12/2018 2152085	$ 283.986.00	Ecocardiograma transe	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 283.986.00
28/11/2018 2141401	$ 449.029.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 449.029.00
28/11/2018 2141276	$ 449.029.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 449.029.00
05/12/2018 2141343	$ 449.029.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 449.029.00
05/12/2018 2141399	$ 449.029.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 449.029.00
05/12/2018 2141369	$ 418.061.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 418.061.00
05/12/2018 2141195	$449.029.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$449.029.00
06/12/2018 2141389	$ 418.061.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 418.061.00
06/12/2018 2140869	$ 418.061.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 418.061.00
06/12/2018 2141997	$ 449.029.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 449.029.00
12/12/2018 2140873	$ 418.061.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 418.061.00
12/12/2018 2141748	$ 449.029.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 449.029.00
14/12/2018 2155584	$ 449.029.00	Ecocardiograma de stre	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 449.029.00
05/12/2018 2141316	$ 218.368.00	Mesa basculante	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 218.368.00
03/12/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
04/12/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
05/12/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
06/12/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
07/12/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
10/12/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
11/12/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
13/06/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
14/07/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
17/12/2018 2141221	$ 21.400.00	Terapia rehabilitación car	CR3727	$ 5.980.830.00	20/12/2018	-	$ 21.400.00
Valor total tramitado para pago							$ 5.980.830.00
Valor total contrato + adiciones							$ 6.000.000.00
Saldo del contrato							$ 19.170.00
% Ejecución del contrato							99.80%

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 25 DE DICIEMBRE DEL 2018

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 73318 de fecha 2018/11/30 por $ 6.000.000.00 de pesos.
CRP No. 78018 de fecha 2018/11/19 por $ 6.000.000.00 de pesos.

Póliza No 75-44-101094842 expedida por SEGUROS DEL ESTADO
Póliza No 75-40-101032797 expedida por SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	15/11/2018	25/04/2019	$ 1.200.000.00
Calidad del servicio	15/11/2018	25/04/2019	$ 1.200.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15/11/2018	25/12/2021	$ 300.000.00
Responsabilidad civil extracontractual	15/11/2018	25/12/2018	$156.248.400.00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- SE GESTIONA LA OPORTUNA PRESENTACION DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

- A LA FECHA SE AUTORIZARON TODAS LAS ORDENES QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES.
- SALDO A LIBERAR DE LA FACTURA CR3727, DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE. ($ 19.170.00)
- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 99.80%

Atentamente,

Supervisor Contrato Teniente de Corbeta Yuly Eliana Yepes Patiño
yuly.yepes@armada.mil.co