Plan de Desarrollo:	BUGA DE LA GENTE	**No. Informe:**	03
Eje:	1.EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha acta de inicio:**	28/01/2022
Sector:	16.VIVIENDA	**NombreContratista:**	CARLOS EDUARDO SERRANO ROLDAN
Programa:	162.VIVIENDA Y HABITAT SOSTENIBLE	**Cédula:**	1.115.069.134
Subprograma:	1629.CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO DE (VIP-VIS) PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES	**Dependencia en la cual realiza las actividades:**	SECRETARIA DE VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
No. de Contrato:	SVSP-3000-241-2022	**Ejecución del Periodo:**	28/03/2022– 27/04/2022
Objeto Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	**Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:**	75%
		Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:	N/A
Duración del contrato inicial:	4 MESES	**Valor del Contrato inicial:**	$ 8.000.000
Duración de la adición:	N/A	**Valor de la adición**	0

Duración Total del contrato:	4 MESES	**Valor Total del Contrato:**	$ 8.000.000
No. de Planilla de Seguridad Social	8846190790	**Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social**	MARZO 2022

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIAS
1. Asesorar y direccionar a los prospectos beneficiarios del proyecto construcción en sitio propio, brindando la información pertinente, frente a los requisitos que deben cumplir y cómo deben solicitar los subsidios.	1.1 Se realizó proceso de socialización del proceso para acceder al subsidio de construcción en sitio propio a los prospectos interesados que visitaron la oficina de la secretaría de Vivienda y Servicios Públicos durante el Mes de Abril 2022.	1.1.1. Para efectos contractuales la evidencia reposa en el equipo de cómputo con nombre de usuario **"USER"** de la SVSP. La evidencia reposa en la carpeta digital **"Proyecto agenda".** Se anexa pantallazo de la base de datos.
2. hacer seguimiento de los prospectos beneficiarios del proyecto construcción en sitio propio, organizando una base de datos real de los interesados.	2.1. Se realizó actualización a la base de datos de los posibles beneficiarios al subsidio de Construcción en Sitio Propio según archivos aportados por la OPV Ciudadela del Sur.	2.1.1. Se toma registro fotográfico y/o pantallazo a los cruces de cédulas realizados por medio el Ministerio de Vivienda.
3. Realizar visitas a las Cajas de Compensación con el objetivo de buscar posibles proyectos, donde los interesados en la construcción en sitio propio, puedan acceder.	3.1. Se realizó gestión ante la Caja de Compensación Comfenalco para el suministro de material publicitario de subsidio para la Construcción en sitio propio para abordar a los diferentes grupos poblacionales.	3.1.1. Se toma registro fotográfico del material publicitario aportado por la Caja de Compensación Comfenalco.

4. Visitar empresas para hacer capacitaciones a los empleados de cómo pueden acceder a los subsidios para la construcción en sitio propio.	4.1. Se realizó socialización de Subsidio Familiar para Construcción en Sitio Propio a residentes del corregimiento de Pueblo Nuevo.	4.1.1. Se toma registro fotográfico de la jornada realizada en conjunto con la secretaria de vivienda Sara Plaza Gonzalez.
Valor Contrato Inicial	$8.000.000	
+ Valor de la adición	$ 0	
- Primer Pago	$2.000.000	
- Segundo Pago	$2.000.000	
- Tercer Pago	$2.000.000	
Saldo a Ejecutar	$2.000.000	

Carlos Serrano R.

CONTRATISTA
CARLOS EDUARDO SERRANO ROLDAN

SUPERVISORA
SARA BIBIANA PLAZA GONZALEZ