Fundación
CasaTresPatios

Medellín, 20 de Abril de 2022

Señoras
RUTH VERONICA MURIEL
Secretaria de Cultura municipio de Envigado
CLARA ELENA VARGAS ARISTIZABAL
Supervisora
CLAUDIA MARLENY URIBE
Supervisora

Asunto: Solicitud modificación de plazo contrato ENV-19-09-0669-22.


Cordial saludo,

Por medio de la presente, y estando dentro del término por usted otorgado, solicitamos muy comedidamente la modificación al plazo del contrato No. ENV-19-09-0669-22; el cual tiene como tiempo de terminación el 30 de abril de 2022, para que sea ampliado por quince (15) días más, hasta el 15 de mayo de 2022.

La solicitud se realiza porque la información sobre antecedentes de cultura ciudadana, requerida para dar inicio a la primera fase del proyecto, fue recibida 15 días después de la fecha presupuestada; y la base de datos necesaria para iniciar el trabajo solo logró consolidarse a mediados del mes de marzo de 2022.

Lo anterior generó un retraso en las fases siguientes de implementación y análisis de resultados.

Quedo atento,



WILLIAM ANTHONY EVANKO
Representante Legal
FUNDACIÓN CASA TRES PATIOS
Contratista