CARTAGENA - BOLIVAR

CARGA:
ORIGEN:
DESTINO:
RESPONSABLE: **15/07/2021**

CRONOGRAMA DE IMPORTACIÓN

No	ACTIVIDADES:	SEMANAS												OOBSERVACIONES	Total actividad	
		ABRIL				MAYO				JUNIO					Semanas	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Proceso de transito, DICOMEX y aduana de equipos ADCP														3	
3	Entrega de Software para postproceso de datos suministrados por los ADCP AWAC														3	
	Fabricación tripodes para equipos ADCP														5	
	Fabricación Winche para equipos ADCP														5	
	Pruebas de integración de Software y equipos ADCP AWAC													Se hace necesario la llegada de los ADCp para culminar etapas de integración	3	
	pruebas de ensable winches y equipos ADCP AWAC													Se hace necesario la llegada de los ADCp para culminar etapas de integración	3	
	Entrega de Documentación de equipos.														3	
6	Entrega de Software, Winche, equipos ADCP AWAC, y capacitación.													La fecha de entrega del 100% del contrato será el día 15 de Junio, incluyendo la Capacitacón.	1	
	TOTAL:															

NOTAS: