MUNICIPIO DE PAIPA		NIT. 891.801.240 - 1
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG		Código: GCO - F - 10
Formato		Versión: 01
ACTA DE INICIO		Fecha Versión: 02/01/2020

FECHA PRESENTE ACTA:			25 DE ABRIL DE 2022			
Marque con X, según Corresponda	CONTRATO	X	Numero	318	De Fecha	21/04/2022
	CONVENIO					
REGISTRO BP Y P No.:			BPIN 2021-15-516-0069			
CONTRATISTA	INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S RL/OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA		CC	X	NIT	X
			No.	900335968-7		
			No.	79.154.559		
Marque con X, según Corresponda	SUPERVISOR	X	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA, Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad	CC	X	NIT
	INTERVENTOR			No	4.192.255	
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACÁ					
VALOR	$ 27,668,928.00		En Letras	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.		
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.					
FECHA DE TERMINACION:	24 DE MAYO DE 2022					

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros			

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecución.

CONTRATISTA

Nombre:	INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S RL/OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA

Vo.Bo. INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre:	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA, Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad