uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL**	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	Nov. 25 de 2020
		PAGINA:	**1** DE **2**

CIUDAD:	TULUA			FECHA:								
ACTA No.		PERÍODO EVALUADO:		DEL	1 DÍA	04 MES	2022 AÑO	AL	29 DÍA	04 MES	2022 AÑO	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO						
CONTRATO / CONVENIO Nº:	410-22-06.20220495	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	23 DÍA	01 MES	2022 AÑO	
OBJETO:	Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando a cabo actividades de promoción, prevención, inspección, vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores de interés en salud publica en zonas urbanas y rurales del municipio de Tuluá del ARO TULUÁ, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria en salud.					
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30/06/2022	FECHA EL ACTA DE INICIO:	25 DÍA	01 MES	2022 AÑO	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DÍA	06 MES	2022 AÑO	
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN				
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
	Documento de Id.	38870766				
CONTRATISTA/ENTIDAD:	Nombre / Rep. Entidad	CARLOS ALBERTO MURIEL ROJAS				
	Documento de Id.	6110430				

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA	
Descripción	
4.26 Educación Sanitaria (Basado en el Plan de Educación elaborado por profesional responsable de proceso) para un total de 20 educaciones hechas. 4.6 Control larvario en el entorno hogar (viviendas), en los focos de los municipios de alta y mediana transmisión para arbovirosis. Con registro de información en la aplicación móvil en la zona urbana del municipio de Tuluá para un total de 136 viviendas visitadas. 4.9 Inspección (encuesta de larvas y pupas) y control en entorno comunitario (sumideros de aguas lluvia), en los focos de los municipios de alta y mediana transmisión de arbovirosis. Con registro de información en la aplicación móvil en la zona urbana del municipio de Tuluá para un total de 600 Sumideros inspeccionados. 12.3. Programación semanal: 4 Programaciones. 12.4. Reunión mensual: 1 Reunión. 12.5. Elaboración RAM y firma acta de avance: 1 Actividad. ~~	
EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN A LA FECHA ES DEL:	**63.64%**
Con la presente acta, se autoriza el pago de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.450.000,00)MCTE, correspondiente al mes de Abril Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.	
HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN	CARLOS ALBERTO MURIEL ROJAS
Interventor o Supervisor	Contratista / Representante Otra Entidad

6266d2a1-0