uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO	F-CO-30
		VERSIÓN	5
		FECHA	Oct. 02 de 2019
		PAGINA	1 de 1

Fecha del informe:	02/05/2022	Perído del informe:	Desde: 01/04/2022	Hasta:	29/04/2022

I. GENERALIDADES

No. de Contrato:	410-22-06.20220495	Valor del contrato:	7,975,000	Fecha contrato:	23/01/2022
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP:	2022000482 -		Numero del Registro Presupuestal (RP):	2022000576 -	
No. de póliza:		No. de Resolución y fecha de aprobación:			
Objeto:	Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando a cabo actividades de promoción, prevención, inspección, vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores de interés en salud publica en zonas urbanas y rurales del municipio de Tuluá del ARO TULUÁ, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria en salud.				
Contratista:	**CARLOS ALBERTO MURIEL ROJAS**		Identificación:	6110430	
Supervisor o interventor	**HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN**		Identificación:	38870766	

REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		Desde	Hasta
Nombre e identificación:			
Nombre e identificación:			

II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

III. HISTORIA FINANCIERA

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	27.27%	01/03/2022	2,175,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	18.18%	01/04/2022	1,450,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	18.19%	02/05/2022	1,450,000
Total Cumplido (%)	**63.64%**	**Total Pagado**	**5,075,000**
Saldo por cumplir (%)	**36.36%**	**Saldo por pagar ($)**	2,900,000

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)

Una vez revisada la información entregada por el contratista se verifico que cumplió con las siguientes actividades: Se verifico que el contratista en cumplimiento del objeto contractual desarrollo las siguientes actividades: 4.26 Educación Sanitaria (Basado en el Plan de Educación elaborado por profesional responsable de proceso) para un total de 20 educaciones hechas. 4.6 Control larvario en el entorno hogar (viviendas), en los focos de los municipios de alta y mediana transmisión para arbovirosis. Con registro de información en la aplicación móvil en la zona urbana del municipio de Tuluá para un total de 136 viviendas visitadas. 4.9 Inspección (encuesta de larvas y pupas) y control en entorno comunitario (sumideros de aguas lluvia), en los focos de los municipios de alta y mediana transmisión de arbovirosis. Con registro de información en la aplicación móvil en la zona urbana del municipio de Tuluá para un total de 600 Sumideros inspeccionados. 12.3. Programación semanal: 4 Programaciones. 12.4. Reunión mensual: 1 Reunión. 12.5. Elaboración RAM y firma acta de avance: 1 Actividad.

V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se prueba el pago parcial para el periodo correspondiente al mes de Abril.

PORCENTAJE DE ESTE AVANCE	**18.19%**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**02/05/2022**	**VALOR AUTORIZADO $**	**1450000**

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Firma:

Nombre: HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN