| uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca | INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | CODIGO | F-CO-30 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 5 |
| | | FECHA | Oct. 02 de 2019 |
| | | PAGINA | 1 de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha del informe: | 02/05/2022 | Perĺodo del informe: | Desde: 01/04/2022 | Hasta: | 29/04/2022 |

**I. GENERALIDADES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. de Contrato: | 410-22-06.20220324 | Valor del contrato: | 27,500,000 | Fecha contrato: | 20/01/2022 |
| Numero del Certificado de disponibilidad (CDP: | 2022000079 - | | Numero del Registro Presupuestal (RP): | | 2022000263 - |
| No. de póliza: | | No. de Resolución y fecha de aprobación: | | | |
| Objeto: | Prestar servicios profesionales para el levantamiento de mapas de riesgos de las fuentes de abastecimiento de acueductos urbanos y rurales y el desarrollo de acciones de promoción, acompañamiento tecnico, prevención, vigilancia, inspección y control al componente de calidad del agua suministrada para el consumo de agua humana en los objetos programáticos de la salud ambiental y el saneamiento ambiental asignados en los municipios de la jurisdicción del Aro Cartago | | | | |
| Contratista: | **EDWARD RAUL JAIMES VERA** | | Identificación: | 7170403 | |
| Supervisor o interventor | **MARCO ARTURO GONZALEZ CANSINO** | | Identificación: | 10483376 | |

| REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR | | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Nombre e identificación: | | | |
| Nombre e identificación: | | | |

**II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

| Concepto | Aplica | Fecha Acto Administrativo | Desde | Hasta | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS | | | | | |
| SUSPENSIONES Y/O REINICIOS | | | | | |
| TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION | | | | | |
| AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS | | | | | |
| | | | | | |

**III. HISTORIA FINANCIERA**

| Concepto de desembolso | Porcentaje de cumplimiemto | Fecha de Autorizacion | VALOR ($) |
|---|---|---|---|
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA | 27.27% | 01/03/2022 | 7,500,000 |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA | 18.18% | 01/04/2022 | 5,000,000 |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA | 18.19% | 02/05/2022 | 5,000,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total Cumplido (%)** | **63.64%** | **Total Pagado** | **17,500,000** |
| **Saldo por cumplir (%)** | **36.36%** | **Saldo por pagar ($)** | 10,000,000 |

**IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**
**(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)**

Una vez revisada la información entregada por el contratista se verifico que cumplió con las siguientes actividades: Reunión con Profesional responsable de ARO y responsables de procesos para revisar y definir estrategias de cumplimiento del POA. 2. Elaboración de rutas y programación de muestreos Urbanos y rurales durante el mes de abril de 2022. 3. Elaboración de Programación semanal. 4. Elaboración de informe de acta de avance abril. 5. Recepción y revisión de Formatos o actas de visita del Programa de Agua para consumo humano, así como de la información reportada en los cuadros de salida del ARO Norte código 12.1 6. Reunión con alcalde y secretaria de Salud del municipio de Cartago, para socializar el informe de actividades de 2021 llevadas a cabo por la UES VALLE y lo programado para 2022. 7. Se elaboraron los informes de alcaldes periodo Enero – marzo 2022 de los municipios de Alcalá, Argelia, Cartago y Ulloa. 8. Elaboración de informe para Comité de desempeño mes de abril 9. Visita IVC código 1.2 a los sistemas de abastecimiento rurales de: Municipio de Cartago: 1) Coloradas 2) Modín Municipio de Argelia 3) La Palma 4) Maracaibo 10. Visitas para la elaboración de Mapas de riesgos código 1.3 de las localidades de: Municipio de Cartago: 1) Cauca 2) Coloradas 11. Educación sanitaria Código 1.10 en los municipios de: Obando, Cartago. 12. Atención Peticiones quejas y reclamos en: Municipio de Alcalá: 1) Hospital ESE Municipio Ulloa 2) Fundación ONG – La Red 13. Visitas de acompañamiento técnico código 1.13 a los sistemas de: Municipio de Obando: 1) Cruces Atención Ola Invernal Municipio de Ulloa 2) Cooperativa Ulloa Sistema #2 Municipio de Cartago 3) Coloradas 4) Modín La información aquí relacionada fue reportada a estadística para el registro en el sistema y su posterior entrega en medio físico para su archivo en los expedientes de los objetos correspondientes a los códigos relacionados.


**V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**
**(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).**

En mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se prueba el pago parcial para el periodo correspondiente al mes de Abril.

| PORCENTAJE DE ESTE AVANCE | 18.19% | FECHA DE APROBACIÓN | 02/05/2022 | VALOR AUTORIZADO $ | 5000000 |
|---|---|---|---|---|---|

**VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Firma:



Nombre: MARCO ARTURO GONZALEZ CANSINO