ACTA DE ADICIÓN Y PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 366 DE 2022

CONTRATO:	366 DE 2022
CONTRATISTA:	ADRIANA MARIA VERA MONROY CC. 52.073.664
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONVENIO CUYO OBJETO ES: ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCION SOCIAL Y CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
VALOR INICIAL:	VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($23.957.080).
VALOR ADICION N0 1	QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($15.553.300).
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN LA PRESENTE ACTA ADICION N0 1.	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($39.510.380).
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	28 DE ABRIL DE 2022
PLAZO DE PRORROGA No. 01:	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACION ACTUAL SEGÚN PRORROGA No. 1:	28 DE MAYO DE 2022

Entre los suscritos, **RODRIGO GARAVITO AMARILES**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.421.734 expedida en Acacias, en su calidad de Jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Acacías (Meta), cargo para la cual fue nombrado mediante Decreto N° 001 de 01 de enero de 2022 y posesionado mediante Acta No. 002 de 04 de enero de 2022, delegado para celebrar contratos mediante el Decreto No. 257 del 31 de Diciembre de 2014, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra la señora **ADRIANA MARIA VERA MONROY** identificada con número de cedula 52.073.664, y quien para los efectos el presente Contrato se denomina **EL CONTRATISTA**, hemos decidido suscribir la presente **ACTA ADICION Y PRORROGA N° 1**, previa las siguientes consideraciones:

i. Que el día 09 de marzo de 2022 se suscribió el Contrato de Consultoría No 366 de 2022 con la señora **ADRIANA MARIA VERA MONROY** identificada con número de cedula 52.073.664, cuyo objeto es: ***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONVENIO CUYO OBJETO ES: ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCION SOCIAL Y CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".***

ii. Que en la Cláusula Quinta del contrato citado quedó consignado que el plazo de ejecución seria de **UN (01) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS** una vez suscrita el Acta de Inicio, documento que se firmó el día

11 de marzo de 2022, razón por la cual estableció el término de ejecución hasta el día 28 de abril de 2022.

iii. Que el día 18 de abril de 2022 se suscribió ACTA DE REUNION No. 001, quienes intervinieron ella: la Doctora **MAGDA MILENA PINZÓN LEÓN**, quien en calidad de Secretaria Social de Educación, Cultura y Deportes, la señora **ADRIANA MARIA VERA** contratista, y la Dra. **CLAUDIA ROMERO** profesional de Enlace Adulto Mayo de la Secretaria Social de Educación, Cultura y Deportes, en donde se aprobó y viabilizo la presente Adición y Prorroga No. 1 al contrato en mención, teniendo en cuenta lo indicado en el informe, razones técnicas que le dan el sustento a la presente decisión jurídica contemplada dentro del estatuto de contratación pública, avaladas además por quien ejerce la supervisión del contrato; documentos que hacen parte integral de la presente acta.

iv. Que el día 28 de abril de 2022 la Doctora **MAGDA MILENA PINZÓN LEÓN**, quien en calidad de Secretaria Social de Educación, Cultura y Deportes, y supervisora del contrato citado, radico ante la Oficina de Contratación solicitud y soportes para que se lleve a cabo la respectiva elaboración del **ACTA ADICION Y PRORROGA N° 1,** estudio previo que justifica la necesidad técnica, contable, económica y financiera, y demás documentos que hacen parte integral de la presente acta, suscritos por la Contratista y avalados por la Supervisión y profesional de apoyo; razones técnicas que le dan sustento a la presente decisión jurídica contemplada dentro del estatuto de contratación pública.

v. Que la presente **ADICIÓN Y PRORROGA N0. 1** se plantea por un valor de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($15.553.300),** y un plazo de **UN (1) MES**, teniendo en cuenta la siguiente justificación soportada en la solicitud de ***ADICIÓN Y PRORROGA No. 1,*** suscrita por la Dra. **MAGDA MILENA PINZÓN LEÓN**, quien en calidad de Secretaria Social de Educación, Cultura y Deportes y la señora **ADRIANA MARIA VERA** contratista.

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONVENIO CUYO OBJETO ES: "ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCION SOCIAL Y CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"								
Item	**DESCRIPCION**	**NOMBRE**	**CARGO**	**DEDICACION (hombre-mes)**	**NUMERO DE PERSONAS**	**TIEMPO EN MESES**	**HONORARIOS**	**VALOR TOTAL**
A	**PERSONAL PROFESIONAL**							
1	profesional en el area de la salud especializado		DIRECTOR	0,50	1,00	1,00	$ 2.700.000,00	$ 1.350.000,00
2	profesional del area nutricion		COORDINADOR	0,50	1,00	1,00	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00
B								
	Bachiller		TÉCNICOS DE CAMPO	1,00	1,00	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
A+B	**SUBTOTAL PERSONAL**							**3.850.000,00**
							FM	**2,20**
C	**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL**		**(A+B)**					**8.470.000,00**
	2. COSTOS DIRECTOS							

Item	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR MES	VALOR TOTAL
c	VEHICULOS Y TRANSPORTE	servicios de transporte de personal	MES	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
3	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	Equipos de Oficina (Alquiler de equipos de computo, digitalizacion e impresión, mobiliario de oficina)	Mes	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00
5	OFICINA	Alquiler de Oficina (incluye servicios Publicos)	Mes	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
6	COMUNICACIONES	comunicación (telefono, ceular, internet)	Mes	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
7	ELEMENTOS DE AUTOCUIDADO	guantes, gorros, tapabocas, caretas, bata antifluido, overol, gel, alcohol, jabon desinfectante	Global	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
8	LABORATORIOS	Toma de muestras de innocuidad a los elementos utilizados para la preparacion de raciones	Mes	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
a	Edicion y presentación de informes	Edicion y presentación de informes, registro fotografico, papeleria, fotocopias y otros	mes	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00
D	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS**					**$ 4.600.000,00**
E	**TOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA (C+D)**					**$ 13.070.000,00**
F	**IVA 19%**					**$ 2.483.300,00**
	VALOR TOTAL (AJUSTADO AL PESO)					**$ 15.553.300,00**

Justificación: *"El Municipio de Acacías a través de la oficina de Contratación suscribió el 18 de enero de 2022 el Convenio de Asociación No. 155 de 2022, cuyo objeto es la "ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN MODALIDAD CENTRO DE BIENESTAR Y CENTROS VIDA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS META", con el fin de atender 265 personas mayores del Centro de Promoción Social Hogar San José y Centros Vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca, cuya condición económica y social es vulnerable. El acta de inicio se suscribió el 18 de enero de 2022 por un por un término de doscientos (200) días, es decir, la fecha de terminación del Convenio en comento es el seis (6) de agosto de 2022.*

En este sentido, el Municipio de Acacías a través de la oficina de Contratación suscribió el 09 de marzo de 2022 el Contrato de Consultoría No. 366 de 2022, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONVENIO CUYO OBJETO ES: ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCION SOCIAL Y CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS- META" y con un plazo de ejecución de un (1) mes y dieciocho (18) días, a fin de realizar el seguimiento, control y vigilancia al Convenio de Asociación No. 155 de 2022 y así garantizar la correcta ejecución del mismo en pro del bienestar de las personas mayores beneficiarias.

suscripción de la firma por las partes. **CLAUSULA NOVENA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente ACTA permanecen vigentes y su exigibilidad continúa.

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Acacias Departamento del Meta a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2022.

EL MUNICIPIO

RODRIGO GARAVITO AMARILES
Jefe Oficina de Contratación

LA CONTRATISTA

ADRIANA MARIA VERA MONROY
CC. 52.073.664

Proyectó: Maryury Bernal
Revisó: