INFORME SUPERVISION PARCIAL Nº 2

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	MP-CV-001-2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PÁEZ
NIT	800.049.508-3
ALCALDE	ELBER YAMID PEDRAOS HOLGUÍN
C.C. NO.	9.506.393 Expedida en Páez
CONTRATISTA	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES Y EL MEDIO AMBIENTE.
NIT	900922353-6
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON MAURICIO BARAJAS BOHORQUEZ
C.C. NO.	79.870.282 de Bogotá
DIRECCION	Carrera 3b # 3 - 63
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO EL PROGRAMA CENTRO DÍA ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE PÁEZ
VALOR CONTRATO	$114.659.400,00
VALOR ADICIONAL Nº 1	$ 8.010.00,00
SUSCRIPCION CONTRATO	Febrero (18) de 2021.
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (04) Meses.
ADICION EN TIEMPO Nº1	Veinte (20) días
ACTA DE INICIO	Febrero (23) de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	12 de Julio de 2021

2 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

OBLGACIONES DEL CONTRATISTA	OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Informe de Actividades		X	
Cumplimiento de las actividades del contrato		X	

Suspensiones del contrato			X
Reinicio del contrato			X
Aplicación de multas			X
Pago del sistema de seguridad social		X	

3 AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE AVANCE		
DESCRIPCION	**VALORES**	
VALOR CONTRATO INICIAL	$	114.659.400,00
VALOR ADICION N°1	$	8.010.000,00
VALOR ANTICIPO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	122.669.400.00
VALOR PAGOS ANTERIORES	$	36.775.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	**$**	**39.721.150,00**
SALDO POR EJECUTAR	$	46.173.250,00

4 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la revisión del informe y soportes presentado por el contratista, certifico que durante el periodo comprendido entre 13 de Abril del 2021 al 16 de Abril del 2021(retraso por pandemia) y del 18 de Mayo de 2021 al 10 de Junio de 2021, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia

TIVET ESTEFANY ANGARIA MALAVER
Secretaria de Gobierno
Supervisora

Elaborado por Laura S