ACTA DE LIQUIDACION FINAL Y EVALUACION DE PROVEEDORES		
VERSIÓN: 4	APROBACIÓN: Marzo 06 de 2021	CONCEJO DE PEREIRA

INVITACION PUBLICA DE MÍNIMA CUANTIA No. 02-2022

PRESTACION DE SERVICIOS: _____ OBRA: ____ SUMINISTROS: __X__

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.
CONTRATISTA	SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC
SUPERVISOR (A)	JUAN PABLO SÁNCHEZ
OBJETO	"REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y CAMBIO DE BISAGRA HIDRÁULICA A LA PUERTA DEL SALÓN PLENARIA DEL CONCEJO MUNICIPAÑ DE PEREIRA."
DURACION	(1) MES
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2022
FECHA FINAL	10 DE ABRIL DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE ($906.150). Incluido IVA.
FORMA DE PAGO	El Concejo municipal de Pereira – Risaralda, cancelará al contratista el valor del contrato mediante una única acta de pago, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Contratista radique en debida forma la respectiva factura o documento equivalente y demás documentos requeridos, sujeto a la constancia de recibo a entera satisfacción que suscriba el Supervisor.
VALOR PAGADO POR ANTICIPADO	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nº387-2022
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
N/A	N/A	N/A	N/A

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$906.150	
VALOR PAGADO POR ANTICIPADO		$0
VALOR ACTAS ANTERIORES		$906.150
VALOR ACTA FINAL		$0
SALDO POR REINTEGRAR AL PRESUPUESTO		$0
SUMAS IGUALES	$906.150	$906.150

En Pereira, en la fecha se reunieron en las oficinas de la Corporación Concejo Municipal de Pereira, Presidente del Concejo y SMARTY COLOMBIA S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de liquidar de común acuerdo el contrato No. 02 DE 2022, firmado por las partes el 10 de marzo de 2022 y que fuera adjudicado por un valor de $906.150.

RECIBO DE LOS TRABAJOS

El Supervisor (a) hace constar A PLENA SATISFACCIÓN según lo estipulado en las cláusulas del presente contrato, que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad, de acuerdo con las obras y/o servicios contratados, que los trabajos fueron desarrollados dentro del plazo pactado y que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato No. 02 de 2022.

SALDO DEL CONTRATO

El valor a reintegrar al presupuesto de la presente vigencia es de $ 0

Finalmente, el contratante y el contratista se declaran mutuamente a PAZ Y SALVO por las obligaciones surgidas en virtud de la celebración del Contrato No. 02 de 2022 y enterados de la presente liquidación, las partes firman a los (02) días del mes de mayo de 2022.

CARLOS HERNAN MUÑOZ CHÁVEZ
Presidente

CARMEN EMILIA PIEDRAHITA
SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC
Contratista

JUAN PABLO SÁNCHEZ
Supervisor

ACTA DE LIQUIDACION FINAL Y EVALUACION DE PROVEEDORES		
VERSIÓN: 4	APROBACIÓN: Marzo 06 de 2021	CONCEJO DE PEREIRA

EVALUACION DE PROVEEDORES

EL PROVEEDOR ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA OPORTUNA Y CORRECTAMENTE?

SI_X__ NO___

LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO CUMPLIERON CON LA CALIDAD SOLICITADA?

SI__X_ NO___

EL PRODUCTO Y/O SERVICIO FUERON ENTREGADOS Y REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA?

SI__X_ NO___

EL PRODUCTO Y/O SERVICIO CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO?

SI__X_ NO___

EL PROVEEDOR ATENDIO DUDAS O REQUERIMIENTOS?

SI_X__ NO___

EL PROVEEDOR ESTUVO SIEMPRE DISPONIBLE Y FUE POSIBLE LOCALIZARLO?

SI__X_ NO___

EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR FUE:

BUENO_X__ REGULAR____ MALO___

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR (A)

NOMBRE: JUAN PABLO SÁNCHEZ FIRMA: 