Gobernación de Casanare
NIT:892099218-6

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0288 - CAS-OAJ-CDPSAG-0106-2022 de 2022-01-24 cuyo Objeto: APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE LA CADENA CARNICA BOVINA Y LACTEA DE CASANARE, Y APOYAR LAS ACCIONES DEL MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO EN EL NUCLEO DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE ASENTADO EN LA GRANJA EL BUBUY MUNICIPIO DE AGUAZUL.

Yopal, 04 de Mayo del 2022.

Doctor(a)
**PEDRO ENRIQUE NAUSA TRIANA**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)
Ciudad

**Ref:** Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0288 - CAS-OAJ-CDPSAG-0106-2022 de 2022-01-24.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 26/03/2022 hasta 25/04/2022.

**A. ANTECEDENTES:**

**1. OBJETO:** APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE LA CADENA CARNICA BOVINA Y LACTEA DE CASANARE, Y APOYAR LAS ACCIONES DEL MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO EN EL NUCLEO DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE ASENTADO EN LA GRANJA EL BUBUY MUNICIPIO DE AGUAZUL.

**2. PLAZO DE EJECUCIÓN:** Siete (7) MESES

**3. FECHA DE INICIO:** 2022-01-26

**4. FECHA DE TERMINACIÓN:** 2022-08-25

**5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

| Acta No. | Fecha Reinicio |
|---|---|
| - | - |

**6. PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2022-08-25

**8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $16.750.041,00 M.L.C.

**9. ADICIONES**: $0,00 M.L.C.

**10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO**: $16.750.041,00 M.L.C.

**B. ESTADO FÍSICO:**

Hasta la fecha 25/04/2022, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0288 presenta una ejecución del 42.85% contra una programada del 100%.

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0288 - CAS-OAJ-CDPSAG-0106-2022 de 2022-01-24 cuyo Objeto: APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE LA CADENA CARNICA BOVINA Y LACTEA DE CASANARE, Y APOYAR LAS ACCIONES DEL MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO EN EL NUCLEO DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE ASENTADO EN LA GRANJA EL BUBUY MUNICIPIO DE AGUAZUL.

## C. ESTADO FINANCIERO:

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $16.750.041,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $16.750.041,00 | $0,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $2.392.863,00 | $0,00 | $2.392.863,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | $2.392.863,00 | $0,00 | $2.392.863,00 |
| PRESENTE INFORME | $2.392.863,00 | $0,00 | $2.392.863,00 |
| POR EJECUTAR | $9.571.452,00 | | |
| TOTAL | $16.750.041,00 | $0,00 | $7.178.589,00 |

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3:** $2.392.863,00 M.L.C.

## D. ACTIVIDADES:

1. Apoyar la actualización de la Información recopilada de la línea base de producción ganadera láctea, al inicio del contrato 2. Apoyar las reuniones de seguimiento al plan de acción del comité de cadena cárnica bovina de Casanare en cumplimiento de la ley 811 de 2003, cuando se realicen por parte del profesional contratado para tal fin. 3. Apoyar las actividades de retroalimentación que se realicen con actores del sector primario del comité de la cadena cárnica bovina de Casanare, con el propósito de brindar información sobre el alcance obtenido con las actividades que la Gobernación viene desarrollando; cuando se realicen por parte del profesional contratado para tal fin. 4. Apoyar las mesas de trabajo que se realicen con actores del sector ganadero lácteo, para la formalización del comité de cadena láctea en el departamento de Casanare; cuando se realicen por parte del profesional contratado para tal fin. 5. Apoyar la implementación y monitoreo del plan sanitario del núcleo genético de la raza criollo Casanareño, asimismo los casos clínicos encontrados y tratamientos recomendados, además de los reportes técnicos de nacimientos y muertes. cada vez que se realicen estas actividades en la granja El Bubuy, por parte del profesional contratado para tal fin. 6. Apoyar la programación de montas y proyección de partos del núcleo genético de la raza criollo Casanareño, acorde con el sistema circular cíclico de apareamientos implementado en el núcleo; al inicio del contrato. 7. Apoyar las actividades de pesajes y chequeos reproductivos a los bovinos de la raza Criolla Casanareño, cada 56 días durante la ejecución del contrato. 8. Presentar informes mensuales de actividades realizadas para el logro del objeto contractual. 9. Las demás actividades asignadas por la Dirección de Desarrollo Rural, necesarias para el logro del objeto contractual.

## E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

| Actividad Realizada | Porcentaje(%) | Referencia |
|---|---|---|
| Consolidé la información relacionada con la cadena láctea enviada por parte de Diana Dominga Cedeño Estrada, Secretaria de Planeación del municipio de Orocué Casanare, donde se relaciona el listado de productores que existen actualmente en dicho municipio. Fecha: 05/04/2022. | 42.85 | 1 |
| Realicé llamadas telefónicas y a través del aplicativo WhatsApp a los Secretarios de Desarrollo Económico y Agricultura de los municipios de Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Recetor, Maní, Chámeza, Nunchía, Orocué y Hato Corozal, con el fin de solicitar reiterativamente el envío de la información solicitada con respecto a los productores lácteos que existen actualmente en dichos municipios. Fecha 21 y 22 de Abril de 2022. | 42.85 | 1 |
| Para el día 03 de Mayo de 2022, se concertó realizar mesa de trabajo con la presencia del Dr. | 42.85 | 2 |

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0288 - CAS-OAJ-CDPSAG-0106-2022 de 2022-01-24 cuyo Objeto: APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE LA CADENA CARNICA BOVINA Y LACTEA DE CASANARE, Y APOYAR LAS ACCIONES DEL MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO EN EL NUCLEO DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE ASENTADO EN LA GRANJA EL BUBUY MUNICIPIO DE AGUAZUL.

| | | |
|---|---|---|
| DANIEL AUGUSTO SALAMANCA Presidente de la Cadena cárnica bovina de Casanare con el fin de programar las actividades que se van a realizar en el mes del conocimiento ganadero. En la reunión participarán funcionarios de AGROSAVIA, Cámara de Comercio - Clúster Manager de Ganadería Sostenible, Alcaldía Municipal de Yopal, Comité Regional de Ganaderos de Yopal y Comité de la Cadena Cárnica Bovina de Casanare. Lugar previsto para la reunión: Auditorio Cámara de Comercio de Yopal. | | |
| Participé en mesa de trabajo con la Asociación de productores de leche y cárnicos de Hato Corozal – ASOPROLE y CAR HC, con el propósito de dar a conocer la oferta institucional a este actor del sector primario donde se socializaron los proyectos que la Secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare, viene ejecutando y los que aún están pendientes para su ejecución..Fecha: 09 de abril de 2022, Lugar: Salón de eventos Hato Viejo, del Imunicipio de Hato Corozal Casanare. | 42.85 | 3 |
| Mediante comunicación telefónica con el señor RAFAEL JULIO UTRIA JIMENEZ, representante legal de la Asociación de Lecheros del Municipio de Nunchía Casanare, se tiene previsto realizar mesa de trabajo para el mes de mayo con el sector ganadero lácteo de dicho municipio para la formalización del comité de cadena láctea. Está pendiente por definir la fecha y el sitio donde se llevará a cabo la actividad antes mencionada. | 42.85 | 4 |
| Realicé la revisión del libro donde se registran los nacimientos de terneros de la raza criollo Casanare existente en la granja el Bubuy, donde para el mes de abril del año 2002 se reportaron los nacimientos de 3 machos y 2 hembras, a los cuales les corresponde la siguiente numeración: 0013–2022, 0014-2022, 0015- 2022, 0016-2022 y 0017-2022, respectivamente. Lugar: Granja El Bubuy, Vereda La Esperanza, Municipio Aguazul – Casanare. Fecha: 11 de abril de 2022. | 42.85 | 5 |
| Mediante trabajo y recorrido realizado en campo, se está determinando la cantidad de postes necesarios para la adecuación de las cercas divisorias de potreros. Una vez se den las condiciones adecuadas como disponibilidad de forrajes en la granja el Bubuy, se estará dando inicio a la programación de montas y proyección de partos del núcleo genético de la raza criollo Casanareño. | 42.85 | 6 |
| Para el mes de mayo está programado realizar jornada de trabajo correspondiente a herraje de terneros, pesaje en general, actualización de inventario y chequeo reproductivo de ganado criollo Casanare de la Granja el Bubuy | 42.85 | 7 |
| Presenté informe mensual de actividades Número 3, que contiene un anexo. nueve (9) folios. | 42.85 | 8 |
| Por directriz de la doctora MARÍA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO Directora Técnica de Desarrollo Rural, en compañía el Dr. CARLOS ANDRES AMAYA CUARTAS, contratado mediante C.P.S.P 0311- 2022, el señor José Luis Baracaldo Montaña, Pasante de Ingeniería Agrícola, el señor JONATHAN DIAZ ROJAS operador ganadero de la Granja El Bubuy, C.P.S.A.G 0709-2022 y bajo la coordinación del Dr. JAVIER ABRIL FORERO Profesional de Apoyo, de la Dirección de Desarrollo Rural, realicé la revisión del estado actual de las cercas de los potreros el Cebú, Melina 1 y Melina 2, donde se requieren 241 postes para el reforzamiento de dichas cercas. Lugar: Granja El Bubuy, vereda La Esperanza del municipio de Aguazul, Casanare. Fecha: 11 de abril de 2022 | 42.85 | 9 |
| Por directriz de la doctora MARÍA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO Directora Técnica de Desarrollo Rural, participé en la revisión del plan de acción de la cadena cárnica para el presenta año la cual fue dirigida por la UPRA con el fin de visionar el trabajo y a su vez dar a conocer el plan de acción para desarrollar en el presente año, las estrategias y metodología que se tiene programada para lograr los objetivos propuestos. De igual forma en el desarrollo de la reunión se dio a conocer el Cronograma de trabajo que se va a ejecutar y los actores responsables en cada fase lo cual busca fortalecer a todos los sectores que conforman la cadena, desde el productor inicial hasta el consumidor final. Lugar: Oficinas de SAGYMA, municipio Yopal - Casanare. Fecha: 07/04/2022 | 42.85 | 9 |

**F. OBSERVACIONES:**

Anexo CD que contiene el informe de actividades Nº 3 con sus soportes y anexos.

Atentamente,

ANGEL MARIO CURCHO BLANCO
**Contratista**

Gobernación de Casanare
NIT:892099218-6

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0288 - CAS-OAJ-CDPSAG-0106-2022 de 2022-01-24 cuyo Objeto: APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE LA CADENA CARNICA BOVINA Y LACTEA DE CASANARE, Y APOYAR LAS ACCIONES DEL MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO EN EL NUCLEO DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE ASENTADO EN LA GRANJA EL BUBUY MUNICIPIO DE AGUAZUL.

**CONSTANCIA:** El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

PEDRO ENRIQUE NAUSA TRIANA
**Supervisor(a) (E)**
Resolución Nº 0435 del 29-04-2022

**V.ºB.º:** _____

Yopal, Casanare, mayo 04 de 2022.

Doctor
**PEDRO ENRIQUE NAUSA TRIANA**
Director Técnico de Desarrollo Rural (e)
Supervisor

**REF:** Informe de actividades Nº 03 del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Nº 0288 de 24/01/2022

Cordial saludo.

En cumplimiento del Contrato de prestación de Servicios de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 26/03/2022, hasta el 25/04/2022.

**A. ANTECEDENTES:**

| | |
|---|---|
| **1. OBJETO** | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE LA CADENA CÁRNICA BOVINA Y LÁCTEA DE CASANARE, Y APOYAR LAS ACCIONES DEL MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO EN EL NÚCLEO DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE ASENTADO EN LA GRANJA EL BUBUY, MUNICIPIO DE AGUAZUL. |
| **2. PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Siete (7) meses. |
| **3. FECHA DE INICIO:** | 26/01/2022 |
| **4. FECHA DE TERMINACIÓN** | 25/08/2022 |
| **5. SUSPENSIONES** | |
| **6. PRORROGAS** | |
| **7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** | |
| **8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $16,750,041,00 |
| **9. ADICIONES** | $0 |
| **10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO** | $16,750,041,00 |

**B. ESTADO FÍSICO:**

Hasta la fecha 25/04/2022 el Contrato de Prestación de Servicios No 0288 presenta una ejecución del 42.85 % contra una programada del 100%.



*Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare*
*www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com*

## C. ESTADO FINANCIERO.

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 16.750.041.00 |
| **VALOR DE ANTICIPO(S)** | $ 0 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 7.178.589.00 |
| **SALDO POR FACTURAR** | $ 9.571.452.00 |
| **VALOR AMORTIZAR PRESENTE ACTA** | $ 0 |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | $ 2.392.863.00 |
| **SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO** | $ 0 |

## ACTIVIDADES

1. Apoyar la actualización de la información recopilada de la línea base de la producción ganadera láctea, al inicio del contrato.

2. Apoyar las reuniones de seguimiento al plan de acción del comité de la cadena cárnica bovina de Casanare en cumplimiento de la ley 811 de 2003, cuando se realice por parte del profesional contratado para tal fin.

3. Apoyar las actividades de retroalimentación que se realicen con actores del sector primario del comité de la cadena cárnica bovina de Casanare, con el propósito de brindar información sobre el alcance obtenido con las actividades que la Gobernación viene desarrollando, cuando se realicen por parte del profesional contratado para tal fin.

4. Apoyar las mesas de trabajo que se realicen con actores del sector ganadero lácteo, para la formalización del comité de cadena láctea en el departamento de Casanare.

5. Apoyar la implementación y el monitoreo del plan sanitario del núcleo genético de la raza criollo Casanareño, asímismo los casos clínicos encontrados y tratamientos recomendados, además de los reportes técnicos de nacimientos y muertes, cada vez que se realicen estas actividades en la Granja el Bubuy, por parte del profesional contratado para tal fin.

6. Apoyar la programación de montas y proyección de partos del núcleo genético de la raza criollo Casanareño acorde con el sistema circular cíclico de apareamientos implementado en el núcleo al inicio del contrato.



*Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare*
*www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com*

7. Apoyar las actividades de pesajes y chequeos reproductivos a los bovinos de la raza criollo Casanareño, cada 56 días durante la ejecución del contrato.

8. Presentar informe mensual de actividades realizadas para el logro del objeto contractual.

9. Las demás funciones asignadas por la Dirección de Desarrollo Rural, necesarios para el logro del objeto contractual.

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

### Actividad No. 1

**1.1** Consolidé la información relacionada con la cadena láctea enviada por parte de Diana Dominga Cedeño Estrada, Secretaria de Planeación del municipio de Orocué Casanare, donde se relaciona el listado de productores que existen actualmente en dicho municipio. Fecha: 05/04/2022. Ver Tabla No. 1

a. TABLA No. 1. Línea base del Sector Lácteo, Municipio de Orocué

| No. | Nombre Productor | Nombre Vereda | Celular | N° Animales doble propósito | Producción de Leche (L/día) | Precio del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO CORREDOR | ESMERALDA | 3138911727 | 12 | 40 BOTE LAS | 1.400 |
| 2 | CARLOS MORENO | ESMERALDA | 3142397102 | 14 | 50 BOTELLAS | 1.400 |
| 3 | LUIS CARLOS MONRROY G | ESMERALDA | 3125418828 | 10 | 10 KILOS QUESO | 8.000 |
| 4 | PATRICIA VARGAS | ESMERALDA | SIN | 10 | 40 BOTELLAS | 1.400 |
| 5 | DUVERNEY ROJAS | REMOLINO | 3204478283 | 6 | 30 BOTELAS | 1.400 |
| 6 | EVIDALIO URREGO | ESMERALDA | SIN | 10 | 25 BOTELLAS | 1.400 |
| 7 | DIANA ROJAS | RIVER A RIO META | SIN | 7 | 20 BOTELLAS | 1.400 |
| 8 | WILSON AL'VARES | ESNERALDA | 310233859 | 5 | QIUESO | 6.000 |
| 9 | BENJAMIN MENDIVELSON | MIRAL | SIN | 10 | QUESO | 5000 |



*Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare*
*www.casanare.gov.co – agricultura@*casanare.gov.com

**1.2.** Realicé llamadas telefónicas y a través del aplicativo WhatsApp a los Secretarios de Desarrollo Económico y Agricultura de los municipios de Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Recetor, Maní, Chámeza, Nunchía, Orocué y Hato Corozal, con el fin de solicitar reiterativamente el envío de la información solicitada con respecto a los productores lácteos que existen actualmente en dichos municipios.

La actividad fue realizada los días 21 y 22 de abril del año 2022, ver imágenes 1 y 2, donde se registra la solicitud de información a los Secretarios de Agricultura Municipales y ver archivo denominado Solicitud de información de la cadena láctea, adjunto en CD.





**Imagen 1.** Solicitud de información enviada a través del aplicativo WhatsApp al Municipio de Pore, Casanare. Fecha 21 y 22 de abril de 2022




**Imagen 2.** Comunicación con Secretarios de Desarrollo Económico del Departamento de Casanare. Fecha 21 y 22 de abril de 2022

## Actividad No. 2

Para el día 03 de Mayo de 2022, se concertó realizar mesa de trabajo con la presencia del Dr. DANIEL AUGUSTO SALAMANCA Presidente de la Cadena cárnica bovina de Casanare con el fin de programar las actividades que se van a



*Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare*
*www.casanare.gov.co – agricultura@*casanare.gov.com

realizar en el mes del conocimiento ganadero. En la reunión participarán funcionarios de AGROSAVIA, Cámara de Comercio - Clúster Manager de Ganadería Sostenible, Alcaldía Municipal de Yopal, Comité Regional de Ganaderos de Yopal y Comité de la Cadena Cárnica Bovina de Casanare. Lugar previsto para la reunión: Auditorio Cámara de Comercio de Yopal.

**Actividad No. 3**

**3.1.** Participé en mesa de trabajo con la Asociación de productores de leche y cárnicos de Hato Corozal – ASOPROLE y CAR HC, con el propósito de dar a conocer la oferta institucional a este actor del sector primario donde se socializaron los proyectos que la Secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare, viene ejecutando y los que aún están pendientes para su ejecución, entre ellos tenemos:

1.FORTALECER LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO ANIMAL EN TRESCIENTOS (300) PREDIOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCIÓN GANADERA EN ZONA DE SABANA,

2.FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACIÓN CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE

3.ADOPTAR ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO REPRODUCTIVO EN PREDIOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

4.DOTACIÓN DE 14 BÁSCULAS FIJAS PARA PESAJE DE GANADO BOVINO CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CARNE Y LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

La mesa de trabajo fue llevada a cabo con productores de carne y leche en el casco urbano del Municipio de Hato Corozal. Fecha: 09 de abril de 2022, Lugar: Salón de eventos Hato Viejo. Ver fotos 1 y 2. Anexo Acta de asistencia en CD, con productores leche y carne de Hato Corozal.



*Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare*
*www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com*

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto 1.** Mesa de trabajo con productores de carne y leche del Municipio de Hato Corozal Casanare. Fecha 09 de abril de 2022 Lugar. Salón de eventos Hato Viejo | **Foto 2.** Brindando información sobre Programas y Proyectos que desarrolla la Gobernación de Casanare con el fin de apoyar y fortalecer a los productores cárnicos del Departamento. Fecha 09 de abril de 2022. Lugar. Salón de eventos Hato Viejo |

## Actividad No. 4

Mediante comunicación telefónica con el señor RAFAEL JULIO UTRIA JIMENEZ, representante legal de la Asociación de Lecheros del Municipio de Nunchía Casanare, se tiene previsto realizar mesa de trabajo para el mes de mayo con el sector ganadero lácteo de dicho municipio para la formalización del comité de cadena láctea. Está pendiente por definir la fecha y el sitio donde se llevará a cabo la actividad antes mencionada.

## Actividad No. 5

**5.1** Realicé la revisión del libro donde se registran los nacimientos de terneros de la raza criollo Casanare existente en la granja el Bubuy, donde para el mes de abril del año 2002 se reportaron los nacimientos de 3 machos y 2 hembras, a los cuales les corresponde la siguiente numeración: 0013–2022, 0014-2022, 0015- 2022, 0016-2022 y 0017-2022, respectivamente. Lugar: Granja El Bubuy, Vereda La Esperanza, Municipio Aguazul – Casanare. Fecha: 11 de abril de 2022. Ver imagen 3 y foto 3, donde se evidencia el nacimiento de terneros.



*Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare*
*www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com*




**Imagen 3.** Identificación de terneros raza criollo Casanareño año 2022, Lugar: Granja El Bubuy, municipio Aguazul – Casanare. Fecha: 11 de abril de 2022.



**Foto 3.** Cría hembra de la raza criollo Casanare nacida en la Granja El Bubuy, municipio Aguazul – Casanare. Fecha: 11 de marzo de 2022.

**Actividad No. 6**

Mediante trabajo y recorrido realizado en campo, se está determinando la cantidad de postes necesarios para la adecuación de las cercas divisorias de potreros. Una vez se den las condiciones adecuadas como disponibilidad de forrajes en la granja el Bubuy, se estará dando inicio a la programación de montas y proyección de partos del núcleo genético de la raza criollo Casanareño.

**Actividad No. 7**

Para el mes de mayo está programado realizar jornada de trabajo correspondiente a herraje de terneros, pesaje en general, actualización de inventario y chequeo reproductivo de ganado criollo Casanare de la Granja el Bubuy

**Actividad No. 8**

Presenté informe mensual de actividades Número 3, que contiene un anexo. nueve (9) folios.

**Actividad No. 9**

**9.1** Por directriz de la doctora MARÍA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO Directora Técnica de Desarrollo Rural, en compañía el Dr. CARLOS ANDRES AMAYA CUARTAS, contratado mediante C.P.S.P 0311- 2022, el señor José Luis Baracaldo Montaña, Pasante de Ingeniería Agrícola, el señor JONATHAN DIAZ ROJAS operador ganadero de la Granja El Bubuy, C.P.S.A.G 0709-2022 y bajo la coordinación del Dr. JAVIER ABRIL FORERO Profesional de Apoyo, de la Dirección de Desarrollo Rural, realicé la revisión del estado actual de las cercas de los potreros el Cebú, Melina 1 y Melina 2, donde se requieren 241 postes para el reforzamiento



*Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare*
*www.casanare.gov.co – agricultura@*casanare.gov.com

de dichas cercas. Lugar: Granja El Bubuy, vereda La Esperanza del municipio de Aguazul, Casanare. Fecha: 11 de abril de 2022. Ver fotos 4 y 5.



**Foto 4.** Trabajo de campo para determinar la cantidad de postes necesarios para reforzar cercas. Lugar: Granja El Bubuy, vereda La Esperanza, municipio Aguazul – Casanare. Fecha: 11/04/2022.



**Foto 5.** Estado actual de cercas perimetrales y divisorias existentes en la Granja El Bubuy, vereda La Esperanza, municipio Aguazul – Casanare. Fecha: 11/04/2022.

Así mismo, realicé el consolidado general de los postes que se requieren para reforzar las cercas existentes en los potreros de la granja, donde se observa la cantidad de potreros visitados y el total de postes que se necesitan en cada uno de ellos. Ver tabla No. 2

Tabla No. 2, Consolidado general de postes necesarios para mantenimiento de cercas en la Granja el Bubuy.

| Item | Nombre del Potrero | Cantidad de Postes |
|---|---|---|
| 1 | Potrero los Toros | 128 |
| 2 | Potrero contorno del Corral | 20 |
| 3 | Potrero Triangulo 1 | 33 |
| 4 | Potrero Triangulo 2 | 34 |
| 5 | Potrero Melina 1 | 57 |
| 6 | Potrero Melina 2 | 14 |
| 7 | Potrero Melina 3 | 63 |
| 8 | Potrero El Mango | 206 |
| 9 | Potrero El Mandarino | 17 |
| 10 | Potrero El Cebú | 170 |
| 11 | Potrero Maternidad | 12 |
| **TOTAL** | | **754** |



*Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare*
*www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com*

**9.2** Por directriz de la doctora MARÍA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO Directora Técnica de Desarrollo Rural, participé en la revisión del plan de acción de la cadena cárnica para el presenta año la cual fue dirigida por la UPRA con el fin de visionar el trabajo y a su vez dar a conocer el plan de acción para desarrollar en el presente año, las estrategias y metodología que se tiene programada para lograr los objetivos propuestos. De igual forma en el desarrollo de la reunión se dio a conocer el Cronograma de trabajo que se va a ejecutar y los actores responsables en cada fase lo cual busca fortalecer a todos los sectores que conforman la cadena, desde el productor inicial hasta el consumidor final. Lugar: Oficinas de SAGYMA, municipio Yopal - Casanare. Fecha: 07/04/2022. – Mesa de trabajo de la cadena cárnica. Ver imágenes 4 y 5.





**Imagen 4**. Mesa de trabajo Virtual – Plan de Acción de la cadena cárnica bovina, mediante el aplicativo MEET. Lugar: Oficinas SAGYMA, municipio Yopal - Casanare. Fecha: 07/04/2022.





**Imagen 5.** Cronograma de trabajo presentado para el año 2022. Lugar: Oficinas SAGYMA, municipio Yopal - Casanare. Fecha: 07/04/2022.

Presentado por:

ANGEL MARIO CURCHO BLANCO
Contratista

Vo. Bo. PEDRO ENRIQUE NAUSA TRIANA
DIRECTOR TÉCNICO DE DESARROLLO RURAL(e)
SUPERVISOR



*Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare*
*www.casanare.gov.co – agricultura*@casanare.gov.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 9659310 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ANGEL MARIO CURCHO BLANCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CALLE 20-29-85 | TELÉFONO: | 7777777 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4444225891** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES marzo AÑO 2022 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES marzo AÑO | 2022 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/04/29 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9999658897 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 0 | $ 160.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 160.000** | **$ 0** | **$ 160.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 125.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 125.000** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 0 | $ 0 | $ 10.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 10.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 10.500** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 9659310 | CURCHO BLANCO ANGEL MARIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | $ 125.000 | $ 0 | $ 125.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | $ 9659310 | $ 10.500 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 295.500** |

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada