ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 - 1	
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código: GCO-F-14	
Formato	Versión: 01	
Acta de Recibido Final a Satisfacción	Fecha Versión:02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA:	**24 DE MARZO DE 2022**

FECHA PRESENTE ACTA	24 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	No. 133	DE FECHA:	21/01/2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"		
CONTRATISTA	JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ		NIT: C.C: 74.323.950
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X__	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA		C.C: 4.192.255
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 27.788.880,00	
	APORTE DEL MUNICIPIO:	$ 27.788.880,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR		
ADICIONAL N° _____	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 27.788.880,00		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.		
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.		
FECHA DE INICIACIÓN	21 DE ENERO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	20 DE MARZO DE 2022		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 21 DE ENERO DE 2022 AL 20 DE MARZO DE 2022		
RBPP N°	**BPIN 2021-15-516-0069.**		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No. 2022000149 DEL AÑO 2022.

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**, Secretario De Infraestructura Publica y Movilidad Interventor / Supervisor, y el señor **JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ,** como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9430427470, 9432090034, 9432707134, 9433047312 y 9437361186 de los meses (es) de ENERO, FEBRERO Y MARZO de 2022 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 27.788.880,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 27.788.880,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		$ 0,00
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Sumas iguales	$ 27.788.880,00	$ 27.788.880,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA:	4-159-02-01506-5	BANCO: AGRARIO	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

28 ABR 2022

RECIBIDO

Firma: _____

Nombre: JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: J. Aristelio Garzon R.

JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ

CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-22	
	Formato	Versión: 00	
	Acta de Terminación	Fecha Versión: 11/06/2020	

FECHA PRESENTE ACTA	22 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO	No. 133	FECHA:	21/01/2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"		
CONTRATISTA	JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ		NIT: C.C: 74.323.950
SUPERVISOR	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA		
VALOR	$ 27.788.880,00		
VALOR ADICIONAL			
VALOR CON ADICIONES	$ 27.788.880,00		
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.		
PRORROGA No. 1	Tiempo:	De fecha:	
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.		
FECHA INICIO	21 DE ENERO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1			
ACTA DE REINICIACIÓN No. 1			
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	20 DE MARZO DE 2022		
REGISTRO BPyP No.:	**BPIN 2021-15-516-0069.**		

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA** Supervisor y el señor **JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ** como representante legal o contratista

Se verifica que el contrato 133 de 2022, se da por terminado en cuanto a su ejecucion y no se procede con el recibo a satisfaccion teniendo en cuenta que el contratista cumplio con las cantidades suministro de material recebo estipuladas en el contrato en referencia, se hace claridad que el pago de la planilla de seguridad no se realizo dentro de la fecha de termino establecida inicialmente en el contrato, razon que sustenta la terminacion del contrato quedando pendiente el recibo final y liquidacion hasta que se haya entregado la planilla de seguridad para el mes de Marzo de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO DE SUMINISTRO 133 DE 2022 cuyo objeto fue: "SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
Nombre
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

J. Aristelio Garzon R.
JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ
Nombre
CONTRATISTA