Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 338 de 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el desarrollo de actividades técnicas y administrativas para la ejecución del resultado 2 "Obras para la gestión del riesgo, diseñadas" del Proyecto 7006 "Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali".

CONTRATISTA: LAURA LENIS LIBREROS

PLAZO: Once (11) meses, contados a partir de la firma del Acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2022.

VALOR: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($58,399,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 711

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 27 de Enero del 2022

En el Municipio de Santiago de Cali el día 04 de Mayo del 2022, siendo las 08:00 AM se reunieron en las instalaciones del Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: LAURA LENIS LIBREROS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.682.614 en su condición de CONTRATISTA; y CLAUDIA YISELLY SOTO CHAVEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.929.692, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO CVC No. 338 de 2022, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 338 de 2022, CLAUDIA YISELLY SOTO CHAVEZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Cuarto informe de actividades para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2022. Por tanto, autoriza el pago por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE ($5.309.000.oo).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali, el día 04 de Mayo del 2022.

EL SUPERVISOR,

CLAUDIA YISELLY SOTO CHAVEZ

POR EL CONTRATISTA,

LAURA LENIS LIBREROS

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

1. GENERALIDADES

Informe No. 4-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 04/05/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: SOTO CHAVEZ CLAUDIA YISELLY

Tipo CONTRATO **Número** 338 **Año** 2022

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el desarrollo de actividades técnicas y administrativas para la ejecución del resultado 2 "Obras para la gestión del riesgo, diseñadas" del Proyecto 7006 "Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali".

Fecha de Inicio: 27 de enero de 2022 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre de 2022

Duración inicial: Once (11) meses, contados a partir de la firma del Acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2022.

Valor Inicial: $58,399,000 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $58,399,000

Valor pagado a la fecha: $11,325,867 **Saldo:** $47,073,133

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: LAURA LENIS LIBREROS

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula segunda "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2023
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2023

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
1. Brindar apoyo en el componente técnico y administrativo, para los trámites de liquidación de contratos y para la definición de cronogramas y trámites precontractuales relacionados con el diseño y formulación de propuestas de intervención	INFORMES	1.0	0.3	30%	Se brindó apoyo en la elaboración del acta de liquidación del contrato No. 616 de 2018.
2. Participar en reuniones, comités técnicos y visitas de campo que se programen para la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el diseño y formulación de propuestas de intervención	REUNIONES	10.0	4.0	40%	Se participó en reunión convocada por la Directora del CALI 17, el día 28 de abril, la cual fue motivada por una intervención que se hizo en un tramo de dique ubicado en el parque del barrio El Ingenio, afectando la sección de la estructura en la cara seca colindante con una pista de BMX, donde los usuarios de esta construyeron una rampa, lo cual generó deterioro del dique en este punto especifico.
4. Identificar intervenciones con recursos de la sobretasa ambiental y estructurar una base de datos para priorización de intervenciones	BASE DE DATOS	1.0	0.3	30%	Se identificó información sobre dos puntos afectados por procesos de erosión marginal en el río Aguacatal, los cuales fueron visitados para

Informe No. 4-2022
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 04/05/2022
Nombre del Supervisor / Interventor: SOTO CHAVEZ CLAUDIA YISELLY
Tipo CONTRATO **Número** 338 **Año** 2022

					verificar la problemática.
5. Brindar apoyo en la elaboración de respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo	OFICIOS	11.0	3.0	27.27%	Se brindó apoyo en la elaboración de un oficio dirigido al representante legal del Consorcio Mitigación 2018, en el cual se solicita información sobre el alcance de las obras construidas en el marco del Contrato CVC No. 616 de 2018.
3. Brindar apoyo en la elaboración del inventario y diagnóstico del estado de las obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental	INFORMES	1.0	0.07	7%	No Aplica

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

La descripción del avance del contrato se hace en los aspectos relevantes de cada actividad.
En síntesis, se avanzó en las actividades 1, 2, 4 y 5.
Se verificó la planilla #9432502516 y 9434570251, correspondiente al pago de la seguridad social.

Firma del Supervisor o Interventor:

Claudia Y Soto

SOTO CHAVEZ CLAUDIA YISELLY

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 04-05-2022

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 711

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2022

DOCUMENTO No.: CVC No. 0338-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: CUARTO PAGO PARCIAL - LAURA LENIS LIBREROS

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	0915739	700700600000976201	$5,309,000.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL **$5,309,000.00**

FIRMA AUTORIZADA
JUAN CAMILO VALLEJO LORZA
DIRECTOR TECNICO AMBIENTAL

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23