Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha de presentación del Informe: 04/05/2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato Número: 136 de 2021				
Nombre del Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.			**NIT: 860.509.022-9**	
Objeto Contractual: Realizar la estructuración integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legal, de riesgos, técnico y financiero (el "Proyecto")				
Fecha de acta de inicio:	20/04/2021			
Fecha de Terminación del contrato:	19/12/2023			
Nombre del Supervisor:	JAVIER FLECHAS PARRA		**CC/NIT:** 79.568.061	
Cargo del Supervisor:	Gerente de ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos - GIPPF			
Dependencia:	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos - GIP			
Forma de Pago:	**Mensual**		**Producto**	X
Amparos Presupuestales:	**Amparos Presupuestales**			
	CDP	**CRP**		
	001686 de 26/03/2021	001711 de 13/04/2021		
	9 de 03/01/2022	9 de 03/01/2022		
	000367 de 24/01/2022	000259 de 24/01/2022		
Valor inicial del contrato:	$72.353.256.300 IVA incluido del 19%			
Valor de adiciones al contrato:	S 0			
Valor de reducción del contrato:	S 0			
Valor total del contrato:	$72.353.256.300 IVA incluido del 19%			
Valor pagado a la fecha del presente Informe:	$ 15.856.139.718 IVA incluido del 19%			
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	$ 56.497.116.582 IVA incluido del 19%			
Número de pagos efectuados:	24			
Porcentaje de Ejecución Financiera:	21,91%%			
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	19,63%%			

Garantías del Contrato:
De conformidad con la Cláusula Vigésima del Contrato se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):

ORDEN	**AMPAROS**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
1	Cumplimiento (20%)	20/04/2021	23/12/2024	$14.470.651.260
2	Calidad (20%)	20/12/2023	20/12/2024	$14.470.651.260
3	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales (10%)	20/04/2021	23/12/2026	$7.235.325.630
Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. de la Póliza:		21-44-101348127		
Fecha de aprobación de la póliza:		06/04/2022	**Anexo No.**	#6

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda:	**Mensual:**		**Producto:**	**X**
Informe No.:	19 – Aprobación Entregable 3 "Debida Diligencia de Riesgos – Análisis de casos a nivel Internacional y Nacional"			
Pago No:	26			
Período del informe:	Abril 2022			
Valor a pagar:	$259.571.603			
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Se verifica en informes mensuales del Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021.			

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES DEL CONTRATO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
11	De conformidad con el numeral 11 de la Cláusula 3.3. del contrato: Entregar a LA EMB los productos objeto de este Contrato de acuerdo con las especificaciones establecidas.	El 16 de marzo de 2022 mediante comunicación FDN No. 202230005221 y radicado EMB No. EXT22-0003621 de fecha 16 de marzo de 2022, la FDN en cumplimiento de los plazos del plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021 presentó la versión B del Entregable 3 "*Debida Diligencia riesgos y Benchmark y análisis preliminar riesgos".* A partir de esa fecha se realizó el proceso de revisión de este entregable y se solicitaron ajustes al Contratista, los cuales fueron presentados en la siguiente versión del documento. El 13 de abril de 2022 mediante comunicación FDN No. 202230006921 y radicado EMB No. EXT22-0005065 de fecha 13 de abril de 2022, la FDN entregó versión C del del Entregable 3	Comunicación FDN No. 202230005221 de fecha 16 de marzo de 2022 y radicado EMB No. EXT22-0003621 de fecha 16 de marzo de 2022 Comunicación FDN No. 202230006921 de fecha 13 de abril de 2022 y radicado EMB No.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
		"*Debida Diligencia riesgos y Benchmark y análisis preliminar riesgos"*, la cual fue revisada por la EMB.	EXT22-0005065 de fecha 13 de abril de 2022.
		El 19 de abril de 2022 mediante comunicación FDN No. 202230007051 y radicado EMB No. EXT22-0005177 de fecha 19 de abril de 2022, la FDN dio alcance a la versión F Entregable 2, especialmente a la Debida Diligencia Legal, la cual fue revisada por la EMB.	Comunicación FDN No. 202230007051 de fecha 19 de abril de 2022 y radicado EMB No. EXT22-0005177 de fecha 19 de abril de 2022.
		Se verificó que esta versión cumple con la descripción prevista para este en el Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021 y sus anexos, en razón a ello, en aplicación del numeral 4 de la Cláusula Décima cuarta del Contrato, se impartió aprobación mediante radicado EMB No. EXTS22-0002393 de fecha 26 de abril de 2022.	Radicado EMB No. EXTS22-0002393 de fecha 26 de abril de 2022.
		Se adjuntan como soporte del presente informe, los formatos de Verificación y Validación de Contenido y Alcance establecidos en el PP-PR-007 Procedimiento de revisión y aprobación de entregables o productos de la EMB debidamente diligenciado y suscrito por la Gerencia de Riesgos de la EMB.	Formatos de Verificación y Validación de Contenido y Alcance.

RELACIÓN DE ANEXOS		
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI [X] NO [ ]	Observaciones: N/A
Detalle:	Radicado EMB No. EXT22-0003621 de fecha 16 de marzo de 2022. Radicado EMB No. EXT22-0005177 de fecha 19 de abril de 2022. Radicado EMB No. EXTS22-0002393 de fecha 26 de abril de 2022.	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
Nombre: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor del Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión **apruebo y recibo a satisfacción** el Entregable 3, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
OBSERVACIONES
No aplica.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR

Nombre: JAVIER HERNANDO FLECHAS PARRA

Firma _____

Apoyo a la supervisión:

Proyectó:

Maria Catalina Chacon Rivero- Profesional Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos.
Víctor Hugo Rojas Bonilla - Profesional Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos.

Revisó:

Daniel Salvador Gutiérrez Bucero - Profesional Especializado Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Diego Fernando Ramírez Suarez - Profesional Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos