	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-DILOA

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 05 . Año: 2022

CONTRATO N°. 019-00-A-COFAC-DILOA-2022

CONTRATISTA: MOTOLOP LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO: $199.959.650,00

FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos parciales de la siguiente manera:

A) Un primer pago hasta por la suma de $100.000.000 a corte 30 de mayo de 2022, con cargo al PAC del mes de julio de 2022.

B) Un pago final por el saldo del contrato, correspondiente a los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, con cargo al PAC del mes de noviembre de 2022.

FECHA FIRMA: Día 06 . Mes 04 . Año 2022 .

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. No Aplica

FECHA DE FIRMA: No Aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No Aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde la suscripción del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 30 de septiembre de 2022 y/o hasta el agotamiento de los recursos

Porcentaje Avance en tiempo: 16,85 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No Aplica	No Aplica	No Aplica

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Mediante oficio No FAC-S-2022-074995-CI del 22 de abril de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JELOG-DILOA, se realiza la autorización de entrega de material del CACOM-1, GAORI y ALM-5, a la compañía con el fin de realizar diagnóstico y ser enviado al supervisor para la autorización.
2. Mediante oficio No FAC-S-2022-074791-CI del 20 de abril de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JELOG-DILOA-SUBAR, se solicita la escolta del material autorizado para el día 26 de abril de 2022
3. Mediante oficio No FAC-S-2022-004257-CR del 11 de abril de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JELOG-DIMAT, se autorizó el mantenimiento de material de Gacas
4. Mediante correo electrónico del 29 de abril de 2022 la empresa Motolop, envió el diagnóstico del material entregado.
5. Mediante correo el electrónico del 02 de mayo del 2022 el T2. Tibaquicha en calidad de supervisor del contrato autoriza se inicie el

mantenimiento una vez verificado el diagnostico enviado por la empresa.

6. Mediante correo electrónico del 03 de mayo del 2022 la empresa solicita se verifique la existencia de una lista de repuestos anexos con el fin de ser reemplazados, está pendiente el envió de autorización al Almacén General para el suministro de los repuestos.
7. Mediante oficio No FAC-S-2022-084618-CI del 4 de mayo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JELOG-DILOA-SUBAR-ARMA, se solicitó realizar modificatorio al contrato del cual queda pendiente realizar las tareas ordenadas para cumplir con el protocolo de autorización de modificatorio.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente enviar oficio a la empresa solicitado si acepta las condiciones del modificatorio
Se encuentra pendiente realizar el oficio de autorización de suministro de repuestos autorizados para reemplazar a las armas mantenidas

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. FREDY MAURICIO TIBAQUICHA TORO

FIRMA:



C.C. No. 80665071

DEPENDENCIA: DILOA-SUBAR

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.