	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JESED-DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 04 Año: 2022

CONTRATO N°. 026-00-A-COFAC-DILOS-2022

CONTRATISTA: EMPAQUES CARDENAS. – GUSTAVO ADOLFO CARDENAS GUTIERREZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 49.999.635 PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: ABONO EN CUENTA 100% 60 DÍAS POSTERIOR A LA FACTURA (CARGO PAC SEPTIEMBRE 2022)

FECHA FIRMA: Día: 01 Mes: 04 Año: 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUIRIR SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, ZONAS DESCONCENTRAS DE SEGURIDAD Y ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. **(repetir esta información por cada modificatorio efectuado)**

FECHA DE FIRMA:

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 abril 2022 hasta el 30 septiembre 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No: X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No: X Sí: ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No: X Si: ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No: ____ Sí: X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El día 21 de abril del 2022 se realizaron coordinaciones previas para el día de entrega de los elementos teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y bioseguridad, así como los procedimientos de ingreso al CATAM.
- El día 22 del mes de abril de 2022, se realizó la entrega el correspondiente al recibo TOTAL, de los bienes (56.022) sacos terreros en el almacén general del BACOF, dentro de las instalaciones de Comando Aéreo de Trasporte Militar.
- Cabe aclarar que la factura electrónica correspondiente al Nº 8142 es de fecha 19 de abril de 2022, pero los elementos se recibieron el día 22

de abril de 2022.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Seguimiento a la solicitud de modificatorio del pliego para cambio de fecha pago.
- Obligación del contrato para se autorice la salida del almacén y que las diferentes Unidades puedan reclamar los elementos de acuerdo a la asignación que se emitió con las respectivas recomendaciones.
- Trámites administrativos para el pago.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TP. ORTIZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
FIRMA:	
C.C. No.	72.273.093
DEPENDENCIA:	CODAF-JESED

- El día 04 de Mayo del 2022 se dio trámite al formato DE-DEAJU-FR-006 Acta de recibo a satisfacción y se recibió la factura No. 8291 anexa al documento en mención.

- El día 28 de abril se eleva solicitud al señor My Morales Sierra Luis Subdirector Estructuración Económica para la creación del pedido y número de material en el sistema SAP para continuar el trámite del alta e ingreso al Almacén General BACOF.

- El día 02 de mayo del 2022 el contratista envío solicitud adelanto de pago factura teniendo en cuenta la entrega total del material por parte de la empresa a la FAC.

- El día 03 de mayo del 2022 se tramita oficio de respuesta al contratista dando repuesta al requerimiento según oficio No FAC-S-2022-012104-CE.

- El día 03 de mayo del 2022 se tramita oficio No FAC-S-2022-082994-CI a la ordenadora del gasto solicitando la viabilidad de la solicitud elevada por el contratista, Así mismo se envía a la asesora jurídica del contrato los oficios referentes así como el oficio solicitud al ordenador del gasto para su verificación y tramite.

- El día 04 de mayo el proveedor se ve obligado a realizar una cancelación de la factura 8142 y generación de una nueva con numero 8291 debido a inconvenientes presentados en la plataforma OLIMPIA, una vez expedida es recibida y verificada conteniendo los mismo valores y cantidades dándole la aprobación en la plataforma para continuar su trámite respectivo.

- El día 05 de Mayo del 2022 se eleva oficio FAC-S-2022-085645-CI a la señora directora de compras públicas para la realización del modificatorio del contrato para el adelanto del pago.