icfes mejor saber	MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES	Código: GAB-FT020
	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Versión: 001

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: [X] PÚBLICA [ ] CLASIFICADA [ ] RESERVADA

Identificación										Análisis y Valoración					Tratamiento							Monitoreo y revisión	
			Descripción			Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Estimación riesgo sin tratamientos				Responsable del Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	Estimación riesgo con tratamientos propuestos				Responsable del Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
N°	Proceso Contractual	Fecha de identificación	Descripción del Riesgo	¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo?	¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo?					Probabilidad	Impacto	Valoración	riesgoria			Probabilidad	Impacto	Ahora lo hago del tratamiento	riesgoria					
1	Proceso abastece	1/04/2022	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que al momento de la planeación del proceso no se	Cuando se presenta y se declara una emergencia económica, social o ecológica, que generan reformas tributarias.	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a las partes del contrato.	general	externa	contractual	Explotación y Ejecución Normal	1	2	4	Moderado	Ambos / Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes a los procesos internos del icfes, mediante una negociación conjunta	1	1	1	Bajo	Icfes / Contratista	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	Proceso abastece	1/04/2022	Variación en los precios del mercado.	Directrices establecidas por autoridades	Aumento en los precios, variación en las condiciones inicialmente establecidas.	operativo	externa	contractual	Financiero	1	2	4	Moderado	Contratista	El contratista mantendrá los valores inicialmente remitidos en su oferta, pero, en caso de que se presente una variación significativa que afecten el valor del contrato, las partes acudirán a los mecanismos legalmente establecidos para su reconocimiento.	1	1	1	Bajo	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Permanente consulta y actualización normativa, mantenes con la supervisión del contrato en el momento que exista una alarma.	Cada vez que se requiera
3	Proceso abastece	1/04/2022	Alteraciones al orden público, huelgas, asonada, manifestaciones, cierre de vías, que no permitan la entrega de los productos objeto del contrato.	Alteraciones al orden público, huelgas, asonadas, manifestaciones, cierres de vías.	Indisponibilidad y no entrega de los productos requeridos por el icfes.	gerencial	externa	contractual	Operacionales	3	3	12	Moderado	Icfes / Contratista	Modificar el cronograma de entrega de los productos, en procura de que se realice en el menor tiempo posible.	5	3	15	Alto	Icfes / Contratista	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificar circunstancias ajenas a las partes por parte del supervisor del contrato	Permanente

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO