DT-MET 21299

Villavicencio, 28 de abril de 2021

Ingeniero
JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
jcpm_gerencia@hotmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta a Entrada No. 33484 con Fecha 21/04/2021

Cordial saludo Ingeniero Páez,

El DIRECTOR TERRITORIAL META – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, Resolución modificatoria No. 359 del 30 de enero de 2019.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ,** identificado con **C.C. No. 13.504.226** de **Cúcuta**, ejecutó el Contrato de obra que a continuación se relaciona:

CONTRATO DE OBRA No. **1330 DE 2020**

OBJETO CONTRACTUAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL META, UBICADA EN LA TRANSVERSAL 28 No 41 -91/101 TERRITORIAL META DEL INVIAS, MINIMA CUANTIA.

CLASIFICACIÓN UNSPSC **72101500**

PRINCIPALES ACTIVIDADES SUMINISTRO Y REPARACION DE CUBIERTA EN MANTO ASFALTICO, CAMBIO DE BATERIAS SANITARIAS POR SISTEMA AHORRADOR, CAMBIO DE LAVAMANOS SISTEMA AHORRADOR, ARREGLO ENCHAPE POR CAMBIO DE GRIFERIA, REVISIÓN ELECTRICA GENERAL, RETIRO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE, INSTALACIÓN DE LAMPARAS TIPO LED, (NO INCLUYE LAMPARAS), ARREGLO CIELO RASO EN DRY WALL, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBILLOS AHORRADORES TIPO LED PARA EL AREA DEL PARQUEADERO, PINTURA.

DT-MET 21299

FECHA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.358.895,00 INCLUIDO IVA
PORROGAS	Prorroga No 1 fecha: 29 de diciembre de 2020 Periodo aprobado: Hasta el 20 de enero de 2021 Prorroga No 2 fecha: 20 de enero de 2021 Periodo aprobado: Hasta el 4 de febrero de 2021
VALOR FINAL EJECUTADO	$ 30.358.895,00 INCLUIDO IVA.
FECHA DE TERMINACION FINAL	04 DE FEBRERO DE 2021.

La información consignada en este documento fue consultada del acta de entrega y recibo definitivo del contrato 1330 – 2020. El contrato se encuentra en proceso de liquidación

Atentamente,

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial Meta

Proyecto: LUZ NAYIBE BOHORQUEZ