	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JESED-DILOS

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 05 Año: 2022

CONTRATO N°. 025-00-A-COFAC-DILOS-2022

CONTRATISTA: PROVESI SAS - JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN

VALOR DEL CONTRATO: $33.950.000 PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: ABONO EN CUENTA 100% 60 DÍAS POSTERIOR A LA FACTURA (CARGO PAC AGOSTO 2022), SE SOLICITÓ ADICIONAR AL PAC DE JUNIO 2022.

FECHA FIRMA: Día: 01 Mes: 04 Año: 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICION DE MALETINES PLÁSTICOS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A **(repetir esta información por cada modificatorio efectuado)**

FECHA DE FIRMA: No aplica.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
No aplica.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 abril 2022 hasta el 31 agosto 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 20%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No: X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No: X Sí: ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No: X Si: ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No: ____ Sí: X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se realizaron coordinaciones previas para el día de entrega de los elementos teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y bioseguridad, así como los procedimientos de ingreso al CATAM.
- El día 21 del mes de abril de 2022, se realizó la entrega correspondiente al recibo TOTAL, de los bienes.
- Los elementos se recibieron de acuerdo a la remisión enviada por el contratista y a la factura electrónica Nº PE6035 del 21 de abril de 2022,
- Se dio trámite al formato de recibo a satisfacción y se recibió la factura No. PE6035, por parte del supervisor se firmó el documento de entrega que emitió la empresa.

- El día 29 de abril del 2022 se diligencio el formato de solicitud adición PAC junio, y se envió al Departamento de contratos junto a los otros documentos referentes a la recepción de los elementos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Seguimiento a la solicitud de adición al PAC de junio 2022.
- Validación factura electrónica en el aplicativo OLIMPIA.
- Obligación del contrato para que se autorice la salida del almacén y que las Unidades puedan reclamar los elementos.
- Circular de asignación de elementos con las respectivas recomendaciones.
- Trámites administrativos para el pago.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TP. ZAPATA VARGAS RICARDO
FIRMA:	
C.C. No.	80.071.210
DEPENDENCIA:	CODAF-JESED