AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 27892 Fecha: 15/05/22

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE

PARA: Martha Pautt

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Informe supervision N002
CTO 005-009-2022
Entregar, Continuar
tramite

PLAZO:

CN (R) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Ciudad y fecha 03-05-2022

AL: Señor Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe de supervisión No.02 del contrato No. 005-009-2022 correspondiente al periodo de abril de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-009-2022

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ

OBJETO: "SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA. LOTE 1 BOLIVAR"

VALOR DEL CONTRATO: $303.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de agosto de 2022

TIPO

MODIFICACIONES: SI____ NO X____

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14040-002789-2
Fecha 05/05/2022 12:01:16 PM Us Rad Jesica Fuentes Mercado
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Martha Leonor Pautt Bernard MARTH
Fecha Actual: 05/05/2022 12:01:36 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato SECOP II, proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
8.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un pla mayor a un (1) día hábi siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza			X	X								
8.2	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Facturas			X	X								
8.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido			X	X								
8.4	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.				X	X								
8.5	Responder en los plaz la **AGENCIA LOG** establezca en cada ca requerimientos de acl o de información c formulen.	Oficio y/o correos electrónic os			X	X								
8.6	Obrar con lealtad y bu evitando dilaciones y tr				X	X								
8.7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	actas			X	X								
8.8	**Aceptar en la Plat Transaccional SECOI contrato digital, car facturación, y así cargar las Ga solicitas pr la Ex dentro de los dos (2 siguientes a la susc del contrato.**	Facturas SECOP II			X	X								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad-Contratista	Mensual
4	Regulatorio	Cambio de legislacion tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad-Contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Seguimiento contable y financiero respecto de la buena administración de los recursos, se diligencia el siguiente cuadro de control de pago. Llevando el valor del contrato y con los datos de los pagos que se realicen del contrato.

Valor total de Contrato	$ 303.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No.				
FE-2585	**22/03/2022**	2.590.678,00	300.409.322,00	C.I.005-JOLA-2021
ND-1		146.900,00	300.262.422,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2591	**23/03/2022**	20.042.312,00	280.220.110,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2584	**22/03/2022**	499.175,00	279.737.885,00	C.I.005-JOLA-2021
NC-2-32		16.950,00	279.737.885,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2586	**22/03/2022**	7.042.352,00	272.695.533,00	C.I.005-JOLA-2021
ND-2		678.000,00	272.017.533,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2587	**23/03/2022**	4.231.434,00	267.786.099,00	C.I.005-JOLA-2021
ND-3		226.000,00	267.560.099,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2590	**23/03/2022**	471.084,00	267.089.015,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2616	**1/04/2022**	442.220,00	266.646.795,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2617	**1/04/2022**	3.222.277,00	263.424.518,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2618	**1/04/2022**	14.599.192,00	248.825.326,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2638	**11/04/2022**	9.037.928,00	239.787.398,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2624	**4/04/2022**	349.100,00	239.438.298,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2622	**1/04/2022**	1.399.057,00	238.039.241,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2632	**8/04/2022**	1.300.501,00	236.738.740,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2656	**20/04/2022**	93.900,00	236.644.840,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2621	**1/04/2022**	731.802,00	235.913.038,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2640	**11/04/2022**	590.893,00	235.322.145,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2651	**18/04/2022**	697.832,00	234.624.313,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2620	**1/04/2022**	2.735.609,00	231.888.704,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2646	**13/04/2022**	2.379.172,00	229.509.532,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2625	**4/04/2022**	84.510,00	229.425.022,00	C.I.014-CBN1-2022
FE-2639	**11/04/2022**	2.288.447,00	227.136.575,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2641	**12/04/2022**	3.285.003,00	223.851.572,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2657	**20/04/2022**	3.278.733,00	220.572.839,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2660	**21/04/2022**	9.048.778,00	211.524.061,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2661	**25/04/2022**	7.836.653,00	203.687.408,00	C.I.005-JOLA-2021

Porcentaje cumplimiento Avance 32,78 Demora ____%

Se ha ejecutado a la fecha un 32,78%, y su saldo es de $203.687.408

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

N/A

Cordialmente,

ASD MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor Contrato No. 005-009 -2022

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
MA1 KAROL GARCIA	**JEFE COAL ENAP**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 31 de marzo de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 017 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	50	KILO	AGUACATE
2	22	KILO	AJO
3	26	KILO	APIO
4	360	KILO	BANANO
5	158	KILO	CEBOLLA BLANCA
6	22	KILO	CEBOLLA LARGA
7	34	KILO	CEBOLLA ROJA
8	1	KILO	CILANTRO
9	215	KILO	GUAYABA DULCE
10	150	KILO	LECHUGA BATAVIA
11	220	KILO	LIMON TAHITI
12	285	KILO	MELÓN
13	276	KILO	MORA
14	855	KILO	NARANJA
15	895	KILO	PAPA LAVADA
16	140	KILO	PAPA AMARILLA
17	220	KILO	PAPAYA
18	20	KILO	PEPINO COHOMBRO
19	3	KILO	PEREJIL
20	63	KILO	PIMENTÓN ROJO
21	63	KILO	PIMENTÓN VERDE
22	160	KILO	PIÑA
23	420	KILO	PLÁTANO AMARILLO
24	55	KILO	PLÁTANO VERDE
25	97	KILO	TOMATE CHONTO
26	230	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
27	49	KILO	TOMATE MILANO

28	300	KILO	YUCA
29	82	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	MA1 Garcia Karol 1095918939. **Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	21	01	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
S3 NORBERTO GALLEGO	**JEFE COAL BIM13**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 08 de abril de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 008 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	50	KILO	BANANO
2	51	KILO	CEBOLLA BLANCA
3	10	KILO	CEBOLLA LARGA
4	2	KILO	CILANTRO
5	20	KILO	GUAYABA AGRIA
6	20	KILO	LECHUGA BATAVIA
7	5	KILO	LIMON TAHITI
8	52	KILO	MANDARINA
9	20	KILO	MARACUYA
10	20	KILO	MORA
11	10	KILO	PEPINO COHOMBRO
12	20	KILO	PIMENTÓN ROJO
13	20	KILO	PIMENTÓN VERDE
14	13	KILO	PIÑA
15	100	KILO	PLÁTANO VERDE
16	30	KILO	TOMATE CHONTO
17	20	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
18	30	KILO	YUCA
19	30	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre:	Grado y Nombre: TNR Abogdia Perea Andres C.
Nombre:	

FECHA	21	01	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
S3 OSCAR CONTRERAS	**JEFE COAL ARC TOLEDO**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 22 de marzo de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 045 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	2	KILO	AGUACATE
2	2	KILO	AHUYAMA
3	1	KILO	AJO
4	1	KILO	APIO
5	5	KILO	CEBOLLA BLANCA CABEZONA
6	1	KILO	CEBOLLA LARGA (JUNCA)
7	5	KILO	CEBOLLA ROJA
8	1	KILO	CILANTRO
9	4	KILO	GUAYABA AGRIA
10	1	KILO	HABICHUELA
11	4	KILO	LECHUGA BATAVIA
12	3	KILO	LIMON TAHITI
13	4	KILO	LULO
14	20	UNIDAD	MANZANA VERDE
15	4	KILO	MARACUYA
16	4	KILO	MELON
17	6	KILO	MORA
18	5	KILO	PAPA AMARILLA
19	30	KILO	PAPA LAVADA
20	2	KILO	PEPINO
21	3	KILO	PIMENTON ROJO
22	3	KILO	PIMENTON VERDE
23	5	KILO	PIÑA
24	30	KILO	PLATANO VERDE
25	8	KILO	TOMATE CHONTO
26	4	KILO	TOMATE DE ARBOL
27	4	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre:	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
S1 ROMULO ESPINOSA	**JEFE COAL ARC GLORIA**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 29 de marzo de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 60523 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	10	KILO	ARRACACHA
2	15	KILO	LIMON TAHITI
3	50	KILO	PAPA LAVADA
4	10	KILO	PIMENTÓN ROJO
5	25	KILO	PLÁTANO VERDE
6	15	KILO	TOMATE CHONTO
7	20	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Martha J Pautt **Nombre:**	S1 Espinosa Romulo **Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**			
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **1**		
		Fecha:	**01**	**11**	**2021**

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
S1 ROMULO ESPINOSA	**JEFE COAL ARC GLORIA**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 04 de abril de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 050-051 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	22	KILO	PAPA LAVADA
2	1	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Martha Pautt **Nombre:**	DGIMP Correa Mauricio **Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
S3 CRUCES LIZCANO	**JEFE COAL CSBN1-ENTB**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 01 de abril de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 012 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	2	KILO	AJO
2	2	KILO	APIO
3	20	KILO	BANANO
4	18	KILO	CEBOLLA BLANCA
5	2	KILO	CEBOLLA LARGA
6	20	KILO	GUAYABA DULCE
7	5	KILO	LECHUGA BATAVIA
8	5	KILO	LIMÓN COMUN
9	12	KILO	MARACUYA
10	13	KILO	MELÓN
11	12	KILO	MORA
12	35	KILO	PAPA LAVADA
13	18	KILO	PAPA AMARILLA
14	12	KILO	PATILLA
15	4	KILO	PEPINO COHOMBRO
16	4	KILO	PIMENTÓN VERDE
17	7	KILO	PIÑA
18	10	KILO	PLÁTANO AMARILLO
19	15	KILO	PLÁTANO VERDE
20	3	KILO	REMOLACHA
21	18	KILO	TOMATE CHONTO
22	16	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
23	12	KILO	YUCA
24	4	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	**Grado y Nombre:** Mejino Quintero Joel
Nombre:	1001992276

FECHA	24	02	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-001-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS CRUCES LIZCANO	**JEFE COAL ENTB**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 22 de marzo de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número **009** y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	KILO	APIO
2	90	UNIDAD	BANANO
3	13	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	2	KILO	CEBOLLA LARGA
5	10	KILO	GUAYABA DULCE
6	4	KILO	LECHUGA BATAVIA
7	4	KILO	LIMÓN COMUN
8	85	UNIDAD	MANDARINA
9	10	KILO	MARACUYA
10	5	KILO	MELÓN
11	10	KILO	MORA
12	25	KILO	PAPA LAVADA
13	13	KILO	PAPA AMARILLA
14	2	UNIDAD	PATILLA
15	4	KILO	PEPINO COHOMBRO
16	4	KILO	PIMENTÓN VERDE
17	10	KILO	PIÑA
18	5	UNIDAD	PLÁTANO AMARILLO
19	10	UNIDAD	PLÁTANO VERDE
20	3	KILO	REMOLACHA
21	13	KILO	TOMATE CHONTO
22	10	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
23	10	KILO	YUCA
24	4	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre:	**Grado y Nombre:** DG IMB Corrales Morales Daniel
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página 1 de 1	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT BERNARD	SUPERVISOR CONTRATO
SV NESTOR CARDENAS	JEFE COAL BIM-12
EDUADO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 26 de abril de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 008 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	125	KILO	CEBOLLA BLANCA
2	170	KILO	PAPA LAVADA
3	30	KILO	TOMATE CHONTO
4	100	KILO	YUCA
5	50	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	Grado y Nombre:
Nombre:	1002198341

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	[illegible]			**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT BERNARD	SUPERVISOR CONTRATO
S3 CESAR BELTRAN	JEFE COAL BFEIM
EDUADO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 11 de abril de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 009 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	15	KILO	AHUYAMA
2	10	KILO	AJO
3	10	KILO	APIO
4	100	KILO	BANANO
5	30	KILO	CEBOLLA BLANCA
6	15	KILO	CEBOLLA LARGA
7	8	KILO	CILANTRO
8	25	KILO	GUAYABA DULCE
9	10	KILO	LECHUGA BATAVIA
10	25	KILO	LIMON TAHITI
11	25	KILO	LULO
12	60	KILO	MANDARINA
13	30	KILO	MARACUYA
14	15	KILO	MAZORCA
15	25	KILO	MORA
16	20	KILO	ÑAME
17	100	KILO	PAPA LAVADA
18	12	KILO	PEPINO COHOMBRO
19	30	KILO	PIMENTÓN VERDE
20	25	KILO	PIÑA
21	110	KILO	PLÁTANO VERDE
22	8	KILO	REMOLACHA
23	25	KILO	TOMATE CHONTO
24	30	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
25	20	KILO	YUCA
26	30	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	Grado y Nombre: IMB Jhonatan Trillos Quintana
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	28	04	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS CRUCES LIZCANO	**JEFE COAL ENTB**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 11 de abril de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 012 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	KILO	AJO
2	1	KILO	APIO
3	20	KILO	BANANO
4	15	KILO	CEBOLLA BLANCA
5	1	KILO	CEBOLLA LARGA
6	10	KILO	GUAYABA DULCE
7	3	KILO	LECHUGA BATAVIA
8	4	KILO	LIMÓN COMUN
9	8	KILO	MARACUYA
10	13	KILO	MELÓN
11	8	KILO	MORA
12	30	KILO	PAPA LAVADA
13	16	KILO	PAPA AMARILLA
14	10	KILO	PATILLA
15	4	KILO	PEPINO COHOMBRO
16	4	KILO	PIMENTÓN VERDE
17	7	KILO	PIÑA
18	8	KILO	PLÁTANO AMARILLO
19	10	KILO	PLÁTANO VERDE
20	2	KILO	REMOLACHA
21	15	KILO	TOMATE CHONTO
22	16	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
23	12	KILO	YUCA
24	4	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	**Grado y Nombre:** Mejino Quintero Joel
Nombre:	1001998276

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	[illegible]			**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS NORBERTO GALLEGO	**JEFE COAL BIM-13**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 12 de abril de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 009 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	3	KILO	APIO
2	150	KILO	BANANO
3	50	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	5	KILO	CEBOLLA LARGA
5	3	KILO	CILANTRO
6	40	KILO	GUAYABA DULCE
7	30	KILO	LECHUGA BATAVIA
8	3	KILO	LIMÓN COMUN
9	150	KILO	MANDARINA
10	175	UNIDAD	MANZANA VERDE
11	40	KILO	MARACUYA
12	40	KILO	MELÓN
13	30	KILO	MORA
14	100	KILO	NARANJA
15	10	KILO	ÑAME
16	100	KILO	PAPA LAVADA
17	30	KILO	PIÑA
18	40	KILO	PLÁTANO AMARILLO
19	150	KILO	PLÁTANO VERDE
20	40	KILO	REPOLLO BLANCO
21	40	KILO	TOMATE CHONTO
22	50	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
23	10	KILO	YUCA
24	40	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**
		Fecha: **01** **11** **2021**	

FECHA	21	01	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
MA1 KAROL GARCIA	**JEFE COAL ENAP**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 11 de abril de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 04 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	80	KILO	AGUACATE
2	14	KILO	AJO
3	16	KILO	APIO
4	195	KILO	BANANO
5	105	KILO	CEBOLLA BLANCA
6	14	KILO	CEBOLLA LARGA
7	35	KILO	CEBOLLA ROJA
8	2	KILO	ESPINACA
9	195	KILO	GUAYABA DULCE
10	105	KILO	LECHUGA BATAVIA
11	165	KILO	LIMON TAHITI
12	40	KILO	LULO
13	70	KILO	MELÓN
14	24	KILO	MORA
15	580	KILO	NARANJA
16	350	KILO	PAPA LAVADA
17	100	KILO	PAPA AMARILLA
18	230	KILO	PAPAYA
19	8	KILO	PEPINO COHOMBRO
20	1	KILO	PEREJIL
21	52	KILO	PIMENTÓN ROJO
22	52	KILO	PIMENTÓN VERDE
23	200	KILO	PIÑA
24	340	KILO	PLÁTANO AMARILLO
25	45	KILO	PLÁTANO VERDE
26	54	KILO	TOMATE CHONTO
27	190	KILO	TOMATE DE ÁRBOL

28	28	KILO	TOMATE MILANO
29	140	KILO	YUCA
30	50	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	MAJ Garcia Karol 1095918939. **Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS CESAR BELTRAN	**JEFE COAL BFEIM**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 28 de marzo de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 008 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	30	KILO	AHUYAMA
2	20	KILO	AJO
3	15	KILO	APIO
4	100	KILO	BANANO
5	40	KILO	CEBOLLA BLANCA
6	20	KILO	CEBOLLA LARGA
7	8	KILO	CILANTRO
8	35	KILO	GUAYABA DULCE
9	15	KILO	LECHUGA BATAVIA
10	50	KILO	LIMON TAHITI
11	40	KILO	LULO
12	100	KILO	MANDARINA
13	40	KILO	MARACUYA
14	30	KILO	MAZORCA
15	30	KILO	MORA
16	35	KILO	ÑAME
17	140	KILO	PAPA LAVADA
18	15	KILO	PEPINO COHOMBRO
19	30	KILO	PIMENTÓN VERDE
20	40	KILO	PIÑA
21	150	KILO	PLÁTANO VERDE
22	10	KILO	REMOLACHA
23	35	KILO	TOMATE CHONTO
24	35	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
25	30	KILO	YUCA
26	30	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	**Grado y Nombre:**
Nombre:	