1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Descripción	Informe Seguimiento Mensual Contratos y/o Convenio Vigentes
Fecha Presentación Informe	9 de agosto de 2021
No. Contrato y/o convenio	20200530
Objeto:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*
Contratista y/o Cooperante	FIDUAGRARIA S.A.
Dirección – Oficina – Área que ejecuta el contrato y/o convenio	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Valor inicial del contrato y/o convenio (Si existen recursos diferentes a los del Ministerio informa el valor**)**	**CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE**,
Fecha de suscripción del Contrato y/o Convenio	De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.
Fecha de Inicio	18 de septiembre de 2020.
Fecha de Terminación	31 de julio del año 2022
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Anticipo o pago anticipado (Cuando aplique)	No
Prorrogas	Ninguna
Adiciones	Ninguna
Reducción	**Ninguna**
Valor Total Contrato y/o convenio a la fecha de presentación del informe	**CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE**
Porcentaje de ejecución técnico a la fecha	El contrato de fiducia tiene recursos de la vigencia 2020 y 2021. Así mismo es importante mencionar que tratándose de un contrato de administración de recursos, la fiduciaria brinda la información financiera, y el EIP que es la instancia técnica brinda la información de ejecución técnica. Avance técnico 2020: 34,41% aprox Avance técnico 2021: 11,2% aprox
Porcentaje de ejecución financiero a la fecha	POA 2020: 99.29% POA 2021: sobre el valor total del contrato 2.79% y sobre el valor girado de $15.000.000.000 un 21.03%.
Nombre del Supervisor	Adriana Ibarra Oyaga Gisella Torres Arenas

2. OBSERVACIONES – SUGERENCIAS – RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR
En esta parte se deben consignar cada una de las observaciones, recomendaciones, sugerencias o advertencias que el supervisor durante la ejecución del contrato considere relevante e importante para garantizar el normal desarrollo del mismo tanto de ejecución técnica como presupuestal. La supervisión se encuentra a la espera de asignación del equipo de apoyo para el seguimiento y control del contrato 20200530, considerando principalmente el alto volumen de contratos derivados. **Consideraciones de ejecución técnicas:** Mediante memorando 20214600057933 del 21 de julio de 2021 se solicitó a la oficina de contratación la tercera modificación al contrato de fiducia, la cual fue aprobada en comité de contratación del 29 de julio de 2021. Estamos a la espera de los tramites subsiguientes. **Consideraciones de ejecución presupuestal:** A la fecha el nivel de ejecución es bajo teniendo en cuenta que con los recursos de la vigencia 2021 aun no se realiza cofinanciación de alianzas, dado que se encuentran en estructuración de las preinversiones para posterior aprobación y constitución de los patrimonios autónomos.

A la fecha y de acuerdo a lo informado la ejecución técnica y financiera del Contrato y/o Convenio es:

Buena: _____x_____ Regular: _____ Mala: _____

Adriana Ibarra

_____

Adriana Ibarra
Supervisora Técnica Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Gisella Torres A

_____

Gisella Torres Arenas
Supervisora Financiera Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Apoyo a la Supervisión:
Apoyo Supervisión Técnica: no hay
Apoyo Supervisión Financiera: no hay