1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Descripción	Informe Seguimiento Mensual Contratos y/o Convenio Vigentes
Fecha Presentación Informe	8 de noviembre de 2021 (corte 30 de septiembre de 2021)
No. Contrato y/o convenio	20200530
Objeto:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*
Contratista y/o Cooperante	FIDUAGRARIA S.A.
Dirección – Oficina – Área que ejecuta el contrato y/o convenio	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Valor inicial del contrato y/o convenio (Si existen recursos diferentes a los del Ministerio informa el valor**)**	**CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE**,
Fecha de suscripción del Contrato y/o Convenio	De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.
Fecha de Inicio	18 de septiembre de 2020.
Fecha de Terminación	31 de julio del año 2022
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Anticipo o pago anticipado (Cuando aplique)	No
Prorrogas	Ninguna
Adiciones	Ninguna
Reducción	**Ninguna**
Valor Total Contrato y/o convenio a la fecha de presentación del informe	**CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE**
Porcentaje de ejecución técnico a la fecha	El contrato de fiducia tiene recursos de la vigencia 2020 y 2021. Tratándose de un contrato de administración de recursos, la fiduciaria brinda la información de ejecución financiera, y el EIP brinda la información de ejecución técnica. Avance técnico 2020: 39% aprox Avance técnico 2021: 1% aprox
Porcentaje de ejecución financiero a la fecha	POA 2020: 99.42% POA 2021: 51% con respecto al valor girado (15.000.000.000) y 6.77% con respecto al valor total del contrato vigencia 2021
Nombre del Supervisor	Adriana Ibarra Oyaga Gisella Torres Arenas

2. OBSERVACIONES – SUGERENCIAS – RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Consideraciones de ejecución técnicas:
Se realizo la legalización, constitución y giro de los patrimonios autónomos de las alianzas con recursos 2020, las cuales se encuentran iniciando ejecución.

Consideraciones de ejecución presupuestal:
El POA del contrato fue modificado mediante Acta No. 75 Comisión Intersectorial Nacional del 25 de mayo de 2021, información que fue suministrada a la supervisión mediante correo electrónico el día 28 de septiembre de 2021, información solicitada por la supervisión para la revisión del informe por el reporte efectuado por la Fiducia**.**

A la fecha el nivel de ejecución es bajo teniendo en cuenta que con los recursos de la vigencia 2021 aún no se realiza cofinanciación de alianzas, dado que se encuentran en suscripción de convenios de alianza para posterior constitución de los patrimonios autónomos.

A la fecha y de acuerdo a lo informado la ejecución técnica y financiera del Contrato y/o Convenio es:

Buena: _____x_____ Regular: _____ Mala: _____

Adriana Ibarra
_____
Adriana Ibarra
Supervisora Técnica Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Gisella Torres A
_____
Gisella Torres Arenas
Supervisora Financiera Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Apoyo a la Supervisión:
Apoyo Supervisión Técnica: no hay
Apoyo Supervisión Financiera: no hay