AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

Villavicencio, 04 de mayo de 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No 0469 DE 2022
PERIODO: 20 DE MARZO DEL 2022 AL 19 DE ABRIL DE 2022

OBJETIVO DEL INFORME: Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓ DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	0469 DEL 20 DE ENERO DE 2022		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MAHECHA		
OBJETO:			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LOS SEMILLEROS Y CLUBES DE CIENCIA BENEFICIADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE APROPIACIÓN DE CTEL			
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	VENTI SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($26.500.000),		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	20/01/2022		
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2022		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:		FECHA:	
ADICIONAL EN VALOR:		FECHA:	
PRORROGAS:		FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE JUNIO DE 2022		

Escaneado con CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor del contrato objeto de este informe y en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del nivel central del Departamento del Meta, adoptado mediante decreto No. 075 de 2021, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 3 que va del 20/03/2022 al 19/04/2022 en cuanto a esto enunciamos los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Nota: Se debe efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

a. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	VERIFICACIÓN (Marque X)
Registro presupuestal	X
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la ley	N/A
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)	N/A

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación (según el contrato):

1. Acompañar, asesorar a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico en asuntos relacionados con el sistema departamental de ciencia, tecnología e innovación. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas).

Es importante reportar que para este periodo se organizo dos procesos de formación a dos colegios del departamento, los colegios son: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Acacias, Meta y la institución educativa Majestuosa del Ariari, los temas tratados hacen referencia a la estructuración de cómo se debe presentar una propuesta de investigación, la cual pueda ser llevada a participar a una convocatoria de semilleros de investigación, los temas que se abordaron corresponden a:

Escaneado con CamScanner

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

TITULO: Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de investigación.

INTRODUCCIÓN: Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la condición a investigar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: Descripción de la situación problema que soporta al estudio, además de la relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación.

OBJETIVOS: Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su investigación

REFERENTE TEORICO: Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación (Conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc.). Para las propuestas de investigación y terminados se debe presentar un texto descriptivo. Para los proyectos terminados se debe presentar un mapa conceptual que refleje una aproximación al referente teórico (no es obligatorio incluirlo en el Póster, sin embargo, debe ser sustentado en la socialización).

METODOLOGIA: Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, Población-muestra, Técnicas de recolección de datos

RESULTADOS: Descripción de los datos recolectados; su presentación deberá ser en forma narrativa, sin adicionar tablas ni gráficos. En el caso de propuesta de investigación indique resultados esperados; si corresponde a Investigación en curso indique resultados parciales, si es Investigación terminada indique resultados finales.

CONCLUSIONES: Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la investigación.

BIBLIOGRAFIA: Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción y desarrollo de la investigación (5 referencias).

Se anexa registro fotográfico de las capacitaciones:

a) Institución Educativa Majestuoso del Ariari del municipio de Puerto Lleras, Meta.






Escaneado con CamScanner

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03








b) Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Acacias





Anexa acta y listados de asistencia

Porcentaje ejecutado de la obligación (60%)

Escaneado con CamScanner

2. Apoyar en la formulación y estructuración de los proyectos e iniciativas relacionadas con la CTeI que promuevan el desarrollo económico del departamento. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas y documento técnico de asistencia a proyectos).


Para este periodo se construyó un documento técnico de soporte del proyecto **"FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLITICA PÚBLICA DE INTERNACIONALIZACIÓN QUE PERMITA INCURSIONAR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES A LAS EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL META"** se proyectó la construcción de:

1) Árbol de problemas
2) Árbol de objetivos
3) Magnitud del problema
4) Descripción del problema
5) Objetivos generales, específicos y actividades de primer nivel
6) Planteamiento del problema
7) La descripción cuantitativa del problema
8) Antecedentes
9) Justificación para la ejecución del proyecto.
10) Justificación técnica – legal
11) Análisis de Participantes
12) Descripción de los actores
13) Objetivos
14) Indicadores de medición
15) Descripción de la alternativa de solución
16) Descripción y profundización de las actividades de la cadena de valor
17) Cronograma de actividades
18) Cronograma de ejecución financiera

Escaneado con CamScanner

Se anexa pantallazo del documento elaborado:

Así mismo se construyó la MGA WEB la cual la exponemos a continuación:






FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE INTERNACIONALIZACIÓN QUE PERMITA INCURSIONAR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES A LAS EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL META

* Campos requeridos



* Campos requeridos



Escaneado con CamScanner

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Formulación E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE INTERNACIONALIZACIÓN QUE PERMITA INCURSIONAR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES A LAS EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL Meta

Código BPIN

2022005500096

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: **No**

Fecha creación: **11/02/2022 09:20:36**

Identificador: **493162**

Formulador: **KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los niveles de crecimiento económico local en las empresas para aumentar el potencial exportador de bienes y servicios en los mercados internacionales	**Número políticas de cooperación internacional que contribuya al aumento de productividad y competitividad del departamento.**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Plan desarrollo Departamental "Hagamos Grande al Meta" para el periodo 2020 - 2023"	Que por razones presupuestales de aprobación de recursos no se pueda cumplir los tiempos de ejecución del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Documentos normativos (Producto principal del proyecto)	**Documentos realizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Plan desarrollo Departamental HACEMOS GRANDE AL META 2020-2023.	No se pueda ejecutar el proyecto en su implementación durante el segundo año por ley de garantías.
	2.1 Documentos de planeación	**Documentos de planeación elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Plan desarrollo departamental HAGAMOS GRANDE AL META 2020-2023.	Que existan imprevistos que incrementen el presupuesto del proyecto, No se pueda dar por terminado el proyecto como meta del plan de desarrollo y entregar el insumo, documentos técnicos de planeación.
Actividades	1.1.1 - Formular la política pública de internacionalización del departamento del Meta.(*) 1.1.2 - Acompañar y realizar seguimiento al proceso de formulación de la Política Pública de internacionalización (*)	**Nombre: Proyecto de actos administrativos elaborados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Documentos insumo elaborados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	Mala planeación de actividades que involucren a trazos en la ejecución financiera y física del proyecto
	2.1.1 - Implementar un programa de fortalecimiento para las empresas con potencial exportador del departamento del meta.(*) 2.1.2 - Beneficiar con capital de trabajo en especie a 20 empresas con potencial exportador. (*) 2.1.3 - Acompañar y realizar seguimiento al programa de fortalecimiento empresarial.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Porcentaje ejecutado de la obligación (60%)

Escaneado con CamScanner


3) Reporte y seguimiento de información de los proyectos ejecutados en las diferentes plataformas tecnológicas, especialmente las del Sistema General de Regalías. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas y documento técnico de asistencia a proyectos).

Es importante destacar que al hacer seguimiento al proyecto FORTALECIMIENTO DEL MODELO PEDAGOGICO DE INVESTIGACIÓN. CTEI ENCAUZADO AL DESARROLLO INTEGRAL EDUCATIVO Y PEDAGOGICO DEL DEPARTAMENTO DEL META, identificado con el número de BIPIN 2014000100054 en el periodo 19 de marzo al 20 de abril del año 2022 se revisa que el flujograma de tiempo de ejecución financiera del proyecto corresponde al 89,11% y la ejecución física del 98,36%.

El estado de este proyecto se enfoca terminado, pero existe una diferencia de saldos positivos a favor de la entidad de recursos no ejecutados.


Se anexa gráfico de plataforma GESPROY 3.0.

Línea de tiempo de ejecución del proyecto




En cuanto al proyecto denominado DISEÑO DE UNA MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META identificado con el número de BIPIN 2015000100048 se establece un aumento en la ejecución física y ejecución financiera como se expresa a continuación en los gráficos línea de tiempo:

Línea de tiempo de ejecución del proyecto




Línea de tiempo de ejecución del proyecto



Escaneado con CamScanner

Al hacer la revisión del proyecto, Fortalecimiento del Centro de Ciencia Jardín Botánico del departamento del Meta BIPIN: 2018000100012 se presenta la siguiente situación:



Se hace una reprogramación del proyecto y se hace una actualización del reporte en la plataforma GESPROY 3.0 donde se obtiene una ejecución financiera del 2.2% y una ejecución física del 2,18% del proyecto.

Porcentaje ejecutado de la obligación (60%)

3. Brindar acompañamiento y asesoría a los grupos que conforman los semilleros y/o clubes de ciencia que se encuentren priorizados. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas).

El día 05 de abril del 2022 se realizó una visita técnica al colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, esto con el fin de realizar verificación, acompañamiento y seguimiento de la puesta en marcha de los ambientes de aprendizaje, en el cual se presento el siguiente informe técnico:

ACTIVIDAD No. 1. Seguimiento y verificación de la puesta en marcha de los ambientes de aprendizaje de tecnología, bilingüismo, robótica y Matemáticas.

Fecha: 05 de ABRIL de 2022
Hora de Inicio: 7:00 am **Hora de Terminación:** 12:00 am

Lugar: Acacias, Meta – Escuela Luis Carlos Galán
Número de Asistentes: 4 **Número de ausentes: 0**

1. Fortalezas en el proceso – aprendizaje de la sesión

Durante el desarrollo de la segunda visita de seguimiento establecida para el día 05 de abril del 2022, se hizo una visita al aula que sea designado como el espacio para desarrollar los ambientes de aprendizaje, donde efectivamente se verifico la implementación de las adecuaciones locativas que sean realizado y se corrobora que el salón ya cumple con las condiciones ambientales propuestas de luminosidad, aireación y adecuación de 56 metros cuadrados de espacio.

Escaneado con CamScanner

Así mismo se estableció que falta realizar las instalaciones eléctricas en el aula, que de acuerdo a lo conversado con el docente Héctor Velásquez docente administrativo de la Institución Educativa se harán entre el día 05 de abril de 2022 y el 08 de abril del 2022, esto con la finalidad de poner en funcionamiento el aula de aprendizaje.

Es importante destacar que los equipos que sean entregado a la institución educativa están funcionando perfectamente, en el cual el docente Héctor Velásquez nuevamente encendió varios equipos y se constató y corroboro dicha información.

De acuerdo a la visita se estableció que los siguientes docentes serán los encargados de la administración del ambiente de aprendizaje, de acuerdo a esto se enuncia los responsables del proceso:

- Héctor Velásquez
- Sandra Rincón González
- Gigliola Acosta
- Orlando Padilla

2. Oportunidades de mejora identificadas durante el desarrollo de la sesión

En el proceso el colegio LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO ha realizado dos alianzas estratégicas para la utilización de los ambientes de aprendizaje, una estrategia está enfocada en la realización de un convenio técnoacademico con el SENA en robótica y pensamiento computacional y realización del segundo nivel de programación de niños y niñas con el Ministerio de las Tecnologías de la Información.

En el programa de pensamiento ocupacional se abordarán los siguientes temas:

- Entender y evaluar qué aspectos de un problema son abordables a través de técnicas de ciencia informática y solucionables con tecnología.
- Aplicar o adaptar una herramienta tecnológica para un uso distinto al original.
- Aplicar métodos informáticos a la resolución de sus problemas.
- Reformular los problemas bajo el prisma de la informática para desarrollar una estrategia apoyada en la tecnología.
- Analizar, organizar y representar la información de forma abstracta y construir modelos que ofrezcan una combinación eficiente de recursos.
- Reformular procesos de resolución para que sean aplicables a problemas distintos del original.

Escaneado con CamScanner

En el convenio técnoacademico con el SENA en robótica se programarán talleres se sensibilización de la siguiente manera:

La tecno academia genera un escenario de aprendizaje donde los niños y jóvenes de educación básica secundaria y media pueden potenciar en el SENA sus capacidades de apropiación hacia la ciencia y la tecnología.

La formación en la tecno academia surge de una intervención de alto impacto que busca fomentar el desarrollo de competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación en esta población, para generar competitividad e igualdad de oportunidades para los estudiantes, mediante una educación de alta calidad que promueve además sus habilidades de comunicación y familiarización con las tecnologías emergentes.

En las tecno academias, los estudiantes desarrollan sus competencias a través de la formación y la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo experimental en una o varias ramas de las ciencias básicas y aplicadas como:

- Biotecnología
- Nanotecnología
- Ciencias básicas
- Robótica
- TIC
- Electrónica
- Ingeniería

3. Aspectos que crean deben ser tenidos en cuenta para próximos procesos.


Se establece como compromiso fundamental que el ambiente de aprendizaje esté en funcionamiento después de semana Santa. Se genera como compromiso la entrega de las dos actas de visita en el mes de marzo y abril del 2022, así como hacer llegar el formato informe de seguimiento de utilización de los ambientes de aprendizaje, envía vía correo electrónico los guiones de aprendizaje a cada uno de los docentes involucrados y encargados de realizar la administración del ambiente para ponerlo puesta en marcha.

Se hace explicación de la metodología de trabajo y de los informes que se deben entregar por parte del colegio los tres primeros días de cada mes.


Se establece en común acuerdo realizar una visita mensual sobre mediados de mes para hacer acompañamiento, asesoría y seguimiento a los trabajos a realizar por parte de los docentes y la entrega del informe.

4. Evidencias fotográficas

Escaneado con CamScanner



Se anexa pantallazo listado de asistencia



Así mismo se hace aclaración que se programó la reunión de visita de acompañamiento y seguimiento de la puesta en marcha del ambiente de aprendizaje para el día 11 de mayo del 2022.

Porcentaje ejecutado de la obligación (60%)

4) Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas).

Para este periodo se realizó una reunión entre los profesionales que coordinan y orientan las acciones de los semilleros de investigación donde se proyectó un plan de trabajo que logre articular acciones de fortalecimiento en temas de competencias investigativas a los estudiantes de los colegios, los temas abordados o propuestos en esta mesa trabajo correspondieron a la metodología de investigación son los siguientes:
Temas:

- Características de la Investigación: Método para resolver problemas, buscando dar solución bajo la partida de datos objetivos.
- Formas de Investigar

Investigación Pura: Planteamiento de sucesos teóricos.
Investigación Aplicada: Aplica conceptos teóricos y los verifica mediante métodos de resultados.
Investigación Documental: Se apoya en fuentes secundarias.

Escaneado con CamScanner

Investigación de Campo: Resulta de la aplicación de instrumentos para recopilar información.
Investigación Experimental: Obtiene información de la necesidad de la intención del investigador.
Investigación Exploratoria: Destaca una problemática determinada y aplica conceptos para desarrollar el método.
Investigación descriptiva: Utiliza el método de análisis, describe cualitativamente o cuantitativamente.
Investigación Explicativa: Va más allá de la descripción, argumenta causas, consecuencias de las necesidades y/o problemas.

Tema de Investigación: Se define por un tema de interés del Investigador.
Etapas:
Definición del Tema:
Delimitación del tema:
Identificación del Problema:
Planteamiento del Problema:

Elementos del planteamiento de un problema:

1. Los objetivos que persigue la investigación.
2. Las preguntas de investigación.
3. La justificación del estudio


Objetivos
1) General
2) Específicos

- **REFERENTE TEORICO:** Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación (Conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc.). Para las propuestas de investigación y terminados se debe presentar un texto descriptivo. Para los proyectos terminados se debe presentar un mapa conceptual que refleje una aproximación al referente teórico (no es obligatorio incluirlo en el Póster, sin embargo, debe ser sustentado en la socialización).
- **METODOLOGIA:** Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, Población-muestra, Técnicas de recolección de datos.
- **RESULTADOS:** Descripción de los datos recolectados; su presentación deberá ser en forma narrativa, sin adicionar tablas ni gráficos. En el caso de propuesta de investigación indique resultados esperados; si corresponde a Investigación en curso indique resultados parciales, si es Investigación terminada indique resultados finales.
- **CONCLUSIONES:** Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la investigación.

Escaneado con CamScanner

- **BIBLIOGRAFIA:** Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción y desarrollo de la investigación (5 referencias).

Se anexa registro fotográfico de la reunión:





Porcentaje ejecutado de la obligación (60%)

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENO	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENO
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENO
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENO
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENO

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: 60 %

Escaneado con CamScanner

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	Marzo 2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2.120.000
Número de Planilla	9433123324
Valor pagado en SALUD	$265.000
Valor pagado en PENSIÓN	$339.200
Valor pagado en ARL	$51.700

3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO	$5.300.000	20 de enero del 2022 al 19 de febrero de 2022	20%
SEGUNDO PAGO	$5.300.000	20 de febrero del 2022 al 19 de marzo de 2022	20%
TERCER PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$5.300.000	20 de marzo del 2022 al 19 de abril de 2022	20%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 15.900.000	20 de abril del 2022 al 19 de junio de2022	40%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.500.000	20 de enero del 2022 al 19 de junio del 2022	100%

Nota: Se debe eliminar o insertar filas según el número de pagos que se han realizado

Escaneado con CamScanner

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el PERIODO No. 03 comprendido del 20 de marzo de 2022 al 19 de abril del 2022 el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, se enuncia el cumplimiento de las obligaciones pactadas y el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000)**

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

ANEXOS:

Soportes pago de seguridad social correspondientes al periodo
(Se anexarán documentos necesarios como soporte)

CINDY NATALY PALMA AGUIRRE
Supervisora - Gerente de Ciencia, Innovación y Cooperación
Supervisora periodo 06 de abril al 19 de abril del 2022

WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES
Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico
Supervisor periodo 20 de marzo al 05 de abril del 2022.

Escaneado con CamScanner