OTROSÍ Nº 01
TIPO: PRORROGA
CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 014-2022
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE, ANTIOQUIA e INNOVA PUBLICIDAD VISUAL S.A.S.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE
CONTRATISTA	INNOVA PUBLICIDAD VISUAL S.A.S.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE VALLAS DE CONTENCIÓN Y CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" BPIN 2021051500091
DURACIÓN INICIAL	QUINCE (15) DÍAS
PRORROGA #1	SEIS (06) DÍAS
DURACIÓN FINAL	VEINTIÚN (21) DÍAS
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA PRORROGA	15 DE MAYO DE 2022

Entre los suscritos a saber: **CARLOS ANDRÉS PÉREZ VÁSQUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.536.193 de Carolina del Príncipe, en su condición ALCALDE MUNICIPAL actuando en nombre y representación del MUNICIPIO de Carolina del Príncipe Antioquia, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes 136 de 1994, 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto No.1082 de 2015, de una parte, quien para los efectos de este contrato se denominará EL CONTRATANTE y de la otra parte **INNOVA PUBLICIDAD VISUAL S.A.S.,** con NIT: 900.406.455-6, representado legalmente por **FELDMAN DAVID RODRIGUEZ MURILLO** con C.C: 80.798.813, , que para efectos del presente otrosí se denominará **EL CONTRATISTA** y considerando lo siguiente: **A.** Que entre las partes se suscribió el Contrato de suministro **Nº 014-2022**, cuyo objeto es: **OBJETO: "***ADQUISICIÓN DE VALLAS DE CONTENCIÓN Y CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" BPIN 2021051500091***". B.** Que una vez se surtió todo el proceso contractual se llevó a cabo por un valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M.L ($7.873.908), monto este que fue objeto de un registro presupuestal y con una duración inicial de QUINCE (15) DÍAS. **C.** Que el contratista solicita ampliar el plazo de ejecución del contrato en SEIS (06) DÍAS, toda vez que se requiere de un tiempo adicional en el proceso de secado de la pintura de la vallas, para lo cual, una vez estudiada la solicitud por parte del alcalde, no se ve óbice alguno y se accede positivamente en prorrogar en SEIS (06) DÍAS más.

Por lo tanto, las partes acordamos modificar la cláusula segunda, la cual quedará de la siguiente manera:

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

SEGUNDA: DURACIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de **VEINTIÚN (21) DÍAS**, contados a partir del acta de inicio.

Las demás cláusulas del contrato que no fueron objeto de modificación en el presente otrosí, siguen iguales a las pactadas inicialmente.

Para constancia se firma a los 03 días del mes de mayo del año 2022.

CARLOS ANDRÉS PÉREZ VÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

FELDMAN DAVID RODRIGUEZ MURILLO
INNOVA PUBLICIDAD VISUAL S.A.S.
CONTRATISTA

LAURA ANDREA MIRA GÓMEZ
Secretaria General y de Gobierno
SUPERVISOR

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
José Fernando Mesa Rodríguez Gestor Contractual (Contratista)	Jesús Alonso Arroyave Pérez Abogado GAC Soluciones Jurídicas y Administrativas S.A.S	Carlos Andrés Pérez Vásquez Alcalde

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

INNOVA®
PUBLICIDAD VISUAL S.A.S

Bogotá 03 Mayo de 2022

Señores: Alcaldía Municipal de CAROLINA DEL PRÍNCIPE (Antioquia)

Atn Supervisora del contrato

Sra. LAURA ANDREA MIRA GÓMEZ
Secretaria General y de Gobierno

Solicitud de prorroga

Por medio del presente documento queremos solicitar a ustedes una prorroga al "REF: Invitación Pública de Contratación de Mínima Cuantía N°CMC022-2022 de 2022" cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE VALLAS DE CONTENCIÓN Y CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" BPIN 2021051500091** ya que por motivos ajenos a nosotros es imposible cumplir con la entrega en el plazo inicial, lo cual se sustenta bajo las siguientes razones:

*El proceso de elaboración de las vallas esta bastante avanzado sin embargo para el momento de la pintura el proceso de secado de la misma es un poco más dispendioso y requiere un poco más de tiempo, ya que debemos esperar de 3 a 4 días para que esta se seque total y completamente antes de iniciar con el proceso de decoración y para el ultimo proceso necesitamos 2 días mas

Por lo anterior solicitamos a ustedes la ampliación del contrato por 6 días más, lo cual nos daría fecha de terminación el día 11 de Mayo, esto con el fin de cumplir a cabalidad con las especificaciones y términos del contrato

Mil gracias por su atención

Cordial Saludo

Feldman David Rodríguez Murillo

C.C 80.798.813

Representante Legal INNOVA PUBLICIDAD VISUAL S.A.S