PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. CO1.PCCNTR.3459498	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Servicios y Gestión Empresarial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Juan Carlos Daza Rico
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3459498 de Febrero de 2021
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES
OBJETO:	Prestar servicios profesionales como experto Tecnoparque para acompañar el desarrollo y consolidación de las acciones en I+D+i y proyectos estratégicos del Tecnoparque nodo Medellín del Ecosistema Sennova.
VALOR:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($58.066.250).
CONTRATISTA:	Francia Isabel Caraballo Martinez
NIT:	1.077.420.286
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Medellín
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/02/2022
FECHA DE INICIO:	01/02/ 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 30 de diciembre de 2022, sin exceder la presente vigencia presupuestal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$58.066.250
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$42.230.000
PRÓRROGA No x:	
ADICIÓN No. x:	
SUSPENSIÓN No. x:	
FORMA DE PAGO:	Mensual y y el equivalente por la fracción de mes en caso de ser así.de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($5.278.750).

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Elaborar las fichas técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la contratación de servicios de mantenimiento necesarios para la línea tecnológica correspondiente del nodo.	Solicitó cotizaciones a proveedores para materiales de formación para la línea de tecnologías virtuales.	Correo electrónico, documentos, formatos de materiales de formación y formatos de compra de equipos. Producto: Domentos de cotizaciones.
2. Apoyar la elaboración de estudios de sector y de mercado para los procesos de contratación de materiales, equipos y servicios, de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas construidas	Realizó el estudio del sector y del mercado para el proceso de materiales de formación y compra de equipos para la línea de tecnologías virtuales.	Correo electrónico, documentos, formatos de materiales de formación y formatos de compra de equipos. Producto:Cotizaciónes, Documento de estudio de mercado.
3. Realizar la evaluación técnica de las propuestas presentadas en losprocesos de contratación para la compra de insumos, equipos y mantenimiento, y orientar su compra en el SECOP II.	Realizó el estudio de propuestas en el proceso de materiales de formación y compra de equipos para la línea de tecnologías virtuales.	Correo electrónico, documentos, formatos de adquisición y compra de equipos. Producto: Documentos de consolidación de cotizaciones, documento de estudio de mercado
4. Apoyar la ejecución contractual mediante la verificación del cumplimiento de condiciones técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la prestación de servicios relacionados con los equipos de los laboratorios del Tecnoparque correspondiente.	A la fecha no se presentaron requerimientos en esta obligación.	N/A
5. Formular los criterios para la evaluación técnica definitiva de las soluciones por parte del comité de ideas teniendo en cuenta las recomendaciones de las Redes de conocimiento.	Durante este periodo objeto de pago no se realizó esta actividad.	N/A .
6. Brindar orientaciones técnicas al dinamizador, gestor articulador, talentos titulares o interlocutores para la formulación y presentación de los proyectos de base tecnológica al nodo.	Participó como evaluador, con el dinamizador y expertos de la línea de tecnologías virtuales.	Producto: Documento de evaluaciòn de ideas
7. Realizar la evaluación de los proyectos de base tecnológica presentados al comité de ideas del nodo, mediante onvocatorias o inscritos de forma independiente, de acuerdo con las metas definidas.	Asistió a comité de ideas de base de tecnología realizado en el mes de abril	Correo electrónico, documentos del comité. Producto: Proyectos evaluados.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
8. Ejecutar las diferentes fases de los proyectos de base tecnológica asignados, según lineamientos de la Guía Metodológica de la Red Tecnoparque, y llevar el seguimiento de estas, de acuerdo con las metas definidas..	El contratista contacto a los talentos de los proyectos: para verificar avances en los proyectos asignados: P2022-014427-9828 Te Rento P2022-014427-9827 Sistema de información en tiempo real P2022-014427-9623 Automatización de procesos por medio de RPA P2021-014385-9187 VIKKEL P2021-014011-8293 BANCO DE RECICLAJE P2021-014011-7818 ARIS	Plataforma tecnoparque, Correo electrónico Producto: Registro de asesorías en plataforma tecnoparque
9. Desarrollar prototipos, roductos y servicios según Proyectos de Base Tecnológica (PBT) asignados, de acuerdo con las metas definidas.	Realizó asesorías de proyectos que continúan y se verifiqué el avance del proyecto:. P2021-014011-7818 ARIS y P2021-014011-8293 BANCO DE RECICLAJE.	Plataforma tecnoparque, Correo electrónico Producto: Registro de asesorías en plataforma tecnoparque
10. Realizar el registro de las gestiones correspondientes al rol en la etapa II del proceso de Proyectos de Base Tecnológica (PBT), en la plataforma de la Red de Tecnoparque.	Realizó actividades de diligenciamiento de información, adjuntar documentos y evidencias en la plataforma red Tecnoparque de proyectos de base tecnológica para la línea de tecnologías virtuales.	Plataforma tecnoparque, Correo electrónico Producto: Registro de asesorías en plataforma tecnoparque
11. Inscribirse en un grupo de investigación SENA y registrar de forma periódica las consultorías derivadas de los proyectos de base tecnológica en el CvLAC.	Durante este periodo objeto de pago no se realizó esta actividad.	N/A
12. Apoyar la implementación de los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo.	Realizó la capacitación virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrucción.	Plataforma SI CONTRATISTA Producto: Certificado
13. Desarrollar las actividades necesarias para el correcto orden y uso de la infraestructura (planta física, equipos, maquinarias, insumos, computadores, herramientas, muebles, enseres, entre otros) del nodo, y tener a su cargo los equipos que figuran en el inventario del laboratorio de la línea tecnológica a la cual está vinculado.	Usó de forma adecuada la infraestructura física y tecnológica de los dispositivos asignados a la línea de tecnologías virtuales.	N/A Producto: N/A
14. Cuidar y velar por el correcto orden y uso de la infraestructura (planta física, equipos, maquinarias, insumos, computadores, herramientas, muebles, enseres, entre otros) del nodo, y tener a su cargo los equipos que	Participó en las reuniones de coordinación realizadas durante el periodo en Tecnoparque.	N/A

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
figuran en el inventario del laboratorio de la línea tecnológica a la cual está vinculado		
15. Apoyar la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos de I+D+I que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General cuando sea requerido, de acuerdo con las metas definidas.	N/A	N/A
16. Aplicar los lineamientos del ecosistema SENNOVA, especialmente los relacionados con la red Tecnoparque y la Gestión del Conocimiento, con el fin de fortalecer la articulación entre nodos.	Siguió los lineamientos establecidos por: SENNOVA y la red Tecnoparque	Plataforma tecnoparque

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR CANCELADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1/02/2022	-0-	-0-	-0-	$58.066.250	-0-
28/2/2022	351157	$5.278.750	$5.278.750	$ 52.787.500	9.09%
31/3/2022	384703	$5.278.7500	$10.557.500	$47.508.750	20%
30/4/2022	412226	$5.278.7500	$15.836.250	$42.230.000	33.33%
31/5/2022					
30/6/2022					
31/7/2022					
31/8/2022					
30/9/2022					
31/10/2022					
30/11/2022					
30/12/2022					
				-0-	

OBSERVACIONES

NINGUNA

Juan Carlos Daza Rico
Profesional G10
Dinamizador Tecnoparque Nodo Medellín - Supervisor de Contrato
Proyecto: Jobany Palacio Rico – Infocenter