Mesa de trabajo seguimiento al mapa de riesgos PAAP contrato 20200530 - septiembre 14, 2021 | 04:00 pm - 05:00 pm (60 minutos)

Adriana Mercedes Ibarra <adriana.ibarra@minagricultura.gov.co>

Mié 15/09/2021 8:56 AM

Para: Adriana Mercedes Ibarra <adriana.ibarra@minagricultura.gov.co>;Angelica Melissa Carvajal Infante <angelica.carvajal@minagricultura.gov.co>;Maria Cristina Castillo Perez <maria.castillo@minagricultura.gov.co>;Pedro Miguel Salazar Salazar <pedro.salazar@minagricultura.gov.co>;Gisella del Carmen Torres Arenas <gisella.torres@minagricultura.gov.co>;Miriam Pantoja Otero <miriam.pantoja@minagricultura.gov.co>;Rodrigo Antonio Buelvas Guerra <rodrigo.buelvas@minagricultura.GOV.CO>;Loren Nataly Benavides Mantilla <loren.benavides@minagricultura.gov.co>

1 archivos adjuntos (52 KB)

Mapa de riesgos 14sep2021.xlsx;

Reuniones Efectivas

Mesa de trabajo seguimiento al mapa de riesgos PAAP contrato 20200530

sep. 14, 2021 | 04:00 pm - 05:00 pm (60 Minutos)

Participantes (0)

Notas de la reunión

Se revisa el mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades recibido el 16 de junio de 2021, y se analiza cada uno de los 4 riesgos asociados al proceso de Alianzas Productivas y se establece que no se han materializado:

Descripción del Riesgo	Seguimiento 14sep2021
Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la continuidad en la puesta en marcha de los programas de alianzas debido a demoras en la contratación del equipo nacional de implementación del proyecto (EIP) y los operadores regionales por parte del MADR	No se materializado el riesgo. Se ha mantenido a estructura operativa del Equipo Implementador del Proyecto - EIP y los Operadores Regionales - OR, dado que se encuentran contratados hasta fin de año, garantizando su permanencia .
Posibilidad de afectacion reputacional por retrazos en las fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por parte de los proyectos suceptibles a ser cofinanciados debido a demoras para la estructuración de las preinversiones por parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces.	No se ha materializado el riesgo. El Equipo Implementador del Proyecto ha realizado seguimiento a la estructuración de las preinversiones a cargo de las 8 OR.
Posibilidad de afectación económica por retrazo en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia debido a no disponibilidad de recursos oportunos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.	No se ha materializado el riesgo. A la fecha se ha realizado el giro de recursos.
Posibilidad de afectación económica del PAAP por cofinanciación de Proyectos de alianzas, debido a la inclusión de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la reglamentacion vigente del PAAP.	No se ha materializado el riesgo. Se ha realizado seguimiento y control de los proyectos.

Se acuerda realizar reuniones de seguimiento mensual, siendo la próxima el 14 de septiembre de 2021

Detalles de la reunión

De acuerdo a los compromisos del comité de seguimiento No. 2 y según lo conversado en reunión realizada el día de hoy, me permito programar mesa de trabajo para el seguimiento al mapa de riesgos PAAP

En dicha reunión además se determinara la periodicidad del seguimiento y se acordara fecha de próxima reunión.

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

Infórmese | Opciones de reunión | Legal

Tareas

Programar segunda reunion de seguimiento a los riesgos el 14 de septiembre de 2021 — Vence sep 30
Adriana Mercedes Ibarra