Seguimiento al mapa de riesgos Alianzas Productivas - abril 04, 2022 | 10:00 am - 10:30 am (30 minutos)

Adriana Mercedes Ibarra <adriana.ibarra@minagricultura.gov.co>

Lun 4/04/2022 10:32 AM

Para: Adriana Mercedes Ibarra <adriana.ibarra@minagricultura.gov.co>;Angelica Melissa Carvajal Infante <angelica.carvajal@minagricultura.gov.co>;Gisella del Carmen Torres Arenas <gisella.torres@minagricultura.gov.co>;Maria Cristina Castillo Perez <maria.castillo@minagricultura.gov.co>;Pedro Miguel Salazar Salazar <pedro.salazar@minagricultura.gov.co>;Rodrigo Antonio Buelvas Guerra <rodrigo.buelvas@minagricultura.GOV.CO>

1 archivos adjuntos (53 KB)

Mapa de riesgos 4abr2022.xlsx;

Reuniones Efectivas

Seguimiento al mapa de riesgos Alianzas Productivas

abr. 04, 2022 | 10:00 am - 10:30 am (30 Minutos)

Participantes (0)

Notas de la reunión

Cuarta reunión de seguimiento al mapa de riesgos PAAP

Se dió inicio a la reunión informando que según lo planteado en la reunión pasada del 15 de febrero de 2022, la doctora Gisella realizó consulta al interior de la Dirección, en la que informaron que debía seguirse haciendo seguimiento al actual mapa de riesgos hasta nueva orden.

En ese sentido se realiza seguimiento a los cuatro riesgos del PAAP del actual mapa de riesgos así:

Descripción del Riesgo	Seguimiento 4abr2022
Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la continuidad en la puesta en marcha de los programas de alianzas debido a demoras en la contratación del equipo nacional de implementación del proyecto (EIP) y los operadores regionales por parte del MADR	No se materializó el riesgo. Durante el mes de enero 2022 se realizo la contratación del EIP y se mantuvo el contrato de los Operadores Regionales - OR contando con el personal requerido para el desarrollo del proyecto.
Posibilidad de afectacion reputacional por retrasos en las fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por parte de los proyectos suceptibles a ser cofinanciados debido a demoras para la estructuración de las preinversiones por parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces.	No se ha materializo el riesgo. El Equipo Implementador del Proyecto para las fases I y II realizo el seguimiento a la estructuración de las preinversiones a cargo de las 8 OR, con lo cual se cumplieron las metas. Para la fase III, correspondiente a la convocatoria 2022, aun no se llega a la etapa de preinversiones.
Posibilidad de afectación económica por retraso en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia debido a no disponibilidad de recursos oportunos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.	No se ha materializado el riesgo. Para la vigencia 2022 se ha realizado un giro, correspondiente al sexto desembolso del contrato, el cual se realizó de manera oportuna.
Posibilidad de afectación económica del PAAP por cofinanciación de Proyectos de alianzas, debido a la inclusión de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la reglamentacion vigente del PAAP.	No se ha materializo el riesgo. Se ha realizó el seguimiento y control de los proyectos de alianzas.

Detalles de la reunión

Tareas

Buenas días respetados doctores,

Me permito programar reunión de seguimiento al mapa de riesgos del programa Alianzas Productivas.

Nota: En la reunión pasada quedó pendiente preguntar si debíamos seguir haciendo seguimiento a este mapa de riesgos y nos informaron que sí, por lo tanto, continuaremos realizando seguimiento a este documento hasta nueva orden.

Cordialmente,

Adriana

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

Infórmese | Opciones de reunión | Legal

Programar quinta reunion de seguimiento de mapa de riesgos Vence jun 17
Adriana Mercedes Ibarra