
CRONOGRAMA



CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPOS 1 Y 2

ID	EDT	Nombre de la Actividad	Plazo
0	0	Cronograma de Obra	
1	1	CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPOS 1 Y 2	5 1/2 MESES
2	1.1	Acta de Inicio	HITO
3	1.2	FASE DE PRELIMINARES	1/2 MES
4	1.3	FASE DE EJECUCIÓN	5 MESES
5	1.3.1	ETAPA DE OBRA	5 MESES
6	1.3.1.1	Inicio de Obra	Hito
7	1.3.1.2	Preliminares de obra	1 mes
8	1.3.1.3	Rellenos	1 mes
9	1.3.1.4	Estructuras	1 mes
10	1.3.1.5	Arquitectura	5 meses
11	1.3.1.6	Espacio Público	5 meses
12	1.3.1.7	Mobiliario	1 mes
13	1.3.1.8	Redes Húmedas	3 meses
14	1.3.1.9	Redes Secas	3 meses
15	1.3.1.10	Fin etapa de Obra	Hito
16	1.3.2	RECIBO DE OBRA	Hito
17	1.4	COMPONENTES DE GESTIÓN	5 meses
18	1.4.1	Gestión Social	5 meses
19	1.4.2	Gestión Ambiental	5 meses
20	1.4.3	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	5 meses
21	1.4.4	Gestión Tránsito	5 meses
22	1.4.5	Fin Componentes	Hito
23	1.5	Fin del Proyecto	HITO

CRONOGRAMA PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

ID	EDT	Nombre de la Actividad	Plazo
0	0	Cronograma de Interventoría	
1	1	CRONOGRAMA PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	5 1/2 MESES
2	1.1	Acta de Inicio	HITO
3	1.2	Documentos preliminares	1 MES
4	1.2.1	Cronograma detallado, flujo de caja y presupuesto	1 MES
5	1.2.2	Programa de manejo ambiental en obra - MAO	1 MES
6	1.2.3	Planes de manejo de tráfico - PMT	1 MES
7	1.2.4	Hojas de vida del personal que es solictado para la ejecución	1 MES
8	1.2.5	Alcance, metodologia y enfoque del contrato de obra	1 MES
9	1.2.6	Plan annual de caja - PAC	1 MES
10	1.2.7	Plan de calidad de obra	1 MES
11	1.2.8	APU's de las actividades a ejecutar	1 MES
12	1.2.9	Plan de gestión social	1 MES
13	1.2.10	Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición	1 MES
14	1.2.11	Informe de interventoría de documentos preliminares	1 MES
15	1.3	DISENOS (APROPIACIÓN)	1 MES
16	1.3.1	Control y revisión de diseños	1 MES
17	1.3	FASE DE EJECUCIÓN	7 MESES
18	1.4	ACTIVIDADES DE OBRA (Control a la ejecución)	7 MESES
19	1.4.1	Inicio de actividades de Obra	Hito
20	1.4.2	Obras de construcción	7 mes
21	1.4.3	Fin etapa de Obra	Hito
22	1.4.4	RECIBO DE OBRA	Hito
23	1.5	CONTROL INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, RECURSOS Y METAS FISICAS	7 meses
24	1.5.1	Informe mensual 1	5 días
25	1.5.2	Informe mensual 2	5 días
26	1.5.3	Informe mensual 3	5 días
27	1.5.4	Informe mensual 4	5 días
28	1.5.5	Informe mensual 5	5 días
29	1.5.6	Informe mensual 6	5 días
30	1.5.7	Informe mensual 7	5 días
31	1.5.6	Otros ducumentos requeridos y especificaciones en los anexos	7 MESES
32	1.6	Fin del Proyecto	HITO

