I. Identificación

Fecha acta	10/05/2022				
Contrato No.	20220433	**Fecha Cont.**	04/05/2022	**Tipo**	Obra Publica
Contratista	**J.L.A SERVINTEGRALES S.A.S** R/L JUAN PABLO GONZALEZ PUERTO			**Id.**	901467187-1
Supervisor o interventor	**LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS**- SECRETARIA DE EDUCACION				
Objeto del contrato	CONSTRUCCION ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRES ARENAS SEDE CENTRAL SOGAMOSO – BOYACA.				
Valor	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SESI PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 14.395.586,60) M/CTE.				
Plazo	**Sesenta (60)** días que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**Inicia**	10/05/2022	**Fin**	09/07/2022

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X	No _	Fecha aprobación		04/05/2022	
Póliza	Compañía	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				Número	39-44-101137970 39-40-101036486
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantía pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.						
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.						
Seg. social							
Salud	Compañía			Fecha Afiliación		Aporte	
Pensión	Compañía			Fecha Afiliación		Aporte	
ARL	Compañía			Fecha Afiliación		Aporte	
Registro P.	Número	**2022001038**		Valor	$ 14.395.586,60		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

CAROLINA TORRALBA R.

Leidy Carolina Torralba Rojas
Secretaria de Educación
Supervisor o interventor

J.L.A SERVINTEGRALES S.A.S
R/L Juan Pablo González Puerto
Contratista