| enterritorio | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CÓDIGO: | F-GG-15 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 01 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2020-10-12 |

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| CONTRATO No. | 2210283 |
| CONTRATISTA | UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI |
| OBJETO | "PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)." |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | GUAMAL, MAGDALENA |
| PLAZO INICIAL | |
| FECHA DE INICIACIÓN | 9 DE JUNIO DE 2021 |
| VALOR INICIAL | 52.872.239.534,82 |
| INTERVENTOR | CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2210371 |
| SUPERVISOR | FERNANDO SOLER AMAYA |

PRÓRROGAS

| PRORROGA No. | TIEMPO |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

SUSPENSIONES

| ACTA No. | TIEMPO |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

ADICIONES

| ADICION No. | VALOR |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL | 300 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 05 DE ABRIL DE 2022 |
| VALOR ACTUAL | 52.872.239.534,82 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 5 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | R | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Relacionamiento con comunidades( Área Social) | Global | 1 | 100% | | | |
| 2.1 | Construcción civil, vía de acceso, mantenimiento de locación y vías | Global | 1 | 100% | | | |
| 3.1 | Movilización inicial equipo de perforación | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.1 | Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible) | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.2 | Brocas de perforación - Sección de 17.½" | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.3 | Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, químicos) - Sección de 17.½" | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.4 | Servicio de cementación ( Incluye materiales, servicio de ingeniería y operadores ) y pruebas de presión - 17. ½" - 13 ⅜" Csg | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.5 | Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto - Sección de 17.½" | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.6 | Servicio de wireline registro de calidad de cemento- Hueco revestido 13. ⅜" | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.7 | Mud Logging - Sección de 17.½" | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.8 | Servicio de corrida de Casing ( Incluye herramientas) - Revestimiento de 13 ⅜" | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.9 | Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 17.½" Incluye arme de equipos | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.10 | Servicio de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 17.½" | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.11 | Servicio de herramientas de pesca - Sección de 17.½" | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.12 | Servicio de inspección de herramientas de fondo y tubería de perforación - Revestimiento de 13 ⅜" | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.13 | Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de 500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) bomba de transferencia | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.14 | Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.15 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.16 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.17 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de perforación tratados y sin tratar) | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.18 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de manejo de desechos solidos | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.19 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final de cortes de | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.20 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.21 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de personal ambiental y de HSE | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.22 | Mano de obra local | Global | 1 | 100% | | | |
| 4.23 | Comunicaciones & Sistemas | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.1 | Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible) | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.2 | Brocas de perforación - Sección de 12 1/4" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.3 | Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, químicos) - Sección de 12 1/4" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.4 | Servicio de cementación ( Incluye materiales, servicio de ingeniería y operadores ) y pruebas de presión - 12 1/4" - 9 5/8" Csg | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.5 | Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto - Sección de 12 1/4" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.6 | Servicio de wireline- Registro de calidad de cemento en hueco revestido - Hueco revestido 9 5/8" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.7 | Mud Logging - Sección de 12 1/4" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.8 | Servicio de corrida de Casing ( Incluye herramientas) - Revestimiento de 9 5/8" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.9 | Servicio de control direccional y MWD - Sección de 12 1/4" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.10 | Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 12 1/4" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.11 | Servicio de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 12 1/4" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.12 | Servicio de herramientas de pesca - Sección de 12 1/4" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.13 | Serviclo de inspección de herramientas de fondo y tubería de perforación - Revestimiento de 9 5/8" | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.14 | Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de 500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) bomba de transferencia | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.15 | Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.16 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.17 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.18 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de monitoreos (aguas residuales | Global | 1 | 100% | | | |

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| CONTRATO No. | 2210283 |
| CONTRATISTA | UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI |
| OBJETO | "PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)." |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | GUAMAL, MAGDALENA |
| PLAZO INICIAL | |
| FECHA DE INICIACIÓN | 9 DE JUNIO DE 2021 |
| VALOR INICIAL | 52.872.239.534,82 |
| INTERVENTOR | CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2210371 |
| SUPERVISOR | FERNANDO SOLER AMAYA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicio de manejo de desechos solidos | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.20 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final de cortes de perforación a terceros. | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.21 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.22 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de personal ambiental y de HSE | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.23 | Mano de obra local | Global | 1 | 100% | | | |
| 5.24 | Comunicaciones & Sistemas | Global | 1 | 100% | | | |
| 6.1 | Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible) | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.2 | Brocas de perforación - Sección de 8 1/2" | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.3 | Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, químicos) - Sección de 8 1/2" | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.4 | Mud Logging - Sección de Sección de 8 1/2" | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.5 | Servicio de control direccional y MWD - Sección de 8 1/2" | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.6 | Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 8 1/2" | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.7 | Serviclo de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 8 1/2" | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.8 | Servicio de herramientas de pesca - Sección de 8 1/2" | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.9 | Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de 500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) bomba de transferencia | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.10 | Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.11 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.12 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.13 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de perforación tratados y sin tratar) | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.14 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicio de manejo de desechos solidos | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.15 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final de cortes de perforación a terceros. | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.16 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.17 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de personal ambiental y de HSE | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.18 | Mano de obra local | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 6.19 | Comunicaciones & Sistemas | Global | 0,161 | 16,10% | NOTA 1 | | X |
| 7,1 | Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible) | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,2 | Brocas de corazonamiento - Sección de 8 1/2" Corazonamiento | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,3 | Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, químicos) - Sección de 8 1/2" Corazonamiento | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,4 | Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto y revestido - - Sección de 8 1/2" Corazonamiento | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,5 | Mud Logging - Sección de Sección de 8 1/2" Corazonamiento | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,6 | Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 8 1/2" corazonamiento Incluye desarme de equipos | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,7 | Serviclo de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 8 1/2" Corazonamiento | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,8 | Servicio de herramientas de pesca - Sección de 8 1/2" Corazonamiento | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,11 | Servicio de corazonamiento - Personal | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,12 | Servicio de corazonamiento operativo | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,13 | Servicio de corazonamiento - Especialista en preservación de muestras de corazonamiento | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,14 | Servicio de corazonamiento - Servicio de Gamma en campo | Global | 0 | 0,00% | NOTA 3 | | X |
| 7,15 | Servicio de corazonamiento - Cajas refrigeradas para el transporte | Global | 0 | 0,00% | NOTA 3 | | X |
| 7,16 | Servicio de corazonamiento - Transporte de corazones a laboratorio | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,17 | Servicio de corazonamiento- Registro "Core Gamma Espectral" del 100% del Nucleo (Análisis) | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,18 | Servicio de corazonamiento- Embalaje y transporte de Núcleos a la Litoteca Nacional | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,9 | Servicio de corazonamiento - Movilización y desmovilización de equipos | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7.10 | Servicio de corazonamiento - Movilización y desmovilización de personal | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,19 | Tapanomiento y Abandono Mecánico del Pozo (P&A) | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,2 | Servicio de inspección de herramientas de fondo y tubería de perforación | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,21 | Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de 500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) bomba de transferencia | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,22 | Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,23 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,24 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,25 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de perforación tratados y sin tratar) | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,26 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de manejo de desechos solidos | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,27 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final de cortes de | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,28 | Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final a terceros de Agua | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,29 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de personal ambiental y de HSE | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,3 | Mano de obra local | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 7,31 | Comunicaciones & Sistemas | Global | 0,9435 | 94,35% | NOTA 2 | | X |
| 8,1 | Desmovilización y Revegetalización | Global | 0,9000 | 90,00% | PENDIENTE POR FACTURAR 10% | | X |

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| CONTRATO No. | 2210283 |
| CONTRATISTA | UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI |
| OBJETO | "PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)." |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | GUAMAL, MAGDALENA |
| PLAZO INICIAL | |
| FECHA DE INICIACIÓN | 9 DE JUNIO DE 2021 |
| VALOR INICIAL | 52.872.239.534,82 |
| INTERVENTOR | CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2210371 |
| SUPERVISOR | FERNANDO SOLER AMAYA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1 | Suministro de Diesel para otros servicios | Global | 1 | 100% | | | |
| 9,2 | Servicio de personal supervisor - Co. Man (2) Geólogo well site (4) Asistente de company man (2) | Global | 1 | 100% | | | |
| 9,3 | Servicio de transporte de personal y materiales ( Tuberías, Química, Herramientas, empresas de servicio, etc) | Global | 1 | 100% | | | |
| 9,4 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de riego de agua en vías | Global | 1 | 100% | | | |
| 9,5 | Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Visitas de personal de entes ambientales y otros | Global | 1 | 100% | | | |
| 9,6 | Estudio de ruido (2-Preliminar y ejecución) | Global | 1 | 100% | | | |
| 9,7 | Estudio de aire (2-Preliminar y ejecución) | Global | 1 | 100% | | | |
| 9,8 | Protocolo de bioseguridad (COVID) incluye elementos y costos relacionados con el manejo del COVID en todas las secciones | Global | 1 | 100% | | | |
| 11,1 | 20" Conductor Casing, cellar support and grid floor | Global | 1 | 100% | | | |
| 12,1 | Revestimiento de 13 3/8" | Global | 1 | 100% | | | |
| 12,2 | 13 3/8" Float shoe + Float collar+ Centralizadores | Global | 1 | 100% | | | |
| 12,3 | Cabezal de pozo de la primera sección | Global | 1 | 100% | | | |
| 13,1 | Revestimiento de 9 5/8" | Global | 1 | 100% | | | |
| 13,2 | 9 5/8" Float shoe + Float collar+ Centralizadores | Global | 1 | 100% | | | |
| 13,3 | Cabezal de pozo de la segunda sección | Global | 1 | 100% | | | |
| 15,1 | Costo Reembolsable | Global | 0,9074 | 90,74% | NOTA 4 | | X |

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

EL CONTRATO No. 2210283 FIRMADO CON LA UT SERCOMADI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE PERFORACIÓN ANH-PAILITAS-1-X, FINALIZÓ EL PLAZO CONTRACTUAL EL PASADO 5 DE ABRIL DE 2022, POR LO TANTO, SE ENCUENTRA TERMINADO Y EN PROCESO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO DE PERFORACIÓN PAILITAS 1X, EL CUAL, EN SU ÍTEM NO. 2.4.3 "ENTREGABLES TÉCNICOS", NUMERALES NO. 10, 11 Y 12, SEÑALA QUE "EL CONTRATISTA TENDRÁ MÁXIMO TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE FINALIZADAS LAS OPERACIONES DE RESTAURACIÓN, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINALES DE PERFORACIÓN, ABANDONO, GEOLOGÍA Y EFECTUAR EL RADICADO DE LA FORMA 6CR ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ANTE EL EPIS". AL RESPECTO SE ACLARA QUE LAS OPERACIONES DE RESTAURACIÓN FINALIZARON EL 5 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR LO TANTO, EL PRÓXIMO 5 DE MAYO DE 2022 SE EFECTUARÁ EL RADICADO CORRESPONDIENTE.

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA 5 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

**NOTA 1:** LA SECCIÓN HUECO ABIERTO DE 8-½" DE 1,000 PIES PLANEADOS SOLO SE PERFORARON 161 PIES EN TOTAL, DISCRIMINADOS ASI: DESDE 3538 HASTA 3600 PIES, MD (PUNTO DE CORING); DESDE 5476 HASTA 5536 PIES, MD Y DESDE 5547 HASTA 5586 PIES, MD, DEBIDO A NUEVA INFORMACION QUE CAMBIÓ LA PROFUNDIDAD PARA INICIAR EL CORAZONAMIENTO, LO CUAL, PERMITIÓ OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE SECCIÓN CORAZONADA Y DE OTRO LADO, POR LA DETERMINACIÓN DE BASAMENTO MAS ARRIBA DEL DATO DE PROFUNDIDAD ENTREGADO EN LA PROGNOSIS.

**NOTA 2:** EN LA FORMACIÓN CIENAGA DE ORO SE CORTARON EN TOTAL 1887 PIES DE NÚCLEOS DE LOS 2000 PIES PLANEADOS ORIGINALMENTE, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA DETERMINACIÓN DE BASAMENTO ANTES DE LA PROFUNDIDAD ENTREGADA EN LA PROGNOSIS, A PESAR DE HABER MODIFICADO EL PUNTO DE CORING 600 MAS ARRIBA DEL PLAN ORIGINAL.

**NOTA 3:** LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS NO SE EJECUTARON PORQUE LA INTERVENTORÍA DE GEOLOGIA, RECOMENDÓ REALIZAR EL CORE GAMMA EN LABORATORIO Y LAS CAJAS REFRIGERADAS NO FUERON NECESARIAS PORQUE NO SE CORAZONÓ LITOLOGIA QUE REQUIRIERA ESTA TECNOLOGIA.

**NOTA 4:** SE FACTURARÁ EL 8.6650% PENDIENTE DE LOS COSTOS REEMBOLSABLES, UNA VEZ SE APRUEBE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, EL INFORME DE ACTAS SOCIO-AMBIENTALES Y ACTAS VIALES, PRE Y POST REALIZADAS POR LA UT SERCOMADI.

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

**NOTA 5:** A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO No. 2210283, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA CONCILIACIÓN CON EL CLIENTE PARA EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A LA UT SERCOMADI POR LA PERFORACIÓN DE 338 PIES EN LA SECCIÓN #2 DE 12-¼" DEL POZO ANH-PAILITAS-1-X (DESDE 3200 HASTA 3538 PIES, MD).

FIRMA

**NOMBRE: FABIAN SARMIENTO URREA**
**REP. LEGAL CONTRATISTA**

FIRMA

ANH-PAILITAS-1X

**NOMBRE: GERMAN EDUARDO OROZCO PEÑALOZA**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**