INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Cartagena,9 de mayo de 2022

AL: Capitán de Navío (R)
ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernandez Murillo, Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe ,el informe de supervisión No. 9 del contrato No. 005-024-2022,Correspondiente al periodo del 18 de abril al 30 de abril de 2022,de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-024-2021

CONTRATISTA: W&L SOLUCIONES

OBJETO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORASMULTIFUNCIONALES(IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIAS) A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE

VALOR DEL CONTRATO: 16.605.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de diciembre de 2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

2. CONTROL DE OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
8.1	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación		X											
8.2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación													
8.3	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual		X											

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2022-14040-002656-2
Fecha 09/05/2022 04:06:33 PM Us Rad Jesica Fuentes Mercado
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente Adaluz Castilla Castro ADALUZ.CAS
Fecha Actual 09/05/2022 04:08:41 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

8.4	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen		x											
8.5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas		x											
8.6	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual		x											
8.7	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital y cargar la facturación		x											

A la fecha no se registran novedades en el cumplimiento de las obligaciones, el funcionamiento de los equipos suministrados es óptimo y cuentan con insumos para imprimibles.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DELAS OBLIGACIONES	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SUPERVISOR	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
2	ECONOMICO	PRESENTACION DE OFERTAS ARTIFICIALEMN TEBAJAS	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASI REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. EN LA EJECUCIÓN SE DEBERÁ HACER EXIGIBLE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMITE EVALUADOR RESPECTIVO	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
3	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DELAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LFORMULARIO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA	GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO / DECLARACIÓN E IMPOSICIÓN MULTA POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ESPECIFICACIÓN (ES) TÉCNICAS PREVIO DEBIDO PROCESO	CONTRATISTA	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 16.605.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)	**N/A**	**N/A**	**16.605.00**	**N/A**
Subtotal (por			**16.605.00**	

usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 0 % Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
El personal técnico suministrado para la instalación de equipos es óptimo para el desarrollo de las tareas pactadas dentro del contrato.

Se informa que se recibe
8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
Ninguna

9. RECOMENDACIONES

A la fecha se solicita factura del tiempo de servicio prestado sin embargo aún no se ha generado la misma, una vez recibida se dará tramite inmediato.

Cordialmente,

PD. ADALUZ CASTILLA CASTRO
Supervisor del contrato No. 024 de 2021

0