Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO		CONVENIO		PERIODO DE EVALUACIÓN	29/03/2022 - 11/04/2022
Número:	CT - 604	**de**	2022	**Objeto**: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN CON DESTINO A LA PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO DEL MUNICIPIO DE CHIA"	
Contratista:	SM CAPITAL SAS				

INFORMACIÓN DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN						
Registro Presupuestal:	**Numero**	2022001013			**Fecha**	24/03/2022
Acta de aprobación de Pólizas:	**Numero**	NB-100202238			**Fecha**	24/03/2022
Fecha de inicio:	29	**de**	Marzo		**de**	2022
Duración total:	Diez (10) días Hábiles					
Fecha de terminación:	11	**de**	Abril		**de**	2022

MODIFICACIONES DEL CONTRATO							
Marque con una X el tipo de modificación y diligencie un bloque por cada modificación realizada							
MODIFICACIÓN		ADICIÓN		PRORROGA			
1	NO PLICA		**Fecha**	NO APLICA			
Tiempo (días calendario)	NO APLICA						
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**Día**	----	**Mes**	-----	**Año**	----	
Valor de la adición: $	N/A		**Valor suscrito en números:**	N/A			
Valor inicial del contrato:	$ 19.319.215		**Valor total del contrato:**	$ 19.319.215			

*adicionar tantas filas como modificaciones/adiciones/prorrogas se suscriban

SUSPENSIONES DEL CONTRATO						
Suspensión No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**Día**	**----**	**Mes**	**----**	**Año**	**----**

*adicionar tantas filas como suspensiones se suscriban

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*****Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	------	**Extractos bancarios**	-------	**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**	-------

*****el supervisor y/o interventor debe anexar los documentos

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL CUADRO DE BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
22. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	$ 19.319.215	Pago 1	2022002099	22/04/2022	$ 19.319.215	$ -	$ 19.319.215	100%
Valor Adiciones (10)	$ -				$ -	$ -	$ -	0%
Valor Total (11)	$ 19.319.215				$ -	$ -	$ -	0%
Valor pagado (12)	$ 19.319.215				$ -	$ -	$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ -				$ -	$ -	$ -	0%
Valor total ejecutado (14)	$ 19.319.215				$ -	$ -	$ -	0%
Valor por ejecutar (15)	$ -				$ -	$ -	$ -	0%
					$ -	$ -	$ -	0%
		TOTALES			$ 19.319.215	$ -	$ 19.319.215	100%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio rendimientos: SI _____ No__X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y CREE		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto, tiempo y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

N.º	Obligaciones del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	OBLIGACIONES	
GRUPO I		
1	Par o juego de acoples rápidos metalitos galvanizados o en material anti oxidable de 8/8”	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se reciben 5 pares de acoples de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Se encuentran como repuestos disponibles en la bodega de la PSF.
2	DANA o ESCOBA CURBA semiduras – mango metálico.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se recibieron 24 unidades de escobas con mango metálico, que corresponden a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Se encuentran en la bodega de la PSF. Se usan y reemplazan en promedio 2 unidades al mes, para aplicación de limpieza y desinfección diaria de las diferentes zonas de la PSF.
3	Traperos de hilaza de algodón con copa en polietileno recuperado, alambre de acero inoxidable y mango metálico.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se recibe a satisfacción 10 unidades de traperos, de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Estos elementos se encuentran en la bodega de la PSF. Se usan y se hace recambio de 2 unidades al mes para las actividades de limpieza y desinfección diaria.
4	Paquete amarre de nylon / plástico blanca * 100 unidades de 3.6 * 300mm	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se reciben 100 paquetes de amarres x 100 und cada uno, de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Los amarres se encuentran en la bodega de la PSF. Se usan diariamente y de cuerdo al volumen de sacrificio para marcaje individual de viseras rojas.
5	Esponjas metálicas o de alambre resistentes y duraderas	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se reciben a satisfacción 300 unidades de esponjas metálicas, de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Se encuentran actualmente en uso en la bodega de la PSF. Se usan a razón de 9 esponjas semanales para el lavado de maquinaria y equipos de la PSF.
6	Clorimetro o medidor digital de cloro libre y total, resistente de uso industrial.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: EL contratista hizo entrega del colorímetro digital de marca HANNA y de cuerdo a las especificaciones descritas. Igualmente se reciben 250 unidades de reactivo para aplicación de medición de cloro, como complemento del quit.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación**: El quit de medición de cloro digital se encuentra actualmente en uso de la oficina de la PSF. Se usan a razón de

		2 reactivos diarios para medición de cloro en agua potable en preproceso y durante el proceso de sacrificio.
7	Cuchillos para carne, grande de 10” en acero inoxidable con mango en polipropileno blanco con textura.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )** **Descripción del avance:** El contratista entrego 2 unidades de cuchillos de marca tramontina y de acuerdo a las especificaciones descritas. **Entrega producto Si _X__No___** **Ubicación:** Los 2 cuchillos se encuentran en uso diario para proceso de inspección veterinaria en la oficina de la PSF.
8	Chaira de 10” con mango de polipropileno blanco o amarillo con textura.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )** **Descripción del avance:** El contratista entrega la chaira de acuerdo a las especificaciones descritas. **Entrega producto Si _X__No___** **Ubicación:** La chaira se encuentra en la oficina de la PSF, para uso diario del mantenimiento de los cuchillos de inspección.
9	Pala o garlancha cuadrada metálica de trabajo pesado, ancha con cabo de madera largo.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )** **Descripción del avance**: Se recibe a satisfacción 2 unidades de palas o garlanchas de acuerdo a las especificaciones descritas. **Entrega producto Si _X__No___** **Ubicación:** Se encuentran en la bodega de la PSF, como reemplazo de las palas actuales que se encuentran con desgaste. Estas se usarán para el cargue del contenido ruminal a la volqueta.
10	Hoja de sierra KENTMASTER ref. 500E u otra compatible con la sierra instalada en la PSF.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )** **Descripción del avance:** El contratista hizo entrega de la cuchilla KENTMASTER ref. 500E, de acuerdo a las especificaciones descritas. **Entrega producto Si _X__No___** **Ubicación:** La cuchilla se encuentra en la bodega de la PSF como repuesto en caso de daño o rotura de la que se está usando actualmente en la sierra de pecho.
INSUMOS		
11	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, Fórmula Química NaOCl, Peso Molecular 74.45 g/mol., Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V 12.6 mín., Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V 12.6 mín., Cloro Libre 130 g/l mín., Alcalinidad total (NaOH) %W/W < 1.670, Densidad (20/200C) 1,18 - 1.25 g/ml., Debe cumplir con los parámetros de la Norma Técnica Colombiana NTC 2139.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )** **Descripción del avance:** El contratista hace entrega de 220 galones de hipoclorito de sodio de acuerdo a las especificaciones descritas. **Entrega producto Si _X__No___** **Ubicación:** El producto se encuentra en la bodega de la PSF, se usa a razón de 20 litros semanales para desinfección de áreas y superficies y cloración de agua para pediluvios, puntos de desinfección de elementos y cloración de agua potable.
12	LIMPIADOR - DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE, compuesto por una mezcla de agentes penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión., Gravedad Específica: 1,03 +/- 0,05 PH 12,5 +/- 1,0, Punto de ebullición: 100 °C, Punto de inflamación: No inflamable., 100% Biodegradable, Solubilidad: soluble en agua en todas las proporciones., Propiedad anticorrosiva: retarda la acción corrosiva del agua., Estabilidad: hasta un año bajo condiciones normales.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )** **Descripción del avance:** El contratista hizo entrega de 165 galones de detergente liquido desengrasante de acuerdo a las especificaciones descritas. **Entrega producto Si _X__No___** **Ubicación:** El producto se encuentra en uso y almacenado en la bodega de la PSF. Se usa a razón de 5 lts diarios para aplicar limpieza de áreas, superficies, equipos y elementos antes y después del proceso de sacrificio.
13	Paquete por 150 unidades de toallas de papel interfoliadas doble hoja de 2.16 cm x 21 cm cada una, para secado de manos.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )** **Descripción del avance:** Se recibe a satisfacción 120 paquetes x 150 und de toallas de papel, de acuerdo a las especificaciones descritas.

		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Todos los paquetes se encuentran en la bodega de la PSF, se usan diariamente para secado de manos posterior al lavado de acuerdo a la normatividad.
14	Caja de tiro o sistema de fijación DG, calibre .22, carga tiro a tiro nivel de potencia 4, caja amarilla x 100 unidades.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se recibe a satisfacción 5 cajas x 100 und de sistema de tiro de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Se encuentran en la bodega de la PSF en uso a razón de 10 unidades de tiro / día, como apoyo al fallo en insensibilización del norker neumático.
15	Guantes de nitrilo talla S, M y L caja x 50	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se reciben 4 cajas de guantes talla S, 4 cajas de guantes talla M y 4 cajas de guantes talla L, para un total de 12 cajas de guantes, todas las cajas con x 50 unidades c/u y de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Todas las cajas de guantes se encuentran en la bodega de la PSF. Se encuentran en uso diario a razón de 2 pares diarios para actividades de inspección veterinaria.
16	Guantes de caucho amarillos calibre 25 talla 8 y 9	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: El contratista hace entrega de 10 pares de guantes calibre 25 talla 8 y 10 pares de guantes calibre 25 talla 9, de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Los guantes de caucho se encuentran en la bodega de la PSF, se usan de acuerdo al desgaste o daño de los mismos, para aplicación de limpieza y desinfección diaria preproceso, durante el proceso y post proceso, en las diferentes áreas, superficies, equipos y elementos de la PSF.
17	Tapabocas desechables caja x 50	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: El contratista hizo entrega de 24 unidades de cajas de tapabocas x 50 unidades c/u y de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Los tapabocas se encuentran en la bodega de la PSF y se usan a razón de 6 unidades diarias para los operarios y demás funcionarios de plata y contratistas en las diferentes funciones diarias de la PSF.
18	Cintas hydrion para medición de cloro libre	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se recibió a satisfacción 2 unidades de cintas hydrion de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Se encuentran en la bodega de la PSF para uso diario de verificación de cloro en pediluvios (200 ppm) y puntos de desinfección (100 ppm) de acuerdo a la normatividad.
19	Kit cloro DPD	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se recibe a satisfacción 2 unidades de kit de medición de cloro DPD y de acuerdo a las especificaciones.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Se encuentran en la bodega de la PSF como sistema de apoyo para medición de Cloro libre en agua potable.
20	Ácido cítrico bulto por 25 Kg	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: El contratista hace entrega de 2 bolsas x 25 kg de ácido cítrico, de acuerdo a lo solicitado.
		Entrega producto Si _X__No___

		Ubicación: El producto Se encuentra en la bodega de la PSF y se usa diariamente a razón de 1 kg /día en preparación de dilución para desinfección de canales por aspersión.
21	Resma papel acetato tamaño carta x 100 hojas de 0.03 o 0.04 mm	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: El contratista hace entrega de 200 und de hojas acetato de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** El producto se encuentra en la oficina de la PSF, se usa a razón de 2 a 3 unidades diarias para el marcaje de viseras rojas.
22	Roeticida anticoagulante de tercera generación parafinado y resistente a la humedad, con elevada efectividad para el control de ratas y ratones. Perforado para fácil colocación en cebaderos.	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se recibe a satisfacción un total de 300 und cebos roeticida parafinado de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** Se encuentran almacenados en la bodega de la PSF. Se usan a razón de 14 Cebos semanales o de acuerdo al deterioro presentado, para control de roedores al interior de la PSF.
23	Cipermetrina x 1 litro	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: Se recibe a satisfacción 1 tarro x 1 Lts de cipermetrina, de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación**: Se encuentra almacenado en la oficina de la PSF, se usa a razón de 5 cm semanales para fumigación contra moscas y otros dípteros en el área de corrales y demás zonas externas de la PSF.
24	Galón de jabón para manos sin incoloro y son olor	**% de Avance: CUMPLE: SI (X) NO ( )**
		Descripción del avance: El contratista hace entrega de 8 galones de jabón para lavado de acuerdo a las especificaciones descritas.
		Entrega producto Si _X__No___ **Ubicación:** El producto se encuentra almacenado en la bodega de la PSF y se utiliza a razón de 500 ml semanal para el lavado y desinfección de manos antes y después del proceso de sacrificio.

*Adicionar tantas filas como obligaciones tenga el contrato

Nº	**OBLIGACIONES ADICIONALES del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
	MODIFICATORIO	**No. N/A**
1		**% de Avance: CUMPLE: SI____ NO ____**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ____No____ **Ubicación:**

*Adicionar tantas filas como modificaciones que impliquen nuevas obligaciones al contrato.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES		
El interventor y/o supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**SI**	**NO APLICA X**
	Marque con una X	

*Adicionar tantas filas como acciones correctivas se vayan a implementar

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

RECOMENDACIONES	
1	

*Adicionar tantas filas como recomendaciones se expongan

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los ( ) días del mes de ( ) del año ( )

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	X
Certificación de pago de aportes a seguridad social, caja de compensación familiar e impuesto al CREE expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	N/A



SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
Nombre: JONNY FERNANDO SÁNCHEZ ALDANA
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor 3ra Interventor