ACTA No. 01 Contrato Interno No. 0359 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 3298107 de fecha 20/01/2022

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En el municipio de Pereira a los 07 días del mes de marzo 2022, en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, se reunieron **OLGA LUCIA DUARTE GONZÁLEZ**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE,** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de prestación de servicios No. interno: 359 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 3298107 de fecha 20/01/2022). Conforme a lo siguiente:

OBJETO	Prestación de servicios profesionales para asistir técnicamente en el área agrícola en los proyectos que ejecute la secretaría de desarrollo agropecuario del departamento de Risaralda
CONTRATISTA	YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE
NIT O CEDULA	1.088.298.528
IMPUTACIONES	**RUBRO No. 2.3.2.02.02.008.26 – C. COSTO: 0308 - FONDO: 446** **CDP No. 533 DEL 17 DE ENERO DEL 2022** **COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 867 del 26/01/2022**
PLAZO INICIAL	11 meses de ejecución contractual contados a partir de la firma del acta de inicio sin que exceda el 30 de Diciembre del 2022.
FECHA DE INICIACION	26/01/2022.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25/12/2022.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 39.594.313**
ANTICIPO	$0.
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda cancelara el valor del contrato que se suscribe, mediante actas parciales por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE **($3.599.483)** por mes o fracción de acuerdo al avance del contrato y los informes presentados por el contratista previo informe de prestación de servicios a satisfacción, suscrito por el supervisor del mismo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	**07/03/2022**

ACTA No. 01 Contrato Interno No. 0359 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 3298107 de fecha 20/01/2022

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 39.594.313**
Valor Adición	$0.	
Valor total de actas pagadas	$ 3.599.483	
Saldo del Contrato sin ejecutar	**$ 35.994.830**	
SUMAS IGUALES	**$ 39.594.313**	**$ 39.594.313**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): **$ 3.599.483**

PERIODO DE PAGADO DESDE **26/01/2022** HASTA **25/02/2022**

OBSERVACIONES:

De acuerdo a las actividades realizadas, durante este primer mes de (Enero a Febrero), el contratista **JUAN FELIPE OROZCO AGUIRRE** alcanzo un equivalente del **9,09 %;** cumpliendo con las siguientes actividades, de acuerdo al informe técnico entregado por el contratista, así:

Actividad 1: Realización de 30 visitas de asistencia técnica a productores beneficiarios con los programas y proyectos ejecutados desde la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, que le sean asignados por parte de la Dirección de “Gestión del Desarrollo Agropecuario”.

Avance: Para el cumplimiento de esta actividad durante el mes de febrero se realizaron 20 visitas de seguimiento y verificación a los productores beneficiados de los insumos entregados por parte de la secretaria de desarrollo agropecuario entre los meses septiembre y diciembre de 2021.
En dichas visitas se verifico que los productores estuvieran haciendo uso adecuado de los insumos y herramientas entregaos por parte de la secretaria de desarrollo agropecuario en el municipio de Balboa Risaralda.

Nota: Las 10 visitas pendientes se realizarán en los siguientes meses de ejecución del contrato.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 9,09 %

Actividad 2: Realización de 30 visitas de Seguimiento y verificación de las maquinarias, equipos e insumos entregados a los productores beneficiados con los programas y proyectos ejecutados desde la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, que le sean asignados por parte de la Dirección de “Gestión del Desarrollo Agropecuario”.

ACTA No. 01 Contrato Interno No. 0359 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 3298107 de fecha 20/01/2022

Avance: Para el cumplimiento de esta actividad durante el mes de febrero se realizaron 20 visitas de seguimiento y verificación de las maquinarias equipos e insumos entregados los productores beneficiados con los programas y proyectos ejecutados desde la secretaria de Desarrollo Agropecuario
En dichas visitas se verifico que las herramientas estuvieran en las finas de los productores beneficiados y que los insumos estuvieran siendo usados de manera adecuada.

Nota: Las 10 visitas pendientes se realizarán en los siguientes meses de ejecución del contrato.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 9,09 %

Actividad 3: Realizar una (1) capacitación mensual en el transcurso de la ejecución del contrato enfocadas al mejoramiento productivo de los beneficiarios de los diferentes programas y proyectos ejecutados desde la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, que le sean asignados por parte de la Dirección de “Gestión del Desarrollo Agropecuario”.

Avance: Para el desarrollo de esta actividad en el mes de febrero se realizó capacitación enfocada al mejoramiento productivo de los beneficiarios de los diferentes programas y proyectos ejecutados desde la secretaria de desarrollo Agropecuario.

En este caso a los productores beneficiados de los insumos entregados por parte de la secretaria y a productores de plátano asociados del municipio de balboa Risaralda.
Dentro de la capacitación se enseñó a los productores como identificar deficiencias nutricionales presentes en el cultivo de plátano de acuerdo a las diferentes coloraciones de las hojas de la platanera, y de esa manera a tomar las mejores decisiones a la hora de realizar las fertilizaciones foliares y edificas a su cultivo.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 9,09%.

Actividad 4: Realizar las visitas que se requieran desde la Dirección de “Gestión del Desarrollo Agropecuario”; para realización de los requisitos habilitantes para las posibles postulaciones a los diferentes proyectos que se formulen desde la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, cuantificado conforme al número de visitas entregadas y necesarias.

Avance: Hasta el momento la dirección de “Gestión del desarrollo Agropecuario” no ha realizado solicitud para la verificación de requisitos de habilitantes para las posibles postulaciones a los diferentes proyectos que se formulen desde la secretaria de Desarrollo Agropecuario.

Dicho alcance se llevará a cabo durante el transcurso del contrato y en común acuerdo con la dirección de “Gestión del desarrollo Agropecuario”.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 9,09%

ACTA No. 01 Contrato Interno No. 0359 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 3298107 de fecha 20/01/2022

Actividad 5: Recopilar la información relacionada en referencia a la prestación del Servicio de Extensión Agropecuaria de los municipios que le sean asignados **por** parte de la Dirección de "Gestión del Desarrollo Agropecuario", que sirvan como insumo para el seguimiento y evaluación, conforme al artículo 41 y 42 de la Ley 1876.

Avance: Se recopila información de los productores atendidos mediante la visita técnica y de verificación, donde se toma información del predio y ubicación mediante coordenadas geográficas y líneas agrícolas existentes.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 9,09%

Actividad 6: Realizar las actividades de fortalecimiento, promoción y entregas a los beneficiarios de los diferentes municipios del Departamento, conforme a la programación de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

Avance: Hasta el momento no se requerido apoyo en actividades de fortalecimiento, promoción y entrega a los beneficiarios de los diferentes municipios del departamento, dicha actividad se llevará a cabo en el transcurso del contrato y conforme a la programación de la secretaria de desarrollo agropecuario.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 9,09 %

Actividad 7: Diligenciar y entregar los formatos de identificación de beneficiarios de los programas y proyectos que se ejecutan desde la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

Avance: Para el desarrollo de las actividades de asistencia técnica, verificación, seguimiento y capacitación a productores se diligencian los formatos correspondientes a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 9,09 %

Actividad 8: Consolidar en una matriz la información de los usuarios beneficiarios y asistidos, dicha matriz deberá contener las siguientes características: Nombres y Apellidos del beneficiario, Cedula de Ciudadanía, Municipio, Vereda, Finca, Teléfono, Rango de Edad, Tipo de Población (Indígena, desplazado, pequeño productor, asociado, discapacitado, etc.).

Avance: Se realizó la consolidación de los usuarios beneficiados y/o asistidos, conteniendo la siguiente información. nombre y apellidos del beneficiario, cedula de ciudadanía, municipio, vereda, finca, teléfono, rango de edad, tipo de población (indígena, desplazado, pequeño productor, asociado, discapacitado.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 9,09 %

ACTA No. 01 Contrato Interno No. 0359 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 3298107 de fecha 20/01/2022

NOTA:

La suscrita Supervisora hace constar que el contratista **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE** hace entrega del **primer informe** de los alcances realizados cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual (Prestar los servicios profesionales de extensión agropecuaria a pequeños y medianos productores agrícolas en el departamento de Risaralda), que corresponde al periodo comprendido del **26 de Enero al 25 de Febrero del 2022**, lo que equivale a un avance del **9,09 %**

El contratista **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE**, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). El número de planilla de pago del mes de **Enero No. 22787390** de fecha de pago **2022-03-07**.

Firma
YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE
Contratista

firma
OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Elaboró: Olga Lucia Duarte González.