INFORME QUINCENAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	23 DE MARZO DE 2022	PERIODO No.	3	DEL	9 DE MARZO/2022	AL	22 DE MARZO /2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1,Revision de documentación técnica por Municipio, suministrada por MINDEPORTE.
2, Elaboración de costeos en ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ETAPA DE INTERVENTORIA DE OBRA Y ETAPA DE LIQUIDACIÓN.
3, Asistencia a mesa de trabajo para revisión de perfiles profesionales entre FINDETER y MINISTERIO.
4, Elaboración de Estudios Previos de Interventoría con base en los costeos.
5, Exposición y aprobacion de contratos en mesa técnica Findeter.
6, Publicación de convocatorias.

Durante el periodo de este informe y de acuerdo a la priorización definida por MINDEPORTES, se realizó apertura de los convocatoria para contratos de interventoría a 39 Municipios de los cuales se logró el cierre y etapa de evaluación de propuestas de 5 Municipios, que se describen a continuación.

3. PROCESOS DE INTERVENTORIA PRIORIZADOS POR MINDEPORTE

No.	DESCRIPCIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE APERTURA DE CONVOCATORIA	ESTADO	NUMERO DE CONVOCATORIA

4. ESTADO PROCESOS DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	COMITÉ FIDUCIARIO	FECHA
Comité adjudica contratos MINDEPORTE, para los suigientes Municipios: ARBOLETES BARRANQUILLA GIRÓN FRANCISCO PIZARRO	Comité Fiduciario Extraordinario No. 04 Sesión Virtual del 9 de marzo de 2022	9/04/2022
Comité adjudica contratos MINDEPORTE, para los suigientes Municipios: VALENCIA NARIÑO VILLANUEVA	Comité Fiduciario No. 05 Sesión Virtual del 10 de marzo de 2022	10/04/2022
Comité adjudica contratos MINDEPORTE, para los suigientes Municipios: HELICONIA	Comité Fiduciario No. 06 Sesión Virtual del 10 de marzo de 2022	10/03/2022
Comité adjudica contratos MINDEPORTE, para los suigientes Municipios: SIPÍ OLAYA HERRERA	Comité Fiduciario No. 07 Sesión Virtual del 11 de marzo de 2022	11/03/2022
Comité adjudica contratos MINDEPORTE, para los suigientes Municipios: SAN BENITO ABAD GUTIERREZ (desierta)	Comité Fiduciario No. 09 Sesión Virtual del 15 de marzo de 2022	15/03/2022
Comité adjudica contratos MINDEPORTE, para los suigientes Municipios: REMOLINO SAN VICENTE FERRER	Comité Fiduciario No. 10 Sesión Virtual del 16 de marzo de 2022	16/03/2022
Comité adjudica contratos MINDEPORTE, para los suigientes Municipios: SABANALARGA	Comité Fiduciario No. 11 Sesión Virtual del 17 de marzo de 2022	17/03/2022
Comité adjudica contratos MINDEPORTE, para los suigientes Municipios: CORDOBAS ANAPOIMA	Comité Fiduciario No. 12 Sesión Virtual del 18 de marzo de 2022	18/03/2022
Comité adjudica contratos MINDEPORTE, para los suigientes Municipios: MAHATES	Comité Fiduciario No. 13 Sesión Virtual del 22 de marzo de 2022	22/03/2022

Los costeos de los contratos de interventoría descritos anteriormente, son el resultado de mesas de trabajo donde se llegan a acuerdos de estandarizacioón de perfiles y dedicaciones de los profesionales presupuestados en su ejecución.

6. RESUMEN DE LA QUINCENA

Se adjudican 18 contratos de Interventoría.

ING. LESLIE DIAHANN MARTINEZ LUQUEe
SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 - 2021 MINDEPORTE

ARQ. CLAUDIA J. RODRIGUEZ G.
GESTORA TÉCNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 -2021 FINDETER
** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma*