Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	2	
FECHA DEL ACTA	09/05/2022	
No. DE CONTRATO Y FECHA	13 - 28/01/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE ALUMBRADO PUBLICO-SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL EN LOS DIFERENTES SITIOS CON TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA	NOMBRE	WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S
	C.C./NIT	900506002
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	WILMAN MORALES REY
	C.C./NIT	91069413
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	NICOLAS COBOS PORRAS
	C.C./NIT:	91540910
VALOR DEL CONTRATO	$ 233.607.460,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	852
	FECHA:	13/01/2022
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	2480
	FECHA:	28/01/2022
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	08/02/2022
	Fecha de Finalización	07/08/2022
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica
	Duración	SEIS (06) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	56-44-101002228-0	28/01/2022	28/11/2022	$ 23.360.746,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	56-44-101002228-0	28/01/2022	28/07/2025	$ 11.680.373,00
		56-44-101002228-2	08/02/2022	08/08/2025	$ 11.680.373,00

Escaneado con CamScanner

		SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
		CALIDAD DE SERVICIO	56-44-101002228-0	28/01/2022	28/11/2022	$ 46.721.492,00
			56-44-101002228-2	08/02/2022	09/12/2022	$ 46.721.492,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	56-44-101002228-0	28/11/2022	28/09/2023	$ 46.721.492,00
			56-44-101002228-2	09/12/2022	09/10/2023	$ 46.721.492,00
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	56-44-101002228-2	08/02/2022	09/12/2022	$ 23.360.746,00

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	04/02/2022, 11/02/2022

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 08/03/2022
	HASTA: 07/04/2022
VALOR A COBRAR	$ 38.934.576,66
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Abril	25/04/2022	23152209	$ 11.864.598,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 474.800,00	VR PAGADO $ 1.944.300,00	VR PAGADO $ 576.800,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron NICOLAS COBOS PORRAS quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra WILMAN MORALES REY quien actúa en nombre y representación de WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 2	$ 38.934.576,66
Valor IVA:	$ 6.216.445,01
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 32.718.131,65

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR

Escaneado con CamScanner

PRO-HOSPITAL	2502200268374	$ 3.300,00
ORDENANZA 012	2502200268374	$ 330,00

6. ANEXO AL ACTA DE PAGO PARCIAL N-02

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 9 de Mayo de 2022.

Supervisor

NICOLAS COBOS PORRAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

WILMAN MORALES REY
WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ING. MARILUZ RODRIGUEZ ANAYA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 11/May/2022
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Escaneado con CamScanner

ALUMBRADO PÚBLICO

Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 13 DE 2022

OBJETO:	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO -SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL EN LOS DIFERENTES SITIOS CON TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
FECHA DEL CONTRATO:	28 de Enero de 2022	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 233.607.460,00	
TÉRMINO:	Seis (06) meses	
CONTRATISTA:	WILMAN MORALES REY, PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	
	N.I.T.	900.506.002-2
REPRESENTANTE LEGAL:	**WILMAN MORALES REY**	
	C.C.	91.069.413
SUPERVISOR	ING. NICOLAS COBOS PORRAS	
FECHA DE INICIO:	8 de febrero de 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de agosto de 2022	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	852 de Enero 13 de 2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2480 de Enero 28 de 2022	

ANEXO - ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2

En Bucaramanga el nueve (9) de mayo de 2022, se reunieron el ING. NICOLAS COBOS PORRAS - SUPERVISOR, en representación del Municipio de Bucaramanga, y WILMAN MORALES REY, Representante Legal de la firma WILMAN MORALES REY, PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta Parcial de Pago No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 13 de 2022.

1. DESARROLLO DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Contrato No. 13 de 2022	28-ene.-22	$ 233.607.460,00	
Acta Parcial No 1	28-mar.-22		$ 38.934.576,67
Acta Parcial No 2	9-may.-22		$ 38.934.576,66
Pendiente por ejecutar			$ 155.738.306,67
Sumas iguales		**$ 233.607.460,00**	**$ 233.607.460,00**

2. VALOR A PAGAR EN EL ACTA PARCIAL No 2

VALOR EJECUTADO EN EL ACTA PARCIAL No. 2	**$ 233.607.460,00**

CONSIDERANDO

1. Que el Supervisor revisó y aprobó el servicio de soporte y mantenimiento del sistema de gestión de alumbrado público- SGAP y el Hardware de control asociado en los diferentes sitios con telemedida del alumbrado publico del municipio de Bucaramanga efectuado durante el periodo 8-marzo-2022 a 7-abril-2022.

2. Que el Supervisor deja constancia que el contratista presentó el informe de ejecución No 2 a satisfacción y se verificó el pago de aportes al sistema de seguridad social.

ACUERDAN

Que el Municipio de Bucaramanga pague a la firma Contratista la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($38.934.576,66)**, de acuerdo a la forma de pago pactado en el Contrato de Prestación de Servicios No. 13 de 2022 y que corresponde al Acta Parcial de Pago No.2

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

WILMAN MORALES REY
Representante Legal
Wilman Morales Rey, Proyectos y Servicios de Ingeniería S.A.S.

VoBo Ing Mary Luz Rodriguez Anaya - Profesional - CPS

ING. NICOLAS COBOS PORRAS
Supervisor

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 11/Mayo/2022
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Escaneado con CamScanner

ALUMBRADO PÚBLICO

Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 13 DE 2022

SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO -SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL EN LOS DIFERENTES SITIOS CON TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

DESARROLLO DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL 2	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	Cant	V/r. Und	Valor Total	CANT	Valor Total
1	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO -SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL EN LOS DIFERENTES SITIOS CON TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Mes	6	$ 32.718.131,66	$ 32.718.131,66	16,67%	$ 32.718.131,65

SUBTOTAL		**$ 196.308.789,92**	**$ 32.718.131,65**
IVA	**19%**	**$ 37.298.670,08**	**$ 6.216.445,01**
VALOR TOTAL		**$ 233.607.460,00**	**$ 38.934.576,66**

Se firma en Bucaramanga, a los 9 días de mayo de 2022

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE PUBLICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 11/Mayo/2022
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ING. NICOLAS COBOS PORRAS
SUPERVISOR

VoBo Ing Mary Luz Rodriguez Anaya - Profesional - CPS

WILMAN MORALES REY
R.L. WILMAN MORALES REY, PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. - CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200268374

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900506002
Nombre WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL	$3.300
Total	**$3.300**
Ordenanza 012	$330
Total a Pagar	**$3.630**

(415)7709998038639(8020)02502200268374(3900)00000000003630(96)20220428

1424263724
2538034889

Fecha de Expedición 22/04/2022 5:13:49 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/04/28

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502200268374

1424263724
2538034889

PRO HOSPITAL $3.300

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I. Número: 900506002
Nombre: WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS
Dirección: Teléfono:

Total $3.300
Ordenanza 012 $330
Total a Pagar **$3.630**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502200268374

PRO HOSPITAL $3.300

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar $3.630

Total $3.300
Ordenanza 012 $330

Fecha de Expedición 22/04/2022 5:13:49 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/04/28

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502200268374

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900506002
Nombre WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL	$3.300
Total	**$3.300**
Ordenanza 012	$330
Total a Pagar	**$3.630**

(415)8902012356005(8020)02502200268374(3900)00000000003300(96)20220428

REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 11 Mayo 2022

Fecha de Expedición 22/04/2022 5:13:49 p. m.
Fecha Limite de Pago 2022/04/28

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502200268374

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900506002
Nombre WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200268374(3900)00000000003300(96)20220428

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

(415)8902012356006(8020)02502200268374(3900)00000000000330(96)20220428

PRO HOSPITAL $3.300

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Banco

Escaneado con CamScanner