SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE SUPERVISION Nº 003

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 1150 de 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de mayo de 2022

SUPERVISOR: ***MIGUEL ANGEL MEJÍA DÍAZ*** *identificado con la Cédula de Ciudadanía N°1.097.398.171 de Calarcá Q, Director Desarrollo Rural Sostenible, Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Gobernación del Quindío.*

CONTRATISTA: **JHON FREDDY LONDOÑO QUINTERO** *identificada con cédula de ciudadanía N°18.418.820 de Montenegro Q.*

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PIGCCTQ EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre 01 al 30 de abril de 2022.

INFORME DE ACTIVIDADES

Periodo de actividades del 01 al 30 de abril de 2022.

1. **Brindar apoyo en la implementación e incorporación de estrategias del PIGCC de manera articulada con los funcionarios de la alcaldía asignada en los componentes descritos en el plan de desarrollo municipal, a los diferentes grupos de interés a nivel municipal y a las iniciativas que surjan del proceso de validación durante el término de ejecución del proyecto.**

Escaneado con CamScanner

1.1El día 04 de abril del 2022, el contratista apoyó al proceso de reforestación en la I.E. El Placer de la vereda El Paraíso en el municipio de Filandia con el objetivo de mitigar el Cambio Climático que estamos viviendo y aportar en el proceso de reforestación del municipio de Filandia, la actividad realizada fue el plateo y abonado de los arboles sembrados en días anteriores, Como evidencia se anexa acta de reunión y registro fotográfico. **(Anexo 1.1)**

1.2 El día 08 de abril del 2022, el contratista apoyó en la recolección de semillas con el objetivo de mitigar el Cambio Climático que estamos viviendo y aportar en el proceso de reforestación del municipio de Filandia, el predio visitado fue: vereda La Cauchera Finca Combia en el municipio de Filandia y la especie recolectadas fue Yarumo Blanco (***Cecropia peltata***). Como evidencia se anexa acta de visita y registro fotográfico. **(Anexo 1.2)**

1.3 El día 13 de abril del 2022, el contratista apoyó al proceso de entrega de material vegetal al propietario: Alberto Galvis del lote 20 etapa dos Lusitania de la vereda Cruces del municipio de Filandia, la entrega de este material se hizo en el vivero del Mirador esta actividad se realizó como apoyo al cambio climático como estrategia de mitigación en el proceso de reforestación, Como evidencia se anexa acta de reunión y registro fotográfico. **(Anexo 1.3)**

2. **Apoyar a la secretaria de agricultura en los comités de toma de decisiones que busque la adopción del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL QUINDÍO 2030 (PIGCCT QUINDÍO 2030) en el municipio, o en su debido cado en la discusión de los temas relacionados con el proyecto cuando ello sea necesario.**

2.1 El día 05 de abril del 2022 a las 8:00am, el contratista participó en el comité técnico de apoyo a la supervisión del proyecto facilitadores de cambio climático con el fin de identificar los actores responsables y de apoyo para las actividades próximas a programar, Como evidencia se anexa acta de visita y fotografías **(Anexo 2.1)**

2.2 El día 28 de abril del 2022 a las 9:00am, el contratista participó en la casa de la cultura en el comité técnico de educación ambiental con el fin de identificar los actores responsables y de apoyo para las actividades próximas a programar, queda pendiente recibir el cronograma de cada institución educativa para definir el cronograma que se pidió en el comité, Como evidencia se anexa acta de visita y fotografías **(Anexo 2.2)**

3. **Apoyar el funcionamiento e implementación del SIMAP en el Municipio, además del fortalecimiento, socialización y/o activación de los mecanismos de incentivos a la conservación.**

3.1. El día 02 de abril del 2022 a las 10:00am, el contratista asistió a la socialización del PORH de la microcuenca de la Quebrada Los Ángeles realizada en la casa de la cultura Secretaria de Agricultura SGRDS-Filandia, CRQ y Gobernación del Quindío con el fin de conocer más sobre el plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del municipio. Cómo evidencia se anexa Registro de Asistencia y fotografías. **(Anexo 3.1)**

Escaneado con CamScanner

3.2. Los días 06 y 11 de abril del 2022, el contratista acompaño salidas a predios SIMAP, con el objetivo de verificar el área de conservación para seguir accediendo al beneficio de exención en el impuesto predial, en los predios del Refugio, Galilea, La Posada, Flores Santa Ana, La Paulina y los Rumores de la vereda Cruces los cuales también hacen parte del Sistema Municipal de Áreas protegidas SIMAP del Municipio de Filandia. Cómo evidencia se anexa acta de visita y fotografías. **(Anexo 3.2.1-3.2.2)**

3.3 El día 25 de abril del 2022 a las 9:00 am, el contratista participó de manera presencial en la casa de la cultura del Municipio de Filandia en una asesoría sobre el Pago de Servicios Ambientales(PSA) orientado por Corporación Regional del Quindío, en dicha reunión se trataron varios temas incluyendo la actualización de los Pagos de Servicios Ambientales(PSA). Cómo evidencia se anexa acta de visita y fotografías. **(Anexo 3.3)**

3.4 El día 29 de abril del 2022 a la 9:00am, el contratista participó en la Segunda jornada de sembraton nacional en conmemoración al Día de la Tierra en el predio Sorrento de la vereda El Rhin del municipio de Armenia, es de resaltar que el predio es perteneciente al SIMAP del municipio de Armenia. Como evidencia se anexa registro de asistencia y fotografías. **(Anexo Nº 3.4)**

4. Convocar a los grupos de interés para el desarrollo de una estrategia de compromiso comunitario y empoderamiento del municipio asignado, entorno a los ejes del PIGCC.

4.1 El día 01 de abril del 2022 a la 08:00am, el contratista visitó la I.E. El Placer del municipio de Filandia con el objetivo de solicitar espacios para socializar temas ambientales como Huertas Caseras (Seguridad Alimentaria-funcionario de la Alcaldía de Filandia: Alex Restrepo) y Manejo de Residuos sólidos (Gobernación del Quindío: Jhon Freddy Londoño Quintero-Facilitador de Cambio Climático). Como evidencia se anexa Acta de Reunión y fotografías. **(Anexo Nº 4.1)**

4.2 El día 06 de abril del 2022 a la 8:00am, el contratista realizó la socialización en la I.E. El Placer de la vereda El Paraíso del Municipio de Filandia en el tema de Cambio climático. Como evidencia se anexa registro de asistencia y fotografías. **(Anexo Nº 4.2)**

4.3 Los días 11 y 13 de abril del 2022 a la 9:30am, el contratista en atención de la solicitud de la Alcaldía en los Retenes del Mirador y la vereda Cruces del Municipio de Filandia en donde se realizó charla de sensibilización en el tema de cambio climático en el cual se informó a la comunidad sobre el volante del SIMAP: PLAN DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO FILANDIA QUINDIO. Como evidencia se anexa registro fotográfico. **(Anexo Nº 4.3.1-4.3.2)**

4.4. El día 19 de abril del 2022 a las 8:00 am, el contratista apoyó la organización del vivero de la Alcaldía de Filandia en la cual se organizó tierra para realizar próximas siembras y permitir seguir con el vivero y conservar la importancia en todo el proceso que lleva para la conservación del medio ambiente. Como evidencia se anexa Registro fotográfico. **(Anexo 4.4)**

4.5 El día 20 de abril del 2022 a la 8:00am, el contratista socializo en la I.E. El Placer y el Paraíso del Municipio de Filandia, donde se realizó charla de sensibilización en los temas de: (Seguridad Alimentaria-funcionario de la Alcaldía de Filandia: Alex Restrepo) y Manejo de Residuos sólidos (Gobernación del Quindío: Jhon Freddy Londoño Quintero-Facilitador de

Escaneado con CamScanner

Cambio Climático) Como evidencia se anexa registro de asistencia y fotografías. **(Anexo Nº 4.5)**

4.6 El día 21 de abril del 2022 a la 9:00am, el contratista realizó socialización en el CDI La Colina del Municipio de Filandia en el tema de: Manejo de Residuos Sólidos y Peligrosos (Cambio climático). Como evidencia se anexa registro de asistencia y fotografías. **(Anexo Nº 4.6)**

4.7 El día 26 de abril del 2022 a la 9:00am, el contratista participó en la Segunda jornada de sembraton nacional en conmemoración al día de la tierra en el predio El Santuario de la vereda Cruces del municipio de Filandia. Como evidencia se anexa registro de asistencia y fotografías. **(Anexo Nº 4.7)**

4.8 El día 27 de abril del 2022 a la 8:30am, el contratista realizó socialización en la I.E. San José sede San Pablo del Municipio de Filandia en el tema de: Manejo de Residuos Sólidos y Peligrosos (Cambio climático). Como evidencia se anexa registro de asistencia y fotografías. **(Anexo Nº 4.8)**

4.9 El día 27 de abril del 2022 a la 2:00pm, el contratista realizó socialización con la Modalidad Infantil en Medio Familiar de Cero a Siempre del Municipio de Filandia en el tema de: Manejo de Residuos Sólidos y Peligrosos (Cambio climático). Como evidencia se anexa registro de asistencia y fotografías. **(Anexo Nº 4.9)**

4.10 El día 28 de abril del 2022 a la 8:30am, el contratista apoyó en la celebración Jornada del Día del Niño en la vereda El Paraíso: I.E. El Paraíso del Municipio de Filandia, donde se realizaron juegos ambientales teniendo en cuenta temas como Biodiversidad y Cambio Climático. Como evidencia se anexa registro de asistencia y fotografías. **(Anexo Nº 4.10)**

5. **Apoyar a la secretaria de agricultura con la supervisión en campo de las acciones del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO" a nivel Municipal.**

5.1 El día 21 de abril del 2022 a la 4:00pm, el contratista realiza informe de socialización comunicaciones con el equipo APU 8 (Universidad del Quindío) encargados de la entrega e instalación de las composteras. Como evidencia se anexa Informe de composteras-Registro fotográfico. **(Anexo Nº 5.1)**

6. **Apoyar a la secretaria de agricultura a la recaudación de información de los diferentes proyectos, cooperaciones o contratos suscritos y por suscribir en el Departamento o Municipio, que tenga acciones que le apunten a un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.**

6.1 El día 07 de abril del 2022 a las 3:00pm, el contratista participó de la Mesa Técnica Agroclimática de Quindío de manera virtual en el cual se informó sobre los periodos de lluvia en el departamento y las predicciones climáticas entre los periodos de abril a junio entre otros

Escaneado con CamScanner

temas. Como evidencia se anexa Registro fotográfico. **(Anexo 6.1)**

6.2 El día 20 de abril del 2022 a las 2:00pm el contratista realizó un acompañamiento al integrante de la CRQ Natalia Ceballos en el predio Los Micos vereda Cruces del municipio de Filandia con el fin de realizar montaje de parcela a través de trampolines ecológicos para implementación de procesos de restauración, en compañía de la Alcaldía de Filandia, Gobernación del Quindío Y CRQ. Como evidencia se anexa Acta de Visita de CRQ Y Registro fotográfico **(Anexo N° 6.2)**

6.3 El día 27 de abril del 2022 a las 4:00pm, el contratista asistió al Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) en el restaurante escolar el cual participaron entidades como CRQ, Comité de Cafeteros, Alcaldía de Filandia, Gobernación del Quindío, Ica, SENA y las distintas asociaciones, entre los temas tratados fueron Convenio de Cooperación N° 001-2021SGR, Ley 1876 del 2017, Alianzas del municipio de Filandia y la Política para la Gestión Sostenible del Suelo. Como evidencia se anexa registro de asistencia y fotografías. **(Anexo 6.3)**

7. **Apoyar la atención al Ciudadano y/los grupos de interés brindando asistencia técnica en los conceptos de adaptación/mitigación al cambio climático y gestión del riesgo, formulación de proyectos y desarrollo practico de herramientas en campo, en la búsqueda de oportunidades para apalancar recursos, contribuyendo a la implementación del PIGCC en el Municipio.**

7.1 El día 08 de abril del 2022 a las 8:00 am el contratista realizó un acompañamiento de atención al usuario en el predio Palacios vereda Cruces del municipio de Filandia por denuncia presentada por la comunidad acerca de presencia de ganado en área de conservación, en compañía de la Alcaldía de Filandia, Gobernación del Quindío Y CRQ. Como evidencia se anexa Acta de Visita de CRQ Y Registro fotográfico. **(Anexo N° 7.1)**

8. **Diligenciar mensualmente las actividades realizadas en los formatos digitales entregados por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con el fin de hacer seguimiento a los diferentes procesos.**

8.1 El contratista diligenció el formato de informe de actividades No. 03, que permiten hacer seguimiento a las actividades realizadas. Así mismo, todos los productos de que tratan los numerales anteriores, fueron elaborados en los formatos MECI establecidos por la Entidad para cada uno de los fines pertinentes.

9. **Entregar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, toda la documentación obtenida durante la ejecución del contrato organizada por fecha y tema, en entregas mensuales, debidamente foliada y en carpeta con anexos y evidencias de manera física y digital (CD).**

9.1 El contratista entrega todos los documentos elaborados en virtud de las actividades anteriormente relacionadas, de manera física y digital para conformar el archivo de la etapa de implementación del proyecto. Al finalizar el término de ejecución, se entregará al supervisor en medio digital, CD con los documentos realizados durante el contrato.

Escaneado con CamScanner

10. **Acompañar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente en las acciones que conlleven a la actualización del documento proyecto de ordenanza para adoptar el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Departamento del Quindío.**

10.1El día 19 de abril del 2022 a las 2:00am, el contratista se reunió con las contratistas de la alcaldía del municipio de Filandia: Angie Flórez: Cambio Climático y Leydi Johana Peláez: Educación Ambiental, estos dos enlaces son los encargados de la parte ambiental de municipio de Filandia y en sus funciones esta diligenciar la matriz de cambio climático para la revisión y cumplimiento de metas del plan integral de gestión de cambio climático con el fin de adelantar la tarea la cual consiste en actualizar la información para la formulación del proyecto de ordenanza de cambio climático; Cómo evidencia se anexa Acta de reunión, matriz en Excel diligenciada y registro fotográfico. **(Anexo N° 10.1)**

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de **Ciento veinte días (120) calendario,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2022.

VALOR: El valor total del presente contrato asciende a la suma de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12'400.000,oo=)**. Incluidos impuestos.

FORMA DE PAGO: el Departamento del Quindío cancelará al contratista de la siguiente manera: Cuatro (4) pagos de treinta (30) días calendario vencidos, cada uno por la suma de **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($3'100.000,oo=)**, incluidos impuestos, previa presentación mensual del informe de actividades realizadas, suscrito por el supervisor del contrato, en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley.

REGISTRO PRESUPUESTAL: N° 1745 del 31 de enero de 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS: N° 2822 del 31 de enero de 2022

En consideración a que la CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
8617933062	Enero	$ 4.200	$ 5.400	$ 400

Escaneado con CamScanner

8618319174	Enero(ajuste)	$ 1.000	$ 1.300	$ 700
8618209210	Febrero	$ 155.000	$ 198.400	$ 30.300
8618224519	Marzo	$ 155.000	$ 198.400	$ 30.300
8619248124	Abril	$ 155.000	$ 198.400	$ 30.300

PERIODO A PAGAR: 01 al 30 de abril de 2022.

VALOR A PAGAR: Tres millones cien mil pesos Moneda corriente ($3.100.000)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
01	$12'400.000,	$3.100.000	$9.300.000
02	$12'400.000,	$6.200.000	$6.200.000
03	$12'400.000,	$9.300.000	$3.100.000

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	N°. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	Ahorros	72487246884	JHON FREDDY LONDOÑO QUINTERO

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

MIGUEL ANGEL MEJÍA DÍAZ
Director Desarrollo Rural Sostenible
Secretaria de Agricultura Desarrollo Rural Y medio Ambiente
Supervisor

Escaneado con CamScanner

Jhon F. Londoño

JHON FREDDY LONDOÑO QUINTERO
Contratista
Departamento del Quindio

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Angela Maria Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho

Escaneado con CamScanner