Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS**	**VERSION**	**001**
		FECHA DE APROBACION	**2021-11-22**

Informe de Supervisión No:	03
Contrato No:	202200992

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	WADETH DEL CARMEN OROZCO GOMEZ		
Identificación:	32.855.729		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	GONZALO GUTIÉRREZ DIAZ GRANADOS		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SUBSECRETARÍA DE RENTAS, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200013**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202200835**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 08
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 34.032.000 **Adición 1** $ **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 34.032.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
08/01/2022	07/09/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

Scanned with CamScanner

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 34.032.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 34.032.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 12.762.000
Valor por ejecutar		$ 21.270.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.254.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		3.

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Brindar acompañamiento jurídico en el proceso de Fiscalización de la plataforma de liquidaciones. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.	Verificación de los actos contratos o negocio jurídicos sujetos a inscripción en las oficinas de registro de instrumentos públicos liquidados atreves de la plataforma departamental VUR del periodo correspondiente a los actos gravados durante la vigencia 2017. Para el periodo correspondiente entre el 08 de marzo al 07 de abril de 2022, en esta auditoria se revisaron 271 pines, de las diferentes notarias que se auditaron en el segundo trimestre del 2017, 193 pines de barranquilla, más 77 pines de soledad y 1 pin de Sabanalarga. • se evidenciaron 59 hallazgos, los cuales se encuentran descritos en la revisión plantilla de hallazgos fiscalización, segundo trimestre del 2017, también se relacionan 64 pines para su anulación.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

GONZALO GUTIÉRREZ DIAZ GRANADOS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9430213464	2022/01/31	$494,100
02	9430931793	2022/02/15	$494,100
03	9431349072	2022/03/22	$494,100
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		1.482.300

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

Se firma en Barranquilla, a los **08** días del mes de **abril** de **2022**.

GONZALO GUTIÉRREZ DIAZ GRANADOS
C.C No.12.561.345 de Santa Marta
SUBSECRETARIO DE RENTAS/ SUPERVISOR

REVISADO: SOL HERRERA CLAVIJO

WADETH DEL CARMEN OROZCO GOMEZ
C/C No. 32.855.729
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner

COMUNICADO INTERRUPCION DE VACACIONES

Monica Patricia Grimaldo Ospino <mgrimaldo@atlantico.gov.co>

Lun 11/04/2022 10:00

Para: Gonzalo Martín Gutierrez Diazgranados <ggutierrez@atlantico.gov.co>

CC: Monica Escamilla Contreras <mescamilla@atlantico.gov.co>

Buenos días, Doctor Gonzalo Gutiérrez

Me permito informarle que sus vacaciones fueron interrumpidas quedando pendiente el disfrute de Seis (6) días hábiles, y se elaboró el respectivo acto administrativo, el cual relaciono a continuación:

NOMBRE	CONCEPTO	RES	FECHA RESO
GONZALO GUTIERREZ DIAZGRANADOS	INTERRUPCIÓN DE VACACIONES A PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2022	00363	ABRIL 4/2022

Cordialmente,

MONICA GRIMALDO OSPINO
Profesional Universitario
Subsecretaría de Talento Humano

Scanned with CamScanner

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de articulos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si | No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	22/02/2022 4:39:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	23/02/2022 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.254.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	002	22 días de tiempo transcurrido *(15/03/2022 1:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	21 días de tiempo transcurrido *(16/03/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.254.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RP 202200992.pdf	RP 202200992.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DELEGACION DE SUPERVISION pdf	DELEGACION DE SUPERVISION pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Scanned with CamScanner