INCIVA	**INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA**	**FO-PAR-06**	**Versión: 02**	
			Fecha: 15 de mayo del 2019	Página 1 de 11

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: X		INFORME FINAL:	CUOTA No.4
Fecha Informe:	**Dia: 30**	**Mes: ABRIL**	**2022**

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: X	**Convenio: ___**	# 040.10.05.22.555	**Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha:** **CDP 8100002664 del 7 de ENERO del 2022** RPC 9100012182 del 13 de enero 2022

Nombre Contratista: LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO **Documento de identificación No.: C.C.31604039**

Fecha Inicio: 15- 01– 2022 **Plazo de Ejecución (meses): 15 días y 5 meses** **Fecha Terminación 30/06/2022**

Proceso / área: P4 AREA JURIDICA **Nombre supervisor: MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA**

Objeto del contrato: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA", el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en los diferentes actividades de educación ambiental, generando espacios de análisis y sensibilización a nivel territorial en cada uno de sus contextos con una persona natural bachiller y el acompañamiento en procesos transversales en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: "Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad" del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

Del Eje No 02: "Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad" del Plan Estratégico del INCIVA vigente:

Proyecto (Rubro): Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021- del valle del cauca

Eje Plan Estratégico INCIVA: Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación para la protección de la biodiversidad.

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE **Línea de acción: VALLE FORTALECE LA CULTURA AMBIENTAL**

Programa Plan de Desarrollo Departamental: Educación Ambiental Integral. **Subprograma Plan de Desarrollo Departamental PARTICIPACION PARA LA GESTION AMBIENTAL**

Meta Plan de Desarrollo Departamental: EJECUTAR 1 ACCION ORIENTADA A LA EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES DURANTE EL CUATRIENIO

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento (solo informe final)

Obligaciones especiales

1	Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales	
2	Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental	
3	Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento	
4	Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados.	
5	Participar en CIDEAS, PROCEDAS y PRAES según el cronograma de trabajoy cuando se requiera.	
6	Apoyar y participar en los procesos de desarrollo de las campañas ambientales en el territorio según los ejes temáticos definidos por el proyecto en compañía con las comunidades e instituciones en espacios permitidos bajo la dirección del coordinador de zona Y/o coordinador general como siembras, peajes, ciclovía, Ecoparque, entre otros.	

7	Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales.	
8	Elaborar y soportar mediante actas, registro fotográfico y planillas de asistencia la ejecución de las fichas metodológicas ambientales ejecutadas con la población de interés.	
9	Entregar el informe mensual de actividades realizadas oportunamente evidenciando las actividades con dos registros fotográficos como mínimo, donde se referencie la actividad realizada y otra donde se visualice la presencia Y/o participación del gestor ambiental, y otros soportes de evidencias.	
10	Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa.	

4.INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCION: (Actividades informes contratista con fotos y/o evidencias)

Actividad No 1: El contratista Gestionó, promovió y realizó actividades comunitarias de socialización, de educación ambiental y divulgación, de las fichas metodológicas como se relaciona a continuación:

El contratista Gestionó, promovió y realizó actividades comunitarias de socialización, de educación ambiental ydivulgación, de las fichas metodológicas como se relaciona a continuación:

Semana No 1: del 4 al 8 de ABRIL 2022

Tema: EL DIA DEL AGUA.
Lugar: VILLA POPAMBA
Fecha: 4/04/2022
Nro. de Asistentes: 15

Descripción: el contratista realizo, breve explicación sobre esta celebración tiene **por** objetivo concienciar acerca **de** la crisis mundial del **agua** y la necesidad **de** buscar medidas para abordarla **de** manera que alcancemos el objetivo **de** desarrollo sostenible




Temática BIODIVERSIDAD
Lugar: MALECOM
Fecha: 5/04/2022
Nro. de Asistentes: 14
Descripción: El contratista realizó una breve inducción con los gestores ambientales a los estudiantes sobre la importancia de la biodiversidad, es evidente que hay que actuar a nivel gubernamental. Sin embargo, también hay formas en que los individuos y grupos de individuos pueden empezar a actuar por derecho propio y ayudar a crear un cambio ecológico y aumentar la biodiversidad




Tema: FLORA Y FAUNA
Lugar: MALECOM
Fecha: 07/04/2022
Nro. de Asistentes: 7

Descripción: el contratista realizo, breve explicación sobre la **flora** es el conjunto de especies vegetales **que** encontramos en un sitio concreto en un momento concreto, mientras **que la fauna es el** conjunto de animales **que** encontramos en un lugar concreto en un tiempo específico




Semana No 2: del 18 al 22 de abril 2022

Temática DIA DEL ARBOL
LUGAR: COLEGIO DE VILLA POPAMBA
Fecha: 18/04/2022
Nro. de Asistentes: 14
Descripción: El contratista realizó una breve inducción con los gestores ambientales a los estudiantes sobre la importancia de la biodiversidad, es evidente que hay que actuar a nivel gubernamental. Sin embargo, también hay formas en que los individuos y grupos de individuos pueden empezar a actuar por derecho propio y ayudar a crear un cambio ecológico y aumentar la biodiversidad.




Tema: SANEAMIENTO AMBIENTAL

Fecha: 19/04/2022
Nro. de Asistentes: 14
Descripción: El contratista realizó una breve explicación sobre la vida de las plantas y la importancia de los jardines y finalizo visitando con los niños a nuestro jardín plantado meses atrás donde encontramos la belleza que nos ofrece la madre naturaleza.




Tema: DIA DE LA TIERRA
Fecha: 22/04/2022

Nro. de Asistentes: 14
Descripción: El contratista realizó una breve explicación que desde hace más de 50 años que cada 22 de abril **se celebra el Día de la Tierra** en gran parte del planeta. La fecha busca generar conciencia mundial sobre la relación de interdependencia entre los seres humanos, seres vivos y medioambiente natural.




Actividad No. 2: Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto "Implementación de acciones de educación ambientaldentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca".

El contratista brindó apoyo en la planeación de actividades enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental en el Municipio de Buenaventura.

Fecha: 1/04/2022
Descripción: El contratista participó en reunión con la Coordinadora LUZ DARY VALLEJO donde se socializó las actividades que se realizaran durante el mes de ABRIL.




Actividad No. 3: Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento.

Asistió y participó de las siguientes reuniones de actualización formativas relacionadas a continuación:

Tema: Jornada de Fortalecimiento Metodológico.
Lugar: Plataforma virtual MEET.

Fecha: 10/04/2022

Descripción: El contratista participó de la capacitación virtual, orientada por, Nathalia Valencia y Eliana Soto donde les dio una explicación y la guía de las fichas metodológicas que se realizan durante el mes de ABRIL.





Actividad No. 4: Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados.

El contratista realizó las diferentes actividades del programa de gestores ambientales en cuanto al diligenciamiento de encuestas, listado de asistencia y encuesta de caracterización en el mes de abril



Actividad No. 5: Participar en CIDEAS, PROCEDAS y PRAES según el cronograma de trabajo y cuando se requiera.

PRAES

Lugar: INST. EDUC.JOSE RAMON BEJARANO
fecha: 01/04/2022
Descripción: El contratista participó en reunión con la rectora de la Institución Educativa de villa popamba donde se socializó las actividades que se realizaran durante el mes de abril.





Actividad No. 6 Apoyar y participar en los procesos de desarrollo de las campañas ambientales en el territorio según los ejes temáticos definidos por el proyecto en compañía con las comunidades e instituciones en espacios permitidos bajo la dirección del coordinador de zona Y/o coordinador general como siembras, peajes, ciclovia, Ecoparque, entre otros.

Lugar: MALECON BAHIA DE LA CRUZ

Fecha: 13/04/2022

Descripción: El Contratista Participó en la actividad de siembra con la comunidad, donde sembró diferentes clases de árboles como guayabo, aguacate etc.







Actividad No. 7: Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales.

El contratista realizó seguimiento en redes sociales de INCIVA sobre las actividades realizadas por la institución durante el mes de abril como se relaciona a continuación.




Actividad No 8. Elaborar y soportar mediante actas, registro fotográfico y planillas de asistencia la ejecución de las fichas metodológicas ambientales ejecutadas con la población de interés.

Realizó las diferentes actividades del programa de gestores ambientales en cuanto al diligenciamiento de actas, listado de asistencia en el mes de abril.

Actividad No 9. Entregar el informe mensual de actividades realizadas oportunamente evidenciando las actividades con dos registros fotográficos como mínimo, donde se referencie la actividad realizada y otra donde se visualice la presencia y/o participación del gestor ambiental, y otros soportes de evidencia.

El contratista Participó en la entrega de informes de actividades y supervisión, actividades realizadas como lo determina INCIVA



Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron del 01 de abril al 30 de abril de 2022, cumpliendo con el 100% de las mismas Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato, **No. XXXXXXXXXX** **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar losmotivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXX **De XXXXXXXXXX**, vinculado al proceso P4, jurídica, Mediante contrato de Prestación de Servicios No. **XXXXXXXXXXXXXX** durante el tiempo comprendido entre el**XX de XX del XXXX** y el **XX** de **XX** del **XXXX** a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural yNatural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas,entrego Backus al supervisor del contrato

5.INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales

No. de Planilla:4442523577

Operador: SOI

Fecha de Pago: 13/04/2022

Periodo de pago de la seguridad social: marzo

Observaciones:

1. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	*Valor*	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha (dd/mm/aa)**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	**$9.000.000**	**CUOTA 1**	**30/01/2022**	**$1.500.000**	**pagada**
Valor adiciones	**$0,00**	**CUOTA 2**	**28/02/2022**	**$1.500.000**	**pagada**
Valor total del contrato	**$9.000.000**	**CUOTA 3**	**30/03/2022**	**$1.500.000**	**pagada**
Valor pagado	**$ 4.500.000**	**CUOTA 4**			
Valor causado que no se ha pagado	**$1.500,000**	**CUOTA 5**			
Valor total ejecutado	**$6.000,000**	**CUOTA 6**			
Valor saldo por ejecutar	**$3.000,000**	**CUOTA 7**			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la suspensión:

Fecha final de la suspensión:

Cesión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la cesión:

Fecha final de la cesión:

Otrosí (Cuando aplique):

Fecha de inicio del Otrosí:

Fecha final del Otrosí:

Terminación anticipada (Cuando aplique):

Acta de Liquidación:

Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30 días del mes de ABRIL de 2022

SUPERVISORA

Nombre: **MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA**
Cargo: **Asesora Jurídica**

CONTRATISTA

Luz Marlelly R.

Nombre: **LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO**
C.C 31604039 BUENAVENTURA **(Valle del Cauca)**

Santiago de Cali, 30 de abril de 2022

Doctora
María Fernanda Castañeda Ortega
Supervisora del contrato

Referencia: **Informe del contrato de prestación de servicios No. 040.10.05.22.555**
Contratista: **LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO**
Periodo reportado: Del 01 al 30 de abril de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisora del contrato de prestación de servicios No. 040.10.05.22.555 del 11 de enero de 2022 el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2022. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

Actividad No. 1: Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación de las fichas metodológicas, guiones y/o protocolos en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

Semana No 1: del 4 al 8 de ABRIL2022

Tema: EL DIA DEL AGUA.
Lugar: VILLA POPAMBA
Fecha: 4/04/2022
Nro. de Asistentes: 15

Descripción: realice, breve explicación sobre esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible




Temática BIODIVERSIDAD
Lugar: MALECOM
Fecha: 5/04/2022
Nro. de Asistentes: 14
Descripción: realice una breve inducción con los gestores ambientales a los estudiantes sobre la importancia de la biodiversidad, es evidente que hay que actuar a nivel gubernamental. Sin embargo, también hay formas en que los individuos y grupos de individuos pueden empezar a actuar por derecho propio y ayudar a crear un cambio ecológico y aumentar la biodiversidad




Tema: FLORA Y FAUNA
Lugar: MALECOM
Fecha: 07/04/2022
Nro. de Asistentes: 7
Descripción: realice, breve explicación sobre la **flora** es el conjunto de especies vegetales **que** encontramos en un sitio concreto en un momento concreto, mientras **que la fauna es** el conjunto de animales **que** encontramos en un lugar concreto en un tiempo **específico**




Semana No 2: del 18 al 22 de abril 2022

Temática DIA DEL ARBOL
LUGAR: COLEGIO DE VILLA POPAMBA
Fecha: 18/04/2022
Nro. de Asistentes: 14
Descripción: realice una breve inducción con los gestores ambientales a los estudiantes sobre la importancia de la biodiversidad, es evidente que hay que actuar a nivel gubernamental. Sin embargo, también hay formas en que los individuos y grupos de individuos pueden empezar a actuar por derecho propio y ayudar a crear un cambio ecológico y aumentar la biodiversidad.




Tema: SANEAMIENTO AMBIENTAL

Fecha: 19/04/2022
Nro. de Asistentes: 14
Descripción: realicé una breve explicación sobre la vida de las plantas y la importancia de los jardines y finalizo visitando con los niños a nuestro jardín plantado meses atrás donde encontramos la belleza que nos ofrece la madre naturaleza.




Tema: DIA DE LA TIERRA
Fecha: 22/04/2022
Nro. de Asistentes: 14

Descripción: realice una breve explicación que desde hace más de 50 años que cada 22 de abril **se celebra el Día de la Tierra** en gran parte del planeta. La fecha busca generar conciencia mundial sobre la relación de interdependencia entre los seres humanos, seres vivos y medioambiente natural.




Actividad No. 2: Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto "Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca".

Brindé apoyo en la planeación de actividades enfocadas al fortalecimiento de la gestiónambiental en el Municipio de Buenaventura.

Fecha: 01 /04/2022

Descripción: participé en la reunión de planeación liderada por la coordinadora de la zona pacífico,Luz Dary Vallejo para ejecutar actividades del mes de abril.




Actividad No. 3: Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento.

Tema: Jornada de Fortalecimiento
Metodológico.Lugar: Plataforma virtual
MEET.
Fecha: 10/04/2022
Descripción: participé de la capacitación virtual, orientada por, Nathalia Valencia y Eliana Soto donde les dio una explicación y la guía de las fichas metodológicas que se realizan durante el mes de febrero.




Actividad No. 4: Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados.

Realicé las diferentes actividades del programa de gestores ambientales en cuanto al diligenciamiento de encuestas, listado de asistencia y encuesta de caracterización en el mes de abril.



Actividad No. 5: Participar en CIDEAS, PROCEDAS y PRAES según el cronograma de trabajo y cuando se requiera.
PRAES

Lugar: INST. EDUC.JOSE RAMON BEJARANO

fecha: 01/04/2022
Descripción: participé en reunión con la rectora de la Institución Educativa de villa popamba donde se socializó las actividades que se realizaran durante el mes de abril.





Actividad No. 6 Apoyar y participar en los procesos de desarrollo de las campañas ambientales en el territorio según los ejes temáticos definidos por el proyecto en compañía con las comunidades e instituciones en espacios permitidos bajo la dirección del coordinador de zona Y/o coordinador general como siembras, peajes, ciclovia, Ecoparque, entre otros.
Lugar: malecom
Fecha: 13/04/2022
Descripción: Participé en la actividad de siembra con la comunidad, donde sembró diferentes clases de árboles como guayabo, aguacate etc.







Actividad No. 7: Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales


Realicé seguimiento en redes sociales de INCIVA sobre las actividades realizadas por la institución durante el mes de abril como se relaciona a continuación.





Actividad No 8. Elaborar y soportar mediante actas, registro fotográfico y planillas de asistencia la ejecución de las fichas metodológicas ambientales ejecutadas con la población de interés.

Realicé las diferentes actividades del programa de gestores ambientales en cuanto al diligenciamiento de actas, listado de asistencia en el mes de abril.





Actividad No 9. Entregar el informe mensual de actividades realizadas oportunamente evidenciando las actividades con dos registros fotográficos como mínimo, donde se referencie la actividad realizada y otra donde se visualice la presencia y/o participación del gestor ambiental, y otros soportes de evidencia.





Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.


Atentamente,

Luz Marlelly R

LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO
CC. 31604039 de Buenaventura(Valle del Cauca)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



TOTAL	$ 309.400

Planilla Pagada